CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pintos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-001-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS	
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO	30 DIAS
	FECHA INICIO
	19/09/2022
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
13-sep-22	18/10/2022

LICITANTE

SIEMBR S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR ROYAL 100 INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	19.00	$4,022.04	(CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.)	$76,418.76
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX ROYAL 100 O SIMILAR INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATER AL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	19.00	$4,132.11	(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	$78,510.09

SUBTOTAL	$154,928.85
ACUMULADO	$1,499,279.74

(UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.)

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-001-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCIÓN
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO	30 DIAS
	FECHA INICIO: 19/09/2022
FECHA APERTURA: 13-sep-22	FECHA TERMINACIÓN: 18/10/2022

LICITANTE

SIEMBR S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

A	MODULOS SOLARES					
1	SUMINISTRO E INTALACION DE BASE PARA PANEL DE 460W DE 1.03MX2.09 MX 1 PZA A BASE DE SOPORTE SOLAR EN ALUMINIO PARA 1 PANELES FOTOVOLTAICOS, CONNERA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	$5,284.61	(CINCO M L DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)	$100,407.59
2	SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL SOLAR DE CÉLULA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINO, CONNERA, SERIE ASTRAL XHC, 460 WATTS, 144 CELDAS, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	19.00	$11,906.47	(ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N.)	$226,222.93
3	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR SERIE ON PWM, CONNERA, 40 A, PARA BATERÍAS CON ENTRADA DE 12 Ó 24 VCD, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	19.00	$4,649.79	(CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)	$88,346.01
4	SUMINISTRO E INTALACION DE INVERSOR DE 1000W Dc 12V/24V/A Ac 110V, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	$7,667.30	(SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)	$145,678.70
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA SELLADA CONNERA SERIE BATT, 12 VCD, 100 AH, PLOMO-ÁCIDO, VÁLVULA REGULADORA INCLUYE: BASE PARA PILA A BASE DE ANGULO DE 1/8"X1 1/2", SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	38.00	$16,893.34	(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)	$641,946.92
6	SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 SQUARE O SIMILAR INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20AMP, TORNILLERIA PATA FIJACION, SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	$3,201.51	(TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS 51/100 M.N.)	$60,828.69
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CINTA AISLANTE, SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	285.00	$283.93	(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)	$80,920.05
					SUBTOTAL	$1,344,350.89
					ACUMULADO	$1,344,350.89

SIEM BR S.A. DE C.V.

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
ADJUDICACION DIRECTA No.- 2022/M014-FIII-001-PR
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MAR DEL ORO, LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS.

FECHA DE INICIO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS						
	MODULOS SOLARES						
	SUMINISTRO E INTALACION DE BASE PARA PANEL DE 460W DE 1.03MX2.09 MX 1 PZA A BASE DE SOPORTE SOLAR EN ALUMINIO PARA 1 PANELES FOTOVOLTAICOS, CONNERA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 100,407.59	$ 43,928.37	$ 56,479.22
2	SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL SOLAR DE CÉLULA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINO, CONNERA, SERIE ASTRAL XHC, 460 WATTS, 144 CELDAS, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 226,222.93	$ 98,972.64	$ 127,250.29
3	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR SERIE ON PWM, CONNERA, 40 A, PARA BATERÍAS CON ENTRADA DE 12 Ó 24 VCD, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 88,346.01	$ 38,651.42	$ 49,694.59
	SUMINISTRO E INTALACION DE INVERSOR DE 1000W Dc 12V/24V/A Ac 110V, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 145,678.70	$ 63,734.50	$ 81,944.20
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA SELLADA CONNERA SERIE BATT, 12 VCD, 100 AH, PLOMO-ÁCIDO, VÁLVULA REGULADORA INCLUYE: BASE PARA PILA A BASE DE ANGULO DE 1/8"X1 1/2", SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 641,946.92	$ 280,851.88	$ 361,095.04
6	SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 SQUARE O SIMILAR INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20AMP, TORNILLERIA PATA FIJACION, SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	$ 60,828.69	$ 26,612.58	$ 34,216.11
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CINTA AISLANTE,	ML	04/Oct/2022	18/Oct/2022	$ 80,920.05		$ 80,920.05

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

SIEM BR S.A. DE C.V.

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
ADJUDICACION DIRECTA No.- 2022/M014-FIII-001-PR
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MAR DEL ORO, LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR ROYAL 100 INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	04/Oct/2022	18/Oct/2022	$ 76,418.76		$ 76,418.76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX ROYAL 100 O SIMILAR INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	04/Oct/2022	18/Oct/2022	$ 78,510.09		$ 78,510.09
	TOTAL PARCIAL:				$ 1'499,279.74	$ 552,751.39	$ 946,528.35
	TOTAL ACUMULADO:					$ 552,751.39	$ 1'499,279.74
	% PARCIAL:					36.87%	63.13%
	% ACUMULADO:					36.87%	100.00%

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

SIEM BR S.A. DE C.V.

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
ADJUDICACION DIRECTA No.- 2022/M014-FIII-001-PR
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MAR DEL ORO, LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS						
	MODULOS SOLARES						
	SUMINISTRO E INTALACION DE BASE PARA PANEL DE 460W DE 1.03MX2.09 MX 1 PZA A BASE DE SOPORTE SOLAR EN ALUMINIO PARA 1 PANELES FOTOVOLTAICOS, CONNERA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	19.00	8.31	10.68
2	SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL SOLAR DE CÉLULA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINO, CONNERA, SERIE ASTRAL XHC, 460 WATTS, 144 CELDAS, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	19.00	8.31	10.68
3	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR SERIE ON PWM, CONNERA, 40 A, PARA BATERÍAS CON ENTRADA DE 12 Ó 24 VCD, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	19.00	8.31	10.68
4	SUMINISTRO E INTALACION DE INVERSOR DE 1000W Dc 12V/24V/A Ac 110V, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	19.00	8.31	10.68
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA SELLADA CONNERA SERIE BATT, 12 VCD, 100 AH, PLOMO-ÁCIDO, VÁLVULA REGULADORA INCLUYE: BASE PARA PILA A BASE DE ANGULO DE 1/8"X1 1/2", SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	38.00	16.62	21.37
6	SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 SQUARE O SIMILAR INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20AMP, TORNILLERIA PATA FIJACION, SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19/Sep/2022	18/Oct/2022	19.00	8.31	10.68
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CINTA AISLANTE, SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	04/Oct/2022	18/Oct/2022	285.00		285.00

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

SIEM BR S.A. DE C.V.

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
ADJUDICACION DIRECTA No.- 2022/M014-FIII-001-PR
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MAR DEL ORO, LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR ROYAL 100 INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	04/Oct/2022	18/Oct/2022	19.00		19.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX ROYAL 100 O SIMILAR INCLUYE: CHALUPA,TAPA, CABLE USO RUDO CAL12 SUMINISTRO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	04/Oct/2022	18/Oct/2022	19.00		19.00

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL