CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.

Ing. Jose Luis Beltràn Avilès
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	LAS CUEVAS					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$89,072.15
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$37,479.35
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$24,541.35
B	MESITAS					
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$178,144.30
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$74,958.70
						$404,195.85
						$404,195.85

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.

Ing. Jose Luis Beltràn Avilès
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$49,082.70
C	LA LABOR					
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$142,515.44
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$59,966.96
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$39,266.16
D	COLONIA EL AHUALAMO					
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$213,773.16
					SUBTOTAL	$504,604.42
					ACUMULADO	$908,800.27

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO **02/01/2024**
FECHA APERTURA **22-dic-23**	FECHA TERMINACION **01/03/2024**

LICITANTE

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.

Ing. Jose Luis Beltràn Avilès
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$89,950.44
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$58,899.24
E	EL OCOTILLO					
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$124,701.01
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$52,471.09
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$34,357.89
					SUBTOTAL	$360,379.67
					ACUMULADO	$1,269,179.94

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **22-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	***SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.*** Ing. Jose Luis Beltràn Avilès Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
F	EL TORREON					
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$178,144.30
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$74,958.70
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$49,082.70
G	MIGUEL HIDALGO					
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$106,886.58
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$44,975.22
					SUBTOTAL	$454,047.50
					ACUMULADO	$1,723,227.44

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.

Ing. Jose Luis Beltràn Avilès
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$29,449.62
H	EL ERMITAÑO					
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$17,814.43	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. *)	$124,701.01
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$7,495.87	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	$52,471.09
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$4,908.27	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$34,357.89

(* UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$240,979.61
ACUMULADO	$1,964,207.05

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Fecha: 22-dic-2023 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PE-4-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 1 de 5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
A	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO**							
A01	**LAS CUEVAS**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	89,072.15	100.00 $89,072.15 5.0000			**100.00** **$89,072.15** **5.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	37,479.35	100.00 $37,479.35 5.0000			**100.00** **$37,479.35** **5.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	24,541.35	100.00 $24,541.35 5.0000			**100.00** **$24,541.35** **5.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	LAS CUEVAS				$151,092.85 $151,092.85 100.00% 100.00%	$151,092.85 100.00%	$151,092.85 100.00%	
A02	**MESITAS**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	178,144.30	100.00 $178,144.30 10.0000			**100.00** **$178,144.30** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	74,958.70	100.00 $74,958.70 10.0000			**100.00** **$74,958.70** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	49,082.70	100.00 $49,082.70 10.0000			**100.00** **$49,082.70** **10.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	MESITAS				$453,278.55 $453,278.55 100.00% 100.00%	$453,278.55 100.00%	$453,278.55 100.00%	
Total Importe X Hoja					$453,278.55	$0.00	$0.00	$453,278.55
Acumulado					$453,278.55	$0.00	$0.00	$453,278.55

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OROdirección DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Fecha: 22-dic-2023 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PE-4-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 2 de 5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
A03	**LA LABOR**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	142,515.44	100.00 $142,515.44 8.0000			**100.00** **$142,515.44** **8.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	59,966.96	100.00 $59,966.96 8.0000			**100.00** **$59,966.96** **8.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	39,266.16	100.00 $39,266.16 8.0000			**100.00** **$39,266.16** **8.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	LA LABOR				$695,027.11 $695,027.11 100.00% 100.00%	$695,027.11 100.00%	$695,027.11 100.00%	
A04	**COLONIA EL AHUALAMO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	213,773.16	72.73 $155,477.22 8.7276	27.27 $58,295.94 3.2724		**100.00** **$213,773.16** **12.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	89,950.44	72.73 $65,420.96 8.7276	27.27 $24,529.48 3.2724		**100.00** **$89,950.44** **12.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	58,899.24	72.73 $42,837.42 8.7276	27.27 $16,061.82 3.2724		**100.00** **$58,899.24** **12.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	COLONIA EL AHUALAMO				$958,762.71 $958,762.71 90.65% 90.65%	$98,887.24 $1,057,649.95 9.35% 100.00%	 $1,057,649.95 100.00%	
A05	**EL OCOTILLO**							
Total Importe X Hoja					$505,484.16	$98,887.24	$0.00	$604,371.40
Acumulado					$958,762.71	$98,887.24	$0.00	$1,057,649.95

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OROD IRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha: 22-dic-2023 Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PE-4-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 3 de 5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	124,701.01		100.00 $124,701.01 7.0000		**100.00** **$124,701.01** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	52,471.09		100.00 $52,471.09 7.0000		**100.00** **$52,471.09** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	34,357.89		100.00 $34,357.89 7.0000		**100.00** **$34,357.89** **7.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL OCOTILLO				$958,762.71 $958,762.71 75.54% 75.54%	$310,417.23 $1,269,179.94 24.46% 100.00%	$1,269,179.94 100.00%	
A06	**EL TORREON**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	178,144.30		100.00 $178,144.30 10.0000		**100.00** **$178,144.30** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	74,958.70		100.00 $74,958.70 10.0000		**100.00** **$74,958.70** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	49,082.70		100.00 $49,082.70 10.0000		**100.00** **$49,082.70** **10.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL TORREON				$958,762.71 $958,762.71 61.01% 61.01%	$612,602.93 $1,571,365.64 38.99% 100.00%	$1,571,365.64 100.00%	
A07	**MIGUEL HIDALGO**							
Total Importe X Hoja **Acumulado**					$0.00 $958,762.71	$513,715.69 $612,602.93	$0.00 $0.00	$513,715.69 $1,571,365.64

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha: 22-dic-2023 Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PE-4-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 4 de 5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE. INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	106,886.58		100.00 $106,886.58 6.0000		**100.00** **$106,886.58** **6.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	44,975.22		100.00 $44,975.22 6.0000		**100.00** **$44,975.22** **6.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	29,449.62		100.00 $29,449.62 6.0000		**100.00** **$29,449.62** **6.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	MIGUEL HIDALGO				$958,762.71 $958,762.71 54.70% 54.70%	$793,914.35 $1,752,677.06 45.30% 100.00%	$1,752,677.06 100.00%	
A08	**EL ERMITAÑO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	124,701.01		80.00 $99,760.81 5.6000	20.00 $24,940.20 1.4000	**100.00** **$124,701.01** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	52,471.09		80.00 $41,976.87 5.6000	20.00 $10,494.22 1.4000	**100.00** **$52,471.09** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	34,357.89		80.00 $27,486.31 5.6000	20.00 $6,871.58 1.4000	**100.00** **$34,357.89** **7.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL ERMITAÑO				$958,762.71 $958,762.71 48.81% 48.81%	$963,138.34 $1,921,901.05 49.03% 97.85%	$42,306.00 $1,964,207.05 2.15% 100.00%	
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO				$958,762.71 $958,762.71 48.81% 48.81%	$963,138.34 $1,921,901.05 49.03% 97.85%	$42,306.00 $1,964,207.05 2.15% 100.00%	
Total Importe X Hoja					$0.00	$350,535.41	$42,306.00	$392,841.41
Acumulado					$958,762.71	$963,138.34	$42,306.00	$1,964,207.05

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OR ODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha: 22-dic-2023 Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PE-4-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 5 de 5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
TOTAL					**$958,762.71**	**$963,138.34**	**$42,306.00**	
ACUMULADO					**$958,762.71**	**$1,921,901.05**	**$1,964,207.05**	
PORCENTAJE PERIODO					**48.81**	**49.03**	**2.15**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**48.81**	**97.85**	**100.00**	
Total Importe X Hoja					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acumulado					$958,762.71	$963,138.34	$42,306.00	$1,964,207.05

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OROdirección DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Fecha: 22-dic-2023 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PT-04-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 1 de 3

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
A	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO**							
A01	**LAS CUEVAS**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	02-ene-2024	06-ene-2024	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	02-ene-2024	06-ene-2024	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	02-ene-2024	06-ene-2024	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
A02	**MESITAS**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	07-ene-2024	16-ene-2024	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	07-ene-2024	16-ene-2024	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	07-ene-2024	16-ene-2024	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
A03	**LA LABOR**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17-ene-2024	23-ene-2024	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17-ene-2024	23-ene-2024	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OROdirección DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Fecha: 22-dic-2023 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PT-04-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 2 de 3

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17-ene-2024	23-ene-2024	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**
A04	**COLONIA EL AHUALAMO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24 ene 2024	03 feb-2024	72.73 8.7276	27.27 3.2724		**100.00** **12.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24-ene-2024	03-feb-2024	72.73 8.7276	27.27 3.2724		**100.00** **12.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24-ene-2024	03-feb-2024	72.73 8.7276	27.27 3.2724		**100.00** **12.0000**
A05	**EL OCOTILLO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	04-feb-2024	09-feb-2024		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	04-feb-2024	09-feb-2024		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	04-feb-2024	09-feb-2024		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**
A06	**EL TORREON**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10-feb-2024	19-feb-2024		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10-feb-2024	19-feb-2024		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OROdirección DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	Licitación No. 2023/M014-FIII-028-PR Fecha de Inicio: 2024/01/02 Fecha de Terminación: 2024/03/01 Fecha: 22-dic-2023 Plazo de Ejecución: 60 Objeto: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES	**DOCUMENTO PT-04-1**
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SIEM BR S.A. DE C.V.	Licitante: Representante Legal Ing. Jose Luis Beltrán Avilés	Pagina: 3 de 3

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10-feb-2024	19-feb-2024		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**
A07	**MIGUEL HIDALGO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20-feb-2024	25-feb-2024		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20-feb-2024	25-feb-2024		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20-feb-2024	25-feb-2024		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
A08	**EL ERMITAÑO**							
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26-feb-2024	01-mar-2024		80.00 5.6000	20.00 1.4000	**100.00** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26-feb-2024	01-mar-2024		80.00 5.6000	20.00 1.4000	**100.00** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26-feb-2024	01-mar-2024		80.00 5.6000	20.00 1.4000	**100.00** **7.0000**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	**2023/M014-FIII-028-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO **02/01/2024**
FECHA APERTURA **22-dic-23**	FECHA TERMINACION **01/03/2024**

LICITANTE

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	LAS CUEVAS					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$79,798.25
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$41,745.80
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$30,010.40
B	MESITAS					
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$159,596.50
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$83,491.60
						$394,642.55
						$394,642.55

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$60,020.80
C	LA LABOR					
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$127,677.20
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$66,793.28
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$48,016.64
D	COLONIA EL AHUALAMO					
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$191,515.80
					SUBTOTAL	$494,023.72
					ACUMULADO	$888,666.27

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$100,189.92
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$72,024.96
E	EL OCOTILLO					
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$111,717.55
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$58,444.12
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$42,014.56

SUBTOTAL	$384,391.11
ACUMULADO	$1,273,057.38

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	**60 DIAS**
	FECHA INICIO
	02/01/2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
22-dic-23	**01/03/2024**

LICITANTE

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
F	EL TORREON					
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$159,596.50
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$83,491.60
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$60,020.80
G	MIGUEL HIDALGO					
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$95,757.90
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$50,094.96
					SUBTOTAL	$448,961.76
					ACUMULADO	$1,722,019.14

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **22-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	***GONZALO GUTIERREZ CAMACHO*** Gonzalo Gutierrez C ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$36,012.48
H	EL ERMITAÑO					
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$15,959.65	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$111,717.55
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$8,349.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$58,444.12
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$6,002.08	(* SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$42,014.56

(* UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 85/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$248,188.71
ACUMULADO	$1,970,207.85

ANEXO P.T.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.

Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Concepto de Trabajo	Unidad	Cantidad	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
A	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO**						
A01	**LAS CUEVAS**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	100.00 5.0000			**100.00** **5.0000**
A02	**MESITAS**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	100.00 10.0000			**100.00** **10.0000**
A03	**LA LABOR**						

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ANEXO P.T.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.

Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Concepto de Trabajo	Unidad	Cantidad	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	100.00 8.0000			**100.00** **8.0000**
A04	**COLONIA EL AHUALAMO**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	30.00 3.6000	70.00 8.4000		**100.00** **12.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	30.00 3.6000	70.00 8.4000		**100.00** **12.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	30.00 3.6000	70.00 8.4000		**100.00** **12.0000**
A05	**EL OCOTILLO**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

6

ANEXO P.T.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.

Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Concepto de Trabajo	Unidad	Cantidad	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		100.00 7.0000		**100.00** **7.0000**
A06	**EL TORREON**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00		100.00 10.0000		**100.00** **10.0000**
A07	**MIGUEL HIDALGO**						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00		100.00 6.0000		**100.00** **6.0000**
A08	**EL ERMITAÑO**						

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

6

ANEXO P.T.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL OR
ODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.

Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Concepto de Trabajo	Unidad	Cantidad	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		75.00 5.2500	25.00 1.7500	**100.00** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		75.00 5.2500	25.00 1.7500	**100.00** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00		75.00 5.2500	25.00 1.7500	**100.00** **7.0000**

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

ANEXO P.E.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR

Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02

Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.

Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDRIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$79,798.25	2-ene-2024	13-ene-2024	100.00 $79,798.25 5.0000			**100.00** **$79,798.25** **5.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$41,745.80	2-ene-2024	13-ene-2024	100.00 $41,745.80 5.0000			**100.00** **$41,745.80** **5.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$30,010.40	2-ene-2024	13-ene-2024	100.00 $30,010.40 5.0000			**100.00** **$30,010.40** **5.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	LAS CUEVAS						$151,554.45 $151,554.45 100.00% 100.00%	$151,554.45 100.00%	$151,554.45 100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$159,596.50	14-ene-2024	23-ene-2024	100.00 $159,596.50 10.0000			**100.00** **$159,596.50** **10.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$83,491.60	14-ene-2024	23-ene-2024	100.00 $83,491.60 10.0000			**100.00** **$83,491.60** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$60,020.80	14-ene-2024	23-ene-2024	100.00 $60,020.80 10.0000			**100.00** **$60,020.80** **10.0000**
Total Importe X Hoja							$454,663.35	$0.00	$0.00	$454,663.35
Acumulado							$454,663.35	$0.00	$0.00	$454,663.35

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ANEXO P.E.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.
Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDRIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
TOTAL	MESITAS						$454,663.35			
ACUMULADO							$454,663.35	$454,663.35	$454,663.35	
PORCENTAJE PERIODO							100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%	100.00%	100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$127,677.20	24-ene-2024	28-ene-2024	100.00			**100.00**
							$127,677.20			**$127,677.20**
							8.0000			**8.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$66,793.28	24-ene-2024	28-ene-2024	100.00			**100.00**
							$66,793.28			**$66,793.28**
							8.0000			**8.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$48,016.64	24-ene-2024	28-ene-2024	100.00			**100.00**
							$48,016.64			**$48,016.64**
							8.0000			**8.0000**
TOTAL	LA LABOR						$697,150.47			
ACUMULADO							$697,150.47	$697,150.47	$697,150.47	
PORCENTAJE PERIODO							100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%	100.00%	100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$191,515.80	29-ene-2024	7-feb-2024	30.00	70.00		**100.00**
							$57,454.74	$134,061.06		**$191,515.80**
							3.6000	8.4000		**12.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$100,189.92	29-ene-2024	7-feb-2024	30.00	70.00		**100.00**
							$30,056.98	$70,132.94		**$100,189.92**
							3.6000	8.4000		**12.0000**
Total Importe X Hoja							$329,998.84	$204,194.00	$0.00	$534,192.84
Acumulado							$784,662.19	$204,194.00	$0.00	$988,856.19

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ANEXO P.E.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.
Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDRIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$72,024.96	29-ene-2024	7-feb-2024	30.00 $21,607.49 3.6000	70.00 $50,417.47 8.4000		**100.00** **$72,024.96** **12.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	COLONIA EL AHUALAMO						$806,269.68 $806,269.68 76.00% 76.00%	$254,611.47 $1,060,881.15 24.00% 100.00%	$1,060,881.15 100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$111,717.55	8-feb-2024	12-feb-2024		100.00 $111,717.55 7.0000		**100.00** **$111,717.55** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$58,444.12	8-feb-2024	12-feb-2024		100.00 $58,444.12 7.0000		**100.00** **$58,444.12** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$42,014.56	8-feb-2024	12-feb-2024		100.00 $42,014.56 7.0000		**100.00** **$42,014.56** **7.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL OCOTILLO						$806,269.68 $806,269.68 63.33% 63.33%	$466,787.70 $1,273,057.38 36.67% 100.00%	$1,273,057.38 100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$159,596.50	13-feb-2024	22-feb-2024		100.00 $159,596.50 10.0000		**100.00** **$159,596.50** **10.0000**
Total Importe X Hoja							$21,607.49	$422,190.20	$0.00	$443,797.69
Acumulado							$806,269.68	$626,384.20	$0.00	$1,432,653.88

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ANEXO P.E.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.
Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDRIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$83,491.60	13-feb-2024	22-feb-2024		100.00 $83,491.60 10.0000		**100.00** **$83,491.60** **10.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$60,020.80	13-feb-2024	22-feb-2024		100.00 $60,020.80 10.0000		**100.00** **$60,020.80** **10.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL TORREON						$806,269.68 $806,269.68 51.15% 51.15%	$769,896.60 $1,576,166.28 48.85% 100.00%	$1,576,166.28 100.00%	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$95,757.90	23-feb-2024	26-feb-2024		100.00 $95,757.90 6.0000		**100.00** **$95,757.90** **6.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$50,094.96	23-feb-2024	26-feb-2024		100.00 $50,094.96 6.0000		**100.00** **$50,094.96** **6.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$36,012.48	23-feb-2024	26-feb-2024		100.00 $36,012.48 6.0000		**100.00** **$36,012.48** **6.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	MIGUEL HIDALGO						$806,269.68 $806,269.68 45.86% 45.86%	$951,761.94 $1,758,031.62 54.14% 100.00%	$1,758,031.62 100.00%	
Total Importe X Hoja							$0.00	$325,377.74	$0.00	$325,377.74
Acumulado							$806,269.68	$951,761.94	$0.00	$1,758,031.62

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

ANEXO P.E.4.1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No.: 2023/M014-FIII-028-PR
Fecha de Presentación: 2023/12/22

Inicio de la Obra: 2024/01/02
Terminación de la Obra: 2024/03/01

Obra: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES.
Lugar: VARIAS LOCALIDADES Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Ene-2024	Feb-2024	Mar-2024	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$111,717.55	27-feb-2024	1-mar-2024		75.00 $83,788.16 5.2500	25.00 $27,929.39 1.7500	**100.00** **$111,717.55** **7.0000**
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$58,444.12	27-feb-2024	1-mar-2024		75.00 $43,833.09 5.2500	25.00 $14,611.03 1.7500	**100.00** **$58,444.12** **7.0000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$42,014.56	27-feb-2024	1-mar-2024		75.00 $31,510.92 5.2500	25.00 $10,503.64 1.7500	**100.00** **$42,014.56** **7.0000**
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	EL ERMITAÑO						$806,269.68 $806,269.68 40.92% 40.92%	$1,110,894.11 $1,917,163.79 56.38% 97.31%	$53,044.06 $1,970,207.85 2.69% 100.00%	
TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO						$806,269.68 $806,269.68 40.92% 40.92%	$1,110,894.11 $1,917,163.79 56.38% 97.31%	$53,044.06 $1,970,207.85 2.69% 100.00%	
ACUMULADO **PORCENTAJE PERIODO** **PORCENTAJE ACUMULADO**										
Total Importe X Hoja **Acumulado**							$0.00 $806,269.68	$159,132.17 $1,110,894.11	$53,044.06 $53,044.06	$212,176.23 $1,970,207.86

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO

Gonzalo Gutierrez C

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-028-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	FECHA INICIO
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION

LICITANTE

JOEL JESUS SANTANA ULLOA

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**LAS CUEVAS**					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$79,082.75
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$48,730.75
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$23,022.30
B	**MESITAS**					
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$158,165.50
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$97,461.50
						$406,462.80
						$406,462.80

174,969.53

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	**JOEL JESUS SANTANA ULLOA** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$46,044.60
C	**LA LABOR**					
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$126,532.40
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$77,969.20
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$36,835.68
D	**COLONIA EL AHUALAMO**					
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$189,798.60

SUBTOTAL	$477,100.48
ACUMULADO	$883,643.28

279,951.2

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	**JOEL JESUS SANTANA ULLOA** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$116,953.80
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$55,253.52
E	**EL OCOTILLO**					
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$110,715.85
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$68,223.05
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$32,231.22

SUBTOTAL	$383,377.44
ACUMULADO	$1,267,020.72

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	**JOEL JESUS SANTANA ULLOA** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
F	**EL TORREON**					
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$158,165.50
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$97,461.50
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$46,044.60
G	**MIGUEL HIDALGO**					
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$94,899.30
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$58,476.90
					SUBTOTAL	$455,047.80
					ACUMULADO	$1,722,068.52

349,932.0

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-028-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	**JOEL JESUS SANTANA ULLOA** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$27,626.76
H	**EL ERMITAÑO**					
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$15,816.55	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	$110,715.85
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$9,746.15	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$68,223.05
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$4,604.46	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.	$32,231.22

(UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL	$238,796.88
ACUMULADO	$1,960,865.40

213,443.48

244,957.31

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina		Total	2024 Ene	Feb	Mar
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO										
	LAS CUEVAS										
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	$	79,082.75	$ 79,082.75		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	$	48,730.75	$ 48,730.75		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	$	23,022.30	$ 23,022.30		
	MESITAS										

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina		Total	2024 Ene	Feb	Mar
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	$	158,165.50	$ 158,165.50		
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	$	97,461.50	$ 97,461.50		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	$	46,044.60	$ 46,044.60		
	LA LABOR										
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	$	126,532.40	$ 126,532.40		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	$	77,969.20	$ 77,969.20		

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina	Total	2024 Enc	Feb	Mar
	COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	$ 36,835.68	$ 36,835.68		
	COLONIA EL AHUALAMO									
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	$ 189,798.60	$ 146,662.57	$ 43,136.03	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	$ 116,953.80	$ 90,373.40	$ 26,580.40	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	$ 55,253.52	$ 42,695.91	$ 12,557.61	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6
PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina		Total	2024 Ene	Feb	Mar
	EJECUCION.										
	EL OCOTILLO										
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	$	110,715.85		$ 110,715.85	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	$	68,223.05		$ 68,223.05	
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	$	32,231.22		$ 32,231.22	
	EL TORREON										
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	$	158,165.50		$ 158,165.50	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina	Total	2024 Ene	Feb	Mar
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	$ 97,461.50		$ 97,461.50	
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	$ 46,044.60		$ 46,044.60	
	MIGUEL HIDALGO									
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	$ 94,899.30		$ 94,899.30	
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	$ 58,476.90		$ 58,476.90	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	$ 27,626.76		$ 27,626.76	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	Inicia	Durac	Termina	Total	2024 Ene	Feb	Mar
	INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
	EL ERMITAÑO									
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	$ 110,715.85		$ 93,682.64	$ 17,033.21
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	$ 68,223.05		$ 57,727.20	$ 10,495.85
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	$ 32,231.22		$ 27,272.57	$ 4,958.65
	TOTAL PARCIAL:						**$ 1'960,865.40**	**$ 973,576.56**	**$ 954,801.13**	**$ 32,487.71**
	TOTAL ACUMULADO:							**$ 973,576.56**	**$ 1'928,377.69**	**$ 1'960,865.40**
	% PARCIAL:							**49.65%**	**48.69%**	**1.66%**
	% ACUMULADO:							**49.65%**	**98.34%**	**100.00%**

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMAPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO,EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO									
	LAS CUEVAS									
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	4.03%	4.03%		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	2.49%	2.49%		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	5.00	02/Ene/2024	5c	06/Ene/2024	1.17%	1.17%		

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
	MESITAS									
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	8.07%	8.07%		
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	4.97%	4.97%		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	06/Ene/2024	10c	15/Ene/2024	2.35%	2.35%		
	LA LABOR									
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	6.45%	6.45%		

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	3.98%	3.98%		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	15/Ene/2024	8c	22/Ene/2024	1.88%	1.88%		
	COLONIA EL AHUALAMO									
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	9.68%	7.48%	2.20%	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	5.96%	4.61%	1.36%	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6
PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	22/Ene/2024	13c	03/Feb/2024	2.82%	2.18%	0.64%	
	EL OCOTILLO									
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	5.65%		5.65%	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	3.48%		3.48%	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	03/Feb/2024	7c	09/Feb/2024	1.64%		1.64%	
	EL TORREON									
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	8.07%		8.07%	
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	4.97%		4.97%	
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION,	PZA	10.00	09/Feb/2024	10c	18/Feb/2024	2.35%		2.35%	

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
	RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
	MIGUEL HIDALGO									
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	4.84%		4.84%	
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	2.98%		2.98%	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	18/Feb/2024	6c	23/Feb/2024	1.41%		1.41%	
	EL ERMITAÑO									

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico

JOEL JESUS SANTANA ULLOA
R.F.C. SAUJ - 871205 - ML6

PRIV. NUEVA GALICIA #31 COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

Licitacion No: 2023/M014-FIII-028-PR

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUEVAS, MESITAS, LA LABOR, COLONIA DEL AHUALAMO EL OCOTILLO, EL TORREON, MIGUEL HIDALGO, LAS CUEVAS, EL HERMITAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES

FECHA DE PROGRAMACION DE EVENTOS
Inicio: 02 de Enero de 2024
Fecha Licit: 22 de Diciembre de 2023
Fin: 01 de Marzo de 2024
Plazo Ejecucion: 60 Dias Naturales

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duraci	Termina	Porcentaje de incidencia	2024 Ene	Feb	Mar
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FORLED 80 WATTS 60 K ALL IN ONE MARCA FORLIGHTING, INCLUYE: INSTALACION EN POSTE CON CAMION CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	5.65%		4.78%	0.87%
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR PRIMER ROJO OXIDO DE 7 METROS INCLUYE: MONTAJE PARA LUMINARIA SOLAR FORLED (FORLIGHTING), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA ANTICORROSIVO, CAMION GRUA , TUERCAS, RONDANAS PARA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	3.48%		2.94%	0.54%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR 40X40X60 DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL, CAMION GRUA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	1.64%		1.39%	0.25%
% PARCIAL:								**49.65%**	**48.69%**	**1.66%**
% ACUMULADO:								**49.65%**	**98.34%**	**100.00%**

Ing. Joel Jesus Santana Ulloa
Administrador Unico