CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-034-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.** UBICACION (Localidad y Municipio): **EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **26-dic-23** FECHA TERMINACION: **31/01/2024**	**ING. GONZALO BUENO JAURENA** **CONSTRUCTOR EN GENERAL** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	810.120	$16.93	(DIECISEIS PESOS 93/100 M.N.)	$13,715.33
B	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	810.12	$70.27	(SETENTA PESOS 27/100 M.N.)	$56,927.13
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	81.01	$104.34	(CIENTO CUATRO PESOS 34/100 M.N.)	$8,452.58
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	97.21	$133.62	(CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)	$12,989.20
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	810.120	$127.88	(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)	$103,119.92
C	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	810.120	$589.67	(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)	$477,703.46
					SUBTOTAL	$673,207.62
					ACUMULADO	$673,207.62
D	GUARNICIONES					

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-034-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **26-dic-23** FECHA TERMINACION: **31/01/2024**	**ING. GONZALO BUENO JAURENA** **CONSTRUCTOR EN GENERAL** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	44.00	$398.610	(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)	$17,538.84
E	LIMPIEZA					
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	810.12	$16.62	(DEICISEIS PESOS 62/100 M.N.)	$13,464.19

(SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N.)

SUBTOTAL	$31,003.03
ACUMULADO	$704,210.65

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.									
	PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	810.12	16.93	13,715.33	02/Ene/2024	3c	04/Ene/2024	1.95%	810.12
	TERRACERIAS									
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	810.12	70.27	56,927.13	02/Ene/2024	2c	03/Ene/2024	8.08%	810.12
3	APERTURA EN CAJA POR	M3	81.01	104.34	8,452.58	04/Ene/2024	5c	08/Ene/2024	1.20%	81.01

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene
	MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.									
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	97.21	133.62	12,989.20	06/Ene/2024	5c	10/Ene/2024	1.84%	97.20
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	810.12	127.66	103,419.92	09/Ene/2024	8c	16/Ene/2024	14.69%	810.12
	REVESTIMIENTO									
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO,	M2	810.12	589.67	477,703.46	13/Ene/2024	16c	28/Ene/2024	67.84%	810.12

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene
	SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.									
	GUARNICIONES									
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS	ML	44.00	398.61	17,538.84	29/Ene/2024	2c	30/Ene/2024	2.49%	44.00
	LIMPIEZA									
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	810.12	16.62	13,464.19	06/Ene/2024	26c	31/Ene/2024	1.91%	810.12

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Montos)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario		Total	Inicia	Duració	Termina	Porce.		2024 Ene
		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.											
		PRELIMINARES											
30	1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	810.12	16.93	$	13,715.33	02/Ene/2024	3c	04/Ene/202·	1.95%	$	13,715.33
		TERRACERIAS											
50	2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	810.12	70.27	$	56,927.13	02/Ene/2024	2c	03/Ene/202·	8.08%	$	56,927.13
60	3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	81.01	104.34	$	8,452.58	04/Ene/2024	5c	08/Ene/202·	1.20%	$	8,452.58
70	4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER	M3	97.21	133.62	$	12,989.20	06/Ene/2024	5c	10/Ene/202·	1.84%	$	12,989.20

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Montos)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duració	Termina	Porce.	2024 Ene
		KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.									
80	5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	810.12	127.66	$ 103,419.92	09/Ene/2024	8c	16/Ene/202	14.69%	$ 103,419.92
		REVESTIMIENTO									
100	6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	810.12	589.67	$ 477,703.46	13/Ene/2024	16c	28/Ene/202	67.84%	$ 477,703.46
		GUARNICIONES									
120	7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20	ML	44.00	398.61	$ 17,538.84	29/Ene/2024	2c	30/Ene/202	2.49%	$ 17,538.84

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO BUENO JAURENA

CONSTRUCTOR EN GENERAL

R.F.C. BUJG 550115 EC1

NO. LICITACION: 2023/M014-FIII-034-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 31 DE ENERO DE 2024
DURACION: 30 DIAS

Programa de Obra (Montos)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duració	Termina	Porce.	2024 Ene
		MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.									
		LIMPIEZA									
140	8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	810.12	16.62	$ 13,464.19	06/Ene/2024	26c	31/Ene/202	1.91%	$ 13,464.19

ING. GONZALO BUENO JAURENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA