CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIV-010-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS** FECHA INICIO: **22/12/2023** FECHA APERTURA: **20-dic-23** FECHA TERMINACION: **04/02/2024**	Gonzalo Gutierrez C **ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
7	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	$606.99	(SEISCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.)	$1,213.98
8	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	$649.43	(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)	$1,298.86
9	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	$628.83	(SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N.)	$1,257.66
10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE (1 1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.	ML	28.95	$540.41	(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 41/100 M.N.)	$15,644.87
11	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	$555.97	(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)	$1,111.94
12	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	$426.37	(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N.)	$852.74
					SUBTOTAL	$21,380.05
					ACUMULADO	$51,069.47

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIV-010-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS** FECHA INICIO: **22/12/2023** FECHA APERTURA: **20-dic-23** FECHA TERMINACION: **04/02/2024**	Gonzalo Gutierrez C **ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	16.07	$17.00	(DICISIETE PESOS 00/100 M.N.)	$273.19
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	16.07	$133.33	(CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)	$2,142.61
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	16.07	$285.05	(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)	$4,580.75
4	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	15.42	$243.33	(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)	$3,752.15
B	**ALBAÑILERIAS**					
5	LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.070	$629.34	(SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N.)	$10,113.49
6	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.000	$2,942.41	(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)	$8,827.23
					SUBTOTAL	$29,689.42
					ACUMULADO	$29,689.42
C	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIV-010-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS** FECHA INICIO: **22/12/2023** FECHA APERTURA: **20-dic-23** FECHA TERMINACION: **04/02/2024**	Gonzalo Gutierrez C **ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
13	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	$426.37	(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N.)	$852.74
14	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	24.48	$347.96	(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)	$8,518.06
D	**MUEBLES DE BAÑO**					
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE GRADO SANITARIO, INCLUYE WC Y LAVABO, DE ALTA SEGURIDAD.	PZA	2.00	$52,257.56	(CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)	$104,515.12
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON, INCLUYE: MANERAL INDIVIDUAL, VALVULA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$1,641.79	(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.)	$3,283.58
E	**PINTURA**					
17	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	900.00	$100.05	(CIEN PESOS 05/100 M.N.)	$90,045.00
F	**LIMPIEZA**					
18	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.07	$10.42	(DIEZ PESOS 42/100 M.N.)	$167.45

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

SUBTOTAL	$207,381.95
ACUMULADO	$258,451.42

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	16.07	17.00	273.19	22/Dic/2023	1c	22/Dic/2023	0.11%	16.07		
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	16.07	133.33	2,142.61	22/Dic/2023	4c	25/Dic/2023	0.83%	16.07		
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES	M3	16.07	285.05	4,580.75	25/Dic/2023	3c	27/Dic/2023	1.77%	16.07		

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.											
4	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	15.42	243.33	3,752.15	28/Dic/2023	2c	29/Dic/2023	1.45%	15.42		
	ALBAÑILERIA											
5	LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.07	629.34	10,113.49	27/Dic/2023	2c	28/Dic/2023	3.91%	16.07		
6	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE:	P7A	3.00	2,942.41	8,827.23	28/Dic/2023	3c	30/Dic/2023	3.42%	3.00		

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porcc.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	EXCAVACIÓN, PLANTILLA DF CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											
	INSTALACION HIDROSANITARIA											
7	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	606.99	1,213.98	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	0.47%		2.00	
8	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	649.43	1,298.86	01/Ene/202	2c	02/Ene/2024	0.50%		2.00	
9	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES,	SAL	2.00	628.83	1,257.66	02/Ene/202	2c	03/Ene/2024	0.49%		2.00	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											
10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE (1 1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.	M	28.95	540.41	15,644.87	03/Ene/202	5c	07/Ene/2024	6.05%		28.94	
11	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	555.97	1,111.94	08/Ene/202	2c	09/Ene/2024	0.43%		2.00	
12	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE:	SAL	2.00	426.37	852.74	10/Ene/202	1c	10/Ene/2024	0.33%		2.00	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.											
13	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	426.37	852.74	12/Ene/202	2c	13/Ene/2024	0.33%		2.00	
14	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS,	M	24.48	347.96	8,518.06	14/Ene/202	5c	18/Ene/2024	3.30%		24.48	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.											
	MUEBLES DE BAÑO											
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE GRADO SANITARIO, INCLUYE WC Y LAVABO, DE ALTA SEGURIDAD.	PZA	2.00	52,257.56	104,515.12	19/Ene/202	2c	20/Ene/2024	40.44%		2.00	
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON, INCLUYE: MANERAL INDIVIDUAL, VALVULA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	1,641.79	3,283.58	21/Ene/202	2c	22/Ene/2024	1.27%		2.00	
	PUNTURA											
17	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	900.00	100.05	90,045.00	23/Ene/202	8c	30/Ene/2024	34.84%		900.00	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	LIMPIEZA											
18	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.07	10.42	167.45	28/Dic/2023	39c	04/Feb/2024	0.06%	1.34	13.39	1.33

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario		Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.		2023 Dic	2024 Ene	Feb
	REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL													
	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	16.07	17.00	$	273.19	22/Dic/2023	1c	22/Dic/2023	0.11%	$	273.19		
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	16.07	133.33	$	2,142.61	22/Dic/2023	4c	25/Dic/2023	0.83%	$	2,142.61		
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE:	M3	16.07	285.05	$	4,580.75	25/Dic/2023	3c	27/Dic/2023	1.77%	$	4,580.75		

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.											
4	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	15.42	243.33	$ 3,752.15	28/Dic/2023	2c	29/Dic/2023	1.45%	$ 3,752.15		
	ALBAÑILERIA											
5	LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.07	629.34	$ 10,113.49	27/Dic/2023	2c	28/Dic/2023	3.91%	$ 10,113.49		
6	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO	PZA	3.00	2,942.41	$ 8,827.23	28/Dic/2023	3c	30/Dic/2023	3.42%	$ 8,827.23		

Gonzalo Gutierrez C
ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unitario		Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.												
	INSTALACION HIDROSANITARIA												
7	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	606.99	$	1,213.98	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	0.47%		$	1,213.98
8	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	649.43	$	1,298.86	01/Ene/202	2c	02/Ene/2024	0.50%		$	1,298.86
9	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1 1/4"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	628.83	$	1,257.66	02/Ene/202	2c	03/Ene/2024	0.49%		$	1,257.66

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE (1 1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.	M	28.95	540.41	$ 15,644.87	03/Ene/202	5c	07/Ene/2024	6.05%		$ 15,644.87	
11	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	555.97	$ 1,111.94	08/Ene/202	2c	09/Ene/2024	0.43%		$ 1,111.94	
12	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO	SAL	2.00	426.37	$ 852.74	10/Ene/202	1c	10/Ene/2024	0.33%		$ 852.74	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.											
13	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	426.37	$ 852.74	12/Ene/202	2c	13/Ene/2024	0.33%		$ 852.74	
14	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M	24.48	347.96	$ 8,518.06	14/Ene/202	5c	18/Ene/2024	3.30%		$ 8,518.06	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Ene	Feb
	MUEBLES DE BAÑO											
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE GRADO SANITARIO, INCLUYE WC Y LAVABO, DE ALTA SEGURIDAD.	PZA	2.00	52,257.56	$ 104,515.12	19/Ene/202	2c	20/Ene/2024	40.44%		$ 104,515.12	
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON, INCLUYE: MANERAL INDIVIDUAL, VALVULA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	1,641.79	$ 3,283.58	21/Ene/202	2c	22/Ene/2024	1.27%		$ 3,283.58	
	PUNTURA											
17	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	900.00	100.05	$ 90,045.00	23/Ene/202	8c	30/Ene/2024	34.84%		$ 90,045.00	
	LIMPIEZA											
18	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA,	M2	16.07	10.42	$ 167.45	28/Dic/2023	39c	04/Feb/2024	0.06%	$ 13.96	$ 139.54	$ 13.95

Gonzalo Gutierrez C
ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22 COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO , TEPIC, NAYARIT
RFC GUCG910806TY6

NO. LICITACION: 2023/M014-FIV-0010-CP
OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL
FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO: 04 DE FEBRERO DE 2024
DURACION: 45 DIAS HABILES

Programa de Obra BAÑOS SEGURIDAD PUBLICA (MONTOS)

Clav	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2023 Dic	2024 Enc	Feb
	RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.											

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA