KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-024-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR
FECHA DE INICIO: 16/AGO/2021 FECHA DE TERMINACION: 16/SEP/2021
PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 11/AGO/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Agosto	Septiembre
	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,269.00	9.68	12,283.92	1.78%	12,283.92	
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,269.00	39.60	50,252.40	7.28%	50,252.40	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	126.90	48.21	6,117.85	0.89%	6,117.85	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	152.28	37.21	5,666.34	0.82%	5,666.34	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,269.00	37.87	48,057.03	6.97%	20,023.76	28,033.27

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

000113

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-024-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	16-ago-21		
LOCALIDAD:	LA LABOR	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-sep-21	1	DIA MES
				11 AGO

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSER
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,269.00	(NUEVE PESOS 68/100 M.N.)	9.68	12,283.92	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,269.00	(TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	39.60	50,252.40	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	126.90	(CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)	48.21	6,117.85	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	152.28	(TREINTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	37.21	5,666.34	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,269.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)	37.87	48,057.03	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,269.00	(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)	439.70	557,979.30	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	32.00	(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ~~11/100 M.N.)~~	296.11	9,475.52	
	(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	689,832.36	
					MONTO ACUMULADO	689,832.36	

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.Mz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-024-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR
FECHA DE INICIO: 16/AGO/2021 FECHA DE TERMINACION: 16/SEP/2021
PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 11/AGO/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Agosto	Septiembre
	REVESTIMIENTO							
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,269.00	439.70	557,979.30	80.89%	39,855.67	518,123.63
	GUARNICIONES							
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	32.00	296.11	9,475.52	1.37%		9,475.52
	TOTAL PARCIAL:						**134,199.94**	**555,632.42**
	TOTAL ACUMULADO:				**689,832.36**		**134,199.94**	**689,832.36**
	% PARCIAL:						**19.45%**	**80.55%**
	% ACUMULADO:						**19.45%**	**100.00%**

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.Mtz

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYAR.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-024-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	16-ago-21	
LOCALIDAD:	LA LABOR	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-sep-21	1

HOJA : 1 DI

	FECHA DE EI
DIA	MES
11	AGOST

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERV.
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,269.00	(NUEVE PESOS 30/100 M.N.)	9.30	11,801.70	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,269.00	(TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.)	39.77	50,468.13	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	126.90	(CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.)	47.32	6,004.91	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	152.28	(TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)	38.42	5,850.60	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,269.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)	37.83	48,006.27	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,269.00	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)	442.85	561,976.65	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	32.00	(TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 29/100 M.N.)	316.29	10,121.28	
	(SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	694,229.54	
					MONTO ACUMULADO	694,229.54	

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

F

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CAYCOVA S.A. DE C.V.

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-024-PR — INICIO: 16/AGO/2021

CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO — TERMINA: 16/SEP/2021

EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY — PLAZO. 32 DIAS

Clave	Descripcion Inicio Fin Dur	Un.	Agosto		Septiembre	
	OBRA :A					
	FRENTE :01					
	PARTIDA :001					
A0100101A	1 16/08/2021 - 20/08/2021 (5) TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY ECTO.	M2 9.30 1,269.00 11,801.70	11,801.70	100.0		
	SUMA PARTIDA :	11,801.70	11,801.70		0.00	
	PARTIDA :002					
A0100202A	2 17/08/2021 - 24/08/2021 (8) RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUP ERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAM ELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACAR REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	M2 39.77 1,269.00 50,468.13	50,468.13	100.0		
A0100203A	3 21/08/2021 - 30/08/2021 (10) APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECC IONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS	M3 47.32 126.90 6,004.91	6,004.91	100.0		
A0100204A	4 17/08/2021 - 30/08/2021 (14) CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3 38.42 152.28 5,850.60	5,850.60	100.0		
A0100205A	5 28/08/2021 - 04/09/2021 (8) AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCL UYE EL RIEGO CON AGUA	M2 37.83 1,269.00 48,006.27	24,003.14	50.0	24,003.14	50.0
	SUMA PARTIDA :	110,329.91	86,326.77		24,003.14	
	PARTIDA :003					
A0100306A	6 31/08/2021 - 16/09/2021 (17) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARE NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBR A A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	M2 442.85 1,269.00 561,976.65	33,057.45	5.9	528,919.20	94.1
	SUMA PARTIDA :	561,976.65	33,057.45		528,919.20	
	PARTIDA :004					
	SUMA :	684,108.26	131,185.92		552,922.34	
	ACUMULADO :	684,108.26	131,185.92		684,108.26	

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

REPRESENTANTE LEGAL

E.I.M/2

000116

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CAYCOVA S.A. DE C.V.

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-024-PR — INICIO: 16/AGO/2021

CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO — TERMINA: 16/SEP/2021

EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAY — PLAZO. 32 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio Fin Dur	Un.	Agosto				Septiembre				
A0100407A	7	02/09/2021 - 07/09/2021 (6)	ML 316.29					[redacted]				
	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20		32.00 10,121.28					10,121.28		100.0		
	MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.											
SUMA :			10,121.28	131,185.92				583,043.62				
ACUMULADO :			694,229.54	131,185.92				694,229.54				

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

REPRESENTANTE LEGAL

E-I-MTZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYAR

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-024-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1.
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	16-ago-21		
LOCALIDAD:	LA LABOR	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE E
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-sep-21	1	DIA MES 11 AGOS

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERV
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,269.00	(OCHO PESOS 91/100 M.N.)	8.91	11,306.79	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,269.00	(TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)	38.39	48,716.91	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	126.90	(CUARENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)	45.61	5,787.91	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	152.28	(TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)	35.17	5,355.69	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,269.00	(TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)	38.02	48,247.38	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,269.00	(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)	438.50	556,456.50	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	32.00	(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)	279.19	8,934.08	

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N.)

MONTO PARCIAL	684,805.26
MONTO ACUMULADO	684,805.26

OMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE

STALA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT
IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	16/08/2021
FECHA DE TERMINACION:	16/09/2021
PLAZO DE EJECUCION:	32 DIAS

Concurso N°: **2021/M014-FIII-024-PR**
Fecha: 11/08/2021
Hoja: **1**

Obra:
CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO	2021	2021
MES	agosto	septiembre
DEL	01/08/2021	01/09/2021
AL	31/08/2021	30/09/2021

Clave	Acumulados Anteriores / Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	$ 0.00 Importe Total	%	
	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1269.00	8.91	$ 11,306.79	1.65%	**$ 11,306.79 100.00% 1269.00** [redacted]
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1269.00	38.39	$ 48,716.91	7.11%	**$ 48,716.91 100.00% 1269.00** [redacted]
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE	M3	126.90	45.61	$ 5,787.91	0.85%	**$ 5,787.91 100.00% 126.90** [redacted]
	Acumulados				$ 65,811.61		**$ 65,811.61**

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	16/08/2021	Concurso N°: **2021/M014-FIII-024-PR**
FECHA DE TERMINACION:	16/09/2021	Fecha: 11/08/2021
PLAZO DE EJECUCION:	32 DIAS	Hoja: **2**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

						AÑO	2021	2021
						MES	agosto	septiembre
						DEL	01/08/2021	01/09/2021
						AL	31/08/2021	30/09/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 65,811.61			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%		
	10 CMS.							
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	152.28	35.17	$ 5,355.69	0.78%	$ 5,355.69 100.00% 152.28	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1269.00	38.02	$ 48,247.38	7.05%	$ 20,103.07 41.67% 528.75	$ 28,144.31 58.33% 740.25
REVESTIMIENTO								
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1269.00	438.50	$ 556,456.50	81.26%	$ 39,746.89 7.14% 90.64	$ 516,709.61 92.86% 1178.36
GUARNICIONES								
	Acumulados				$ 675,871.18		$ 131,017.26	$ 544,853.92

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

000120

ESTELA IBARRA MARTINEZ LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT IAME750511S10		Concurso N°: **2021/M014-FIII-024-PR** Fecha: 11/08/2021 Hoja: **3**
FECHA DE INICIO:	16/08/2021	
FECHA DE TERMINACION:	16/09/2021	
PLAZO DE EJECUCION:	32 DIAS	

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

						AÑO	**2021**	**2021**	
						MES	**agosto**	**septiembre**	
						DEL	01/08/2021	01/09/2021	
						AL	31/08/2021	30/09/2021	
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 675,871.18				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%			
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	32.00	279.19	$ 8,934.08	1.30%			**$ 8,934.08** **100.00%** **32.00**
Acumulados					$ 684,805.26		**$ 131,017.26**	**$ 553,788.00**	

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

001121