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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FI11-011-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA, ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL C. JULIO MONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAYCOVA S.A. DE C.V. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “ELL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
011719 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL /N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M014-FIII-011-PR , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DfA 01 DE JULIO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE: OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. - Y

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”: ( )

2.1.- QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

2.2.- QUE EL (A) C. CAYCOVA S.A. DE C.V, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REP SENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA DENOMINADA CAYCOVA S.A. DE C, V. PARA LOS FINES Y EF S\LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL| OFICIAL, EXPEDIDA POR RL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No., _

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPAQIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINAN CIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABA] OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LLA TECNOLOGIA,

ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

OBRA: REHABILITACION Y AMPLI
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-011-PR

2.3,- QUE ACREDITA. SU. ACTIVIDAD. EMPRESARIAL-CON-LOS-DOCUMENTOS- YA MENCIONADOS, ¥ CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN
NAY.; TELEFONO: CODIGO POSTAL ; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: REHABILITACION
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO, EN LA
LOCALIDAD DE EL BURUATO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, 'TR\ABA]OS QUE SE
DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUE 'f'O, OBRA QUE INCLUYE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZA;LOS DE I%CUERDO A LOS
VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SE]SIALAN EN EL PUNTO 2.6
DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO. "‘-_\

ATO ES POR-JA CANTIDAD DE $

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL. MONTO DEL PRESENTE CO
270687.91 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 91//10\{}‘\M__.N.) MAS EL 16
% DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 43310.07 (C RENTA‘“‘E: TRES MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $.313997.98
(TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIE "E PESOS 98/100 M.N.). )

f

ENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL GONTRATO,
O PACO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS

EL MONTO DEL CONTRATO SE
INCLUYENDO LA REMUNERACI

OBRA: REHABILITACION Y AMPLI

ION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EPI\LA LOCALIDAD DE EL BURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FI11-011-PR

DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 45
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DA 08 DE JULIO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA
21 DE AGOSTO DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”,

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “L&
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIiAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DfAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

/ \1
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

/

\
“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONGCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMAGIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TE M%% NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN-SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE Q&&gTIMAcIONEs
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A $U PRESENTACION: EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, GUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.R

]
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO E N UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DiAS NATURALES POSTERIORES A J.A CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. i

ION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO

OBRA: REHABILITACION Y AMPLI
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FI1I-011-PR

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 18 (QUINCE) DfAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION. OFICIAL DE- LA OBRA. EN-EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL. CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE?”,

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 18 (QUINCE) DiAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASf, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DiA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSICNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
. RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPACO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” NO OTORGARA ANTICIPO.

d ™
SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AP/MINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “ELL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS/ CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.\\CON BJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. . 7

/// ) \.‘\.\.\ N
s v B
EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR/PARTE DE,“LA CONTRATANTE?”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROCRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN

- PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO. |

/
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 4_4"[)13 LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS (OSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS ITARIOS CONTRACTUALMENTE

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LéCAL'IDAb DE EL BURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-011-PR

PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OGURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE_ORDEN_ECONOMICO NO. PREVISTAS..EN..ESTE.CONTRATO,~QUE-~DETERMINEN-UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS {NDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA D{AS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”. '

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE

HUBIERE CONVENIDO. \
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE los TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. \ /

\ /

‘\
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS ORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE:/@NTKAT{)\._ 2

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION. 7

N\ /

. P
CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE-ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADO§ POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA L LIDAD,DE EL BURUATO
A
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A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-011-PR

CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO. BANCO.DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A GADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”, DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEIL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO. :

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

I.- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

IIL.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PKOGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS, \ /

\
N
IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUJ:AR,..AQQRQ%&L PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO. = N

p - WY
V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE. / i e
\

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIGDO DE
AJUSTE. /

P4

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDI\NARIOS.- “LA CONTRhTANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECYO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. DE EJ'EC.UCION_DE-L”OBJETO DEL

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIAZION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA If(agALIDAD/DE EL BURUATO
i .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-01 1-PR

PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”, LAS MODIFICACIONES.SE.CONSIDERARAN.INCORPORADAS AL TEXTO-DEL-CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
 BDICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONGCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIiAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, D?IE‘N—DO RESOLVER “LA

CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISQO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO/RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION dmﬁ; LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIREGTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRYCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.
|

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, A$f COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRHCTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS\INHERENTES A LA MISMA,/ SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTAS. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS. >

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FI11-011-PR

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS GON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABA]JO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SECUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y *“EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA 'Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTfCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEI
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO. \

CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA’ , ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO\LA EXIS}f‘ENCIA DE LA

AMPLIACION DEL PLAZO DE EIECUCI()N.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENS%N DE LO/E TRABAJOS A
N DE/LOS TRABA 05,
s J
.

EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACI
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

.
—

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURFLNT]?../OS PRIMEI;O/S 8 (C’IN%O) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NEGESIDAD DE AUMENTAR EL ONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA sorgicwuo
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTQ® Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A
AN
N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FI11-011-PR

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO  ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VAR{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.,

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
' “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS{ MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE$OS MISMOS,
CUANDO AS{ LO CONSIDERE CONVENIENTE. /

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDA‘K) DE LO$ MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA \OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, P_ﬁ_l}‘_}_&\m CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “L& CONTRATANTE”, SIN-PERJUICIO- E LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON KO PACTADOE./(\., I\?IUMCANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS I STRUCCIONES QUE_CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LA CONTRATANTE?", \

\ /
/
\ /
/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII[-011-PR

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS.ESTIPULADAS-EN-EL CATALOGO DE-CONCEPTOS; PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASi MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

&) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE"
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE. 2N

/7 N\
i \

f
SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SE APLICADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A-“EL CO TISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VE

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL/ADEUDO E]}){;—- RO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE PIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEﬁERﬁ
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA. /

& o

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUA’I‘O
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FI11-011-PR

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA__CONTRATANTE” COMUNICADO POR.__ESCRITO. POR..PARTE..DE. “EL..CONTRATISTAY —DE—ldk
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
Sl ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO

DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".. “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE"

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL /CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA,/POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, L{(ZESPEC;\?’ICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCOQ) DIAS/PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. "Lkg TRATANTE”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO: .

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALA 0os,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOB%ERVANCIA O NECLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERC ROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS; i

OBRA: REHABILITACION Y PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-01 1-PR

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN.LAS SIGUIENTES. DEDUCCIONES:

I) EL 2.8 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; '
1'( II

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE QUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASi COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS.GONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE; S %

b
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-011-PR

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO.PERIODICAMENTE.CON.CARGO-A-EL-MISMO.-ESTE-CONCEPTO-DEBERA: CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENGIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO
BLEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F’C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN § % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Si CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”;

J).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLICA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURfDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA  ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIJS E ESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” éi OBLIGA A NO
CONTRATANTE?. - x
D

RO DE LOS 10 DiaS
RATO, LA FIANZA

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION-DEL C
CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE'O PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA ERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMI ADA POR
“LE CONTRATANTE” )

i

\ '/JI

2

EN LA LOCALIDAD DE ELBURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-011-PR

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A

EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN'LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE Al
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LE
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMAGION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ART{CULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIK DEL-ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO D "RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EIL/ CONTRATISTA” LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIBNZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIO@ Y DEFEENSA DE LOS

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES; N J

a0 /
N P

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO; A
/

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO/PARA LA TERMIQ&M DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS|\ TERMINOS DE LA AMPLIACION

CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE.\.\-_I..A AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LA CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-011-PR

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR: Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE?”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO® REALIZARSE “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

K).- RETENER EN TOTAL EL | % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS. \

|
POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DEK CAN‘I‘IDA}!)ES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. ‘\ /

— -

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCL}WA LA OBRA ENLA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL/AL 2.8 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO P CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE *
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN\CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”. !

/
g
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FI1I-011-PR

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE. SE.APLICARA.A. FAVOR.DEL-PATRIMONIO-DEL-MUNIGIPIO-DE-SANTA-MARIA-DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEIL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO. /’

DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACIO , COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. \\ /

._\_\
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, [{%};VEZ UE HAYAN

/
_____ o

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTING; N DE LOS
‘LA CONT ANTE” PODRA

TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO /
DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALOUIER MOME TO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

OBRA: REHABILITACION Y PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL B_UR-UNEO
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