SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Cbra: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, MAYARIT,"
Licitacion: 2019/M014-FIII-015-PR Fecha 12 de Agosto del 2019
Pericdo: 19/Ago/2019 al 02/0ct/2019 11:00 Hrs
Plazo: 45 Dias Calendario
FROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 1-X
Inicio de Obra el 19-Ago-19. Terminacién de Cbra el 02-0ct-19
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3
Inicia: Lun, 19-Ago-19 Dom, 01-Sep-19 Mar, 01-Oct-19
Termina S8ab, 31-Ago-19 Lun, 30-Sep-19 Mie, 02-Oct-19
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
COMCEPTOS
3 BUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONA PZA 7.00000
112,858.83
14.4508 %
4 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONA PZA B8.00000
117,348,24
15.0256 %
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PZA 10.00000
99,702,90
12.7663 %
& SUMINISTRO Y COLOCACTION DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUB PZA 1.00000
13,270.91
1.6993 %
7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 15 KVA PZA 1.00000
63,855.47
84,1763 %
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "vs30" PAA 1.00000
9 SUMINISTRO Y COLOCRCION DE ESTRUCTURA TIPO "AVZO" PZA ¢
10 SUMINISTRO Y COLOCACTON DE ESTRUCTURA TIPO "WR20" PZA
11 SUMINISTRC Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO “"ws20v PZA

2.1727 %

Totales PAgina:

Totales Acumulados:

220,B54.,99 .00

230,207.07

9.4764 % 28.2791 % L0000 %
230, 207.07 220,854.99 0.00
2p.4764 % 28.2791 % L0000 %
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: "AMPLIACTION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, WAYARIT,®

Licitacion: 2019/M014~F11E-015-PR Fecha: 12 de Agosto del 2019
Periodo: 1%/Ago/2019 al 02/0ct/2019 11:00 Hrs
Plazo: 45 Dias Calendario

PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

GRAFICO Hoja: 1-II
Inicio de Obra el 19-Ago-19. Terminacién de Obra el 02-0Oct-19

TOTALES DESCRIPCION

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

CONCEPTOS

112,858.83
14.4508 %

7.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 13-60

8.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL 9-400

117,348,24
15,0256 %

10.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO

99,702,980
12,7663 %

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO

13,270.91
1.6993 %

1.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SUBESTACION DE 15 KVA

63,855.47
8.1763 %

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION FRUCTURA TIPO "“Ws30"

4,766.45
0.6103 %

2.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION
15,367.40
1.9677 &

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION
6,923.58
0,8865 %

4.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCH

16,968.28
2.1727 %

RA TIPD "AV20"

PRA TIPG "VR20"

nygaon

451,062.06
57.7555 %
451,062,064
57.7555 %
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: “"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,"
Licitacion: 2019/M014~FIITI-015-PR Fecha 12 de Agosto del 2019
Periocdo: 19/Ago/2019 al 02/0ct/2019 11:00 Hrs
Plazo: 45 Dias Calendario
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 2-1
Inicio de Obra el 19-Ago-19. Terminacién de Obra el 02-Oct-19
REG. DESCRIPCION UNTDAD MES 1 MES 2 MES 3
Inicia: Lun, 19-Ago-19 Dom, 01-8ep-19 Mar, 01-Oct-19
Termina Sak, 31-Ago-19 Lun, 30-8ep-19 Mie, 02-0Oct-19
12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R1 O 1P1) PZA 6.00000
7,716,54
G
13 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SECUNDARIO {IR4 G IP4) Pan
14 SUMINISTRO Y COLOCACTON DE SECUNDARTO (1R3 O IP3} PEA
15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R2 O 1p2) PZA .0
14,123,258
1.8084 %
16 SUMINISTRO Y COLOCACTION DE SECUNDARIO (2R2) PZA .
4,269.36
0.5467 %
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (2R3) PZAa 00000
4,095,848
0.5244 %
18 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SECUNDARIO (4R3) PZA
19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIQ {4R2) PR
20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENTDA TIPO “R3A" PER
21 SUMINISTRO Y COLOCACTON DE RETENIDA TIPQ "RVE" PZA

Totales Pagina:

Totales Acumulados:

.00 100,774.96 0.pa

0.0040 % 12,9037 % 0.0000/
230,207\07 321, 629.95 0400
29,4764\ % 41.1828 % 0.00 %
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”

Licitacion: 2019/M014-FIII-015-PR Fecha: 12 de Agosto del 2019
Periodo: 19/Rgo/2019 al 02/0ct/2019 11:00 Hrs
Plazo: 45 Dias Calendario
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 3-I
Inicio de Obra el 19-pAgo-19. Terminacidén de Obra el 02-0Oct-19
REG. DESCRIPCIOM UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3
Inicia: Lun, 19-Ago-19 Dom, 01-Sep-19 Mar, 01-0ct-19
Termina 5ab, 31-Ago-19 Lun, 30-Sep-19 Mie, 02-Oct-19
22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO “RE" PEZA 1.00000
9,601.50
1.2294 %
23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPC “RPE" PEA 1.0
4,212,37
0.5394 %
24 SUMINTSTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 3/ ML 368.00000
42,849,92
5.4866 %
25 SUMINISTRO ¥ COLOCACICN DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL, 6 ML 6 . 000 0
36,582.88
4,6842 %
26 SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE CARLE ACSR 1/0 ML u 236.57119
35,583.52 26,687.60
4,5562 % 3.4172 %
27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO "K"™ SISTEMA DE PZA 10.00000
32,626.80
4.1776 %
28 DESMANTELAMIENTO DE LINEA EXISTENTE Y POSTERIA LOTE
29 PAGO DE APORTACIONES A C.F.E., ¥ A LA S5.E. LOTE 1.00000
19,195.30
2.4578 %
Totales: 249,492 .37 896 26 26,687.60
31.9342 % 6436 % 3.4172 %
Acumulado: 2494402.,37 154,298.63 986 23
3119342 % 96,5828 % 040000 %
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT."

Licitacion: 2019/M014-FIII-015-FR Fecha: 12 de Agosto del 2019
Periodo: 19/Agc/2019 al 02/0ct/2019 11:00 Hrs
Plazo: 45 Dlas Calendario

PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO '

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

GRAFICO Hoja: 3-II
Inicic de Obra el 19-Ago-19. Terminaclén de Obra el 02-Oct-19

TOTALES DESCRIPCION

1.00000 SUMINISTRC Y COLOCACTON DE RETENIDA TIPO "RP"

9,601.50
1,2294 %

1.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RPR"
4,212.37
0.5394 %

3668.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARLE MULTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0

42,849,92
5.4B866 %

368.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 6

36,582.88
4,6842 %

552.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0
62,271.12
7.9734 %

10.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO "K" SISTEMA DE TIERRA
32,626.80
4.1776 %

1.00000 DESMANTELAMIENTC DE LINEA ENTE Y POSTERIA
21,809,32
2.7925 %

1.00000 FAGO DE APORTACIONES C.F.E. YA LA 5.E.

19,195.30
2.4578 %

780,986.23
100.0000 %

780,986.23
100,0000 %
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