SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLI Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACION:
2019/M014-Flil-016-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD
DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.

Catalogo De Conceptos
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLI Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACION:
2019/M014-Flll-016-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD
DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

3.
Programa Calendarizado De Ejecucion De
Los Trabajos-
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOCALIDAD DE EI AHUALAMO MPIO.
DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,"
Licitacion: 2019/M014-FIT1-016-PR Fecha 12 de Agosto del 2019
Periodo: 19/Ago/201% al 19/Sep/2019 11:00 Hrs
Plazo: 32 Dias Calendario
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 1-I
Inicio de Obra el 19-Ago-19, Terminacién de Obra el 19-Sep-19
REG, DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: Lun, 19-Ago-19 Dom, 01-Sep-19
Termina Sab, 31-Ago-19% Jue, 19-3Sep-19
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CONCEPTOS
3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OQCTAGONA PZA 4.00000
64,873.40
14.5511 %
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONA PZA 2.00000
29,337.06
6.5803 %
5 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PEA 5.00000
49,851.45
11.1817 %
6 BUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUB PZA
7 SUMINISTRO Y COLOCACICN DE SUBESTACION DE 10 KVA PZA
B MODIFICACION DE ESTRUCTURZ DE ENMTRONQUE TIPO "VR30" A PZA 1.00000
: 6,763.81
1 i
9 SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "WRZO" PAA 3.00000
20,713,23
§0 %
10 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPOD "vs20" PR 2.00000
8,445.82
944 %
11 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SECUNDARICO (1R1 O IP1) PZA 4.00000
5,012.08
1.1242 %

Totales Pagina:

Totales Acumulados:

157,820,499

94,210.46

21.1314 % 35.3993 %
94,210.486 157,820.89
21,1314 % 35.3993 %
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ING. EFREN LAVIN LOZANO

PROLONGACION FRESNO NO.220-A COL.SAN JUAN C.P.63130 TELS. (311) 1376151 R.F.C. LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT.



SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: “"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MPIO.
DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT."

Licitacion: 2019/M014-FITII-016-FR Fecha: 12 de Agosto del 2019
Periodo: 19/hgo/2019 al 19/8ep/2019 11:00 Hrs
Plazo: 32 Dias Calendario
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERD
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 1-II

Inlcio de Obra el 19-Age-19. Terminacién de Obra el 19-Sep-19

TOTALES DESCRIPCION

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

CONCEPTOS

4,00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 13-60

64,873.40
14.5511 %

2.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL 9-400

29,337.06
6.5803 %

5.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO
49,851.45
11.1817 %

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOM DE ALUMBRADO PUBLICO
14,310.08

3.2098 %

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
52,724.42
11.8261 %

1.00000 MODIFICACION DE ESTRUCTURA DEMNENTRONQUE TIPO "VR30" A “AV30/
6,763.81

1.5171 %

3.00000 SUMINISTRO Y COLOCACLH
20,713.23
4.6460 %

2.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPQ "VS20"
8,445.82

1.8944 %

4.00000 SUMINISTRO Y COLQCACION DE SECUNDARIO (1R1 O IPL1)
5,012,08

1.1242 %

252,031.35
56.5307 %
252,031.35
56.5307 %

ING. EFREN LAVIN LOZANO

PROLONGACION FRESNO NO.220-A COL.SAN JUAN C.P. 63130 TELS. (311) 1376151 R.F.C. LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT.



SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Obra: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MPIO.
DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT."

Licitacion: 2019/M014-FIII-016-PR Fecha: 12 de Agosto del 2019
Periodo: 19/Ago/2019 al 19/8ep/2019 11:00 Hrs
Plazo: 32 pias Calendario
PROGEAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

GRAFICO Hoja: 2-II
Inicio de Obra el 19-Ago-19. Terminacién de Obra el 19-Sep-19

TOTALES DESCRIPCION

5,00000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SECUNDARIC (1R3 O IP3)
7,940.00
1.7809 %

6.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R2 O 1P2)

9,083,76
2.0375 %

3.00000 SUMINISTRO Y COLOCACTION DE RETENIDA TIPO “RSA"

11,315.73
2.5381 &

3.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RVE"
35,830.68
B,0368 %

1.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPQ “RP"

10,047.91
2.2537 %

169.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE

18,678.36
4.4139 %

204.00000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE

20,279.64
4.5487 %

411.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION
46,364,91
10.3997 %

4.00000 SUMINISTRO ¥ COLOCALION "K" SISTEMA DE TIERRA

14,063.52
3.1544 %

1,00000 PAGO DE APORTACI
19,195.30
4,3055 %

445,831.16
100.0000 %

445,831.16
100.0000 %
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ING. EFREN LAVIN LOZANO

PROLONGACION FRESNO NO.220-A COL.SAN JUAN C. P. 63130 TELS, (311) 1376151 R.F.C. LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT,
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