


























i i
e

sistermas de ingenieria en construccion

Johni Edin Talavera Solis
RFC TAS]730412MF4 CURF: TAS]T30412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL
Obra "CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON COMUNITARIO" Lugar COLONIA MODERNA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. 2019/M014-FIV-013-PR
Periodo Bjec 32 DIAS (21/0CT/2019 - 21/NOV/2019) Empresa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Reporte grifico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)
~ Mes 1 Mes 2
Nombre Unidad 21:0ct-2018 01-Nov-2019 TOTAL
81-0ct-2018 21-Nov-2018
1) TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIA, TRAZO ¥ NIVELACION A MANO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE M2 26.00 256.00
' 323.50 323,50
0.23% 12.89%
EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE M3 2.21 1.00
537.49 17,304.55
0.39% 9.27%
2) CIMENTACION
PLANTILLA DE 006 MTS, DE ESPESOR, DE CONCRETO FC=100 KG/CM2. PZA 4.00 2.00
625.44 3,623.566
0.45% 1.94%
ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 DE 1.00 X 1,00 X 0.16 MTS. DE CONCRETO F'C=260 PZA 4,00 6.00
9,968.70
5,34%
DADO TIPO D-1 DE 0.35 X 0.356 X 0.80 MTS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, PZA 2.00
966.62
0.52%
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE M3 T7.00
46,678.52
25.01%
TRASPALEOS VERTICALES, EXTENDIDO Y CONFORMADD EN EL SITIO DE 1.00
4,024.93
2.16%
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE CMS. DE ESPESOR 2.00
1,720.09 150.32
1.24% 0.08%
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Johni Edin Talavera Solis
RFC TASI730412MF4 CURF: TASI 73041 2HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra "CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON COMUN ITARIO" Lugar COLONIA MODERNA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. 2019/M014-FIV-013-PR
Periodo Ejec 32 DIAS (21/0CT/2019 - 21/NOV/2019) Empresa JOHNI EDIN TALAVERA S0OLIS

Reporte gréfico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

3) ESTRUCTURA

COLUMNA TIPO C-1 DE 0256 X 0.25 MTS. DE CONCRETO F'C=260 KG/CM2, ML 10.40 2.00
7,089.58 3,623.56
5.10% 1.94%

TRABE DE LIGA DE 14 X 80 CMS, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON ML 29.20 6.00
13,728.38 9,968.70
9.88% 5.34%

CASTILLO (K-1) DE 14 X 15 CMS, DE CONCRETO F"C= 150 KG/CM2, CON ARMEX ML, 19.20 2.00
4,826,564 966.62
3.47% 0.52%

LOSA DE CONCRETO TERMINADO APARENTE, DE 10 CMS DE ESPESOR CON M2 24.80 7.00
20,291.11 46,678.52
14.60% 25.01%

4) ALBANILERIA Y ACABADOS
MURO DE BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS PEGADO A SOGA, M2 14,28 1,500.00

5,629,10 23,115.00
4.06% 12.39%

APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO CON BROCHA EN MUROS, CON M2 41.11 1.00
8,305.86 17,304.55
5.98% 9.27%

APLANADO CON TEXTURA EN PLAFON, DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, M2 25.82 2,00
8,545.13 3,623.56
6.16% 1.94%

EMBOQUILLADO CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:5 SOBRE MUROS, ML 78.12 6.00

8,5615.08 9,968.70
6.13% 5.34%
16.30 2.00
59.26 966.62
0% 0.52%
4 7.00

MACHUELO DE 0.10X0.15 MT. DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA

PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOH. CON F'C= 160 EG/CM2, ARMADO

843,44 46,678.52
5.64% 25.01%

FORJADO DE N PISO DE BANQUETAS, DE 10 X 10 CMS 8.70 1.00
960.22 4,024.93
) 0.69% 2,16%

MOLDURA DE & X 8 CM§ DE SECCION, A BASE DE MORTERO CEMENIO “‘u : / 34.80 2,00
; 4,252.21 150.32
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1
e Johni Edin Talavera Solis
RF.CTASI730412MF4 CURP: TAS]730412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra “CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON COMUNITARIO? Lugar COLONIA MODERNA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No, 2019M014-FIV-013-FR
Poriodo Ejec 32 DIAS (21/0CT/2019 - 21/NOV/2019) Empresa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Reporte gréfico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)
3.06% 0.08%
RECUBRIMIENTO EN COLUMNA DE CONCRETO DE 25 X 26 CMS Y 2.60 MTS PZA 4.00 8.00
7,044.80 271.36
b.07% 0.15%
RELLENO DE JAL SUELTO EN LOSA PLANA, PARA ALCANZAR NIVELES DE M3 2.39 .00
1,335.70 484,71
0.96% 0.26%
HORMIGON EN LOSA PLANA DE 6 CMS DE ESPESOR, A BASE DE JALCRETO M2 24.80 1.00
4,792.85 783,48
3.45% 0.42%
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA SOBRE LOSETA O HORMIGON M2 24,80 1.00
2,306.65 407.46
1.66% 0.22%
TEJA DE BARRO NATURAL MODELO ESPARTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y M2 24.80 1.00
17,480.78 46,551.75
12.58% 24.95%
PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA BEREL M2 25.82 8.00
1,633.89 271.36
1.18% 0.15%
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE:  LOTE 1.00 1.00
1,869.82 484.71
1.34% 0.26%
Totales de Pagina . 56,124/44 82,874.29 138,998.73
Totales Acumulados \  40.36% 59.62% 100.0Q%
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GRUPN CONSTRUCTOR ZAOC S.ADE C.V
RFC. GCZ140718N\W A

R AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157

b,
TEL. 181-21-84
Proyecto CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON Inicio 21 de octubre de 2019
Lugar COLONIA MODERNA Termino 21 de noviembre de 2010
Concurso 2019/M014-FIV-013-PR Representante ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
Ayto Samao Obras 2019

Reporte grafico del programa "PROGRAMA CALEND. TRABAJOS COL. MODERNA" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)

En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gréafico
Fecha de Inicio de proyecto: 21-Oct-2019

TAREAS

| (Unidad

ACCESO A PANTEON COL. MODERNA ~ MODULO

TRABAJOS PRELIMINARES MODULO
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION A MANO DE TERRENO PARA DESPLANTE ~ m2
EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE MATERIAL TIPO "B" EN SECO, ING  m3

CIMENTACION MODULO
PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, DE CONCRETO FG=100 KGICM  m2

ZAPATA AISLADA II\PO Z-1 DE 1.00 X 1.00 X 0.15 MTS. DE CQNCRE

v |

Totales de pagina:

Totales acumuladé:

pza

Fecha limite de terminacién de proyecto:  21-Nov-2019

Mes 1 ' Mes 2 TOTAL

21-0ct-2019 1-Nov-2019
31-Oct-2019 21-Nov-2019

25,00000 25.00000

0.2045 % 0.2045 %

2.21000 2.21000

0.3714 % 0.3714 %

3.111686 0.88944 4,00111

0.5309 % 0.1517 % 0.6826 %

4.00111

23119 %

0.6656 % 3.5704 %

2.9048 % 0.6666 % 3.6704 %

Hoja No.

==t

—

)



Erﬁ GRUPN CONSTRUCTOR ZAOC S.ADE C.V
’ h RFC. GCZ140718N\/A

ﬁﬂ AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

Proyecto CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON Inicio 21 de octubre do 2018

Lugar COLONIA MODERNA Termino 21 de noviembre de 2019

Concurso 2019/MO14-FIV-013-PR Representante ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO

Ayto Samao Obras 2019

Reporte grafico del programa "PROGRAMA CALEND. TRABAJOS COL. MODERNA" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)

En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gréafico
Fecha de Inicio de proyecto: 21-Oct-2019 Fecha limite de terminacién de proyecto:  21-Nov-2019

TAREAS Mes 1 Mes 2 TOTAL

| |{Unidad 21-0ct-2019 1-Nov-2019

R L _ | 31-Oct-2019 21-Nov-2019
DADO TIPO D-1 DE 0.35 X 0.35 X 0,80 MTS. F'C=250 pza 3.11166 0.86944 4.00111
1.8680 % 0.5340 % 2.4020 %
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 1.15131 0.32900 1.48041
0.1451 % 0.0415 % 0.1866 %
TRASPALEOS VERTICALES, EXTENDIDO Y CONFORMADO EN EL SITIO  m3 0.56787 0.16232 0,73020
0.0716 % 0.0205 % 0.0920 %
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS, DE m3 2.89385 0.82718 372103
0.9794 % 0,2800 % 1.2604 %

ESTRUCTURA MODULO

COLUMNA TIPO C-1 DE 0.25 X 0.25 MTS. DE CONCRETO F'C=250 KG/ 10.40216
4.9682 %
TRABE DE LIGA DE 14 X 30 CMS, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, C 29,20608
9.6018 %

w'l % 16,6330 % 18.6000 %
Ll.l

59719 % 16.1986 % 22.1704 %
Hoja No. 2 |




GRUPN CONSTRUCTOR ZAOC S.ADEC.V
RFC. GCZ140718N\vA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

Proyecto CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON iniclo 21 de octubre de 2019

Lugar GOLONIA MODERNA Termino 21 de noviembre de 2019
Concurso 2018/M014-FIV-013-PR Representante ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
Ayto Samao Obras 2019

Reporte grafico del programa "PROGRAMA CALEND. TRABAJOS COL. MODERNA" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)

En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gréfico

Fecha de Inicio de proyecto: 21-Oct-2019 Fecha limite de terminacién de proyecto:  21-Nov-2018

TAREAS Mes 1 Mes 2 TOTAL
Unidad 21-0ct-2019 1-Nov-2019
- r—e— - — — - — - — - — — rw 1 T ——— - — % - -I' 31-0“‘2019 21 ’.Nw“201s
CASTILLO (K-1) DE 14 X 15 CMS, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, m 0.00400 19.20000 19.20400
0.0008 % 3.8612 % 3.8621 %
LOSA DE CONCRETO TERMINADO APARENTE, DE 10 CMS DE ESPESOR ~ m2 0.00516 24.80000 24.80518
0.0032 % 15.3810 % 16.3842 %
ALBARILERIA Y ACABADOS MODULO
MURO DE BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS PEGADO A SOGA, AS  m2 14.23000 14.23000
3.8824 % 3.8824 %
APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO CON BROCHA EN MUROS, CON  m2 41.11000
6.4486 %
APLANADO CON TEXTURA EN PLAFON, DE 2 CMS, DE ESPESOR m2 25.82000
5.7879 %
EMBOQUILLADO CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:5 SOBRE MUROS,  m 78.12000 78.12000
\\J/ 4.1065 % 4.1065 %
Totales de péagina: 4 N 7#13 % 39.4717 %
=117 /7]
Totales acumulado; 4%5{2‘!_‘ B 55.6662 % 61.6421 %

ING. EFRAIN ZARA

Hoja No.

i



Fm“"‘ o GRUPN CONSTRUCTOR ZAOC S.ADE C.V
*' ﬁ RFC. GCZ140718N\WvA

> AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84
Proyecto CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON Inicio 21 de octubre de 2019
Lugar COLONIA MODERNA Termino 21 de noviembre de 2019
Concurso 2019/M014-FIV-013-PR Representante ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO

Ayto Samao Obras 2019

Reporte gréfico del programa "PROGRAMA CALEND. TRABAJOS COL. MODERNA" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 21-Oct-2019 Fecha limite de terminacién de proyecto:  21-Nov-2019
TAREAS Mes 1 Mes 2 TOTAL
Nombre Unidad 21-0Oct-2019 1-Nov-2019
31-0ct-2019 21-Nov-2019
MACHUELO DE 0.10X0.15 MT. DE CONCRETOQ SIMPLE HECHO EN OBRAF m 16,30000 16.30000
1.6324 % 1.5324 %
PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON F'C= 150 KG/CM2, A m2 17.14000 17.14000
5.3806 % 5.3806 %
FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS, DE 10X 10 m 8.70000 870000
0.6767 %
MOLDURA DE 5 X 5 CMS DE SECCION, A BASE DE MORTERO CEMENTO 34.80000
3.5248 %
RECUBRIMIENTO EN COLUMNA DE CONCRETO DE 25 X 25 CMS Y 2.60 M 4.00000
54108 %
RELLENO DE JAL SUELTO EN LOSA PLANA, PARA ALCANZAR NIVELES D 2.38000
0.0333 %
HORMIGON EN LO&:\ PLANA DE 6 CMS DE ESPESOR, A BASH DE JALCRE 24,80000
\ 3.9865 %
-_— - e—
Totales de pagina: ey 21.4461 %
@f!ﬂ. 83.0872 %

|
Totales acumulad T |
ING. EFRAIN ZARATE Ot '. AP ——

Hoja No.




GRUP" CONSTRUCTOR ZAOC S.ADE C.V
RFC. GCZ140718N\WA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157

TEL. 181-21-84

Proyecto CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON

Iniclo 21 de octubre de 2018

Lugar COLONIA MODERNA Tarmino 21 de noviembre de 2018
Concurso 2019/M014-FIV-013-PR Reprasentante ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
Ayto Samao Obras 2019

Reporte gréfico del programa "PROGRAMA CALEND. TRABAJOS COL. MODERNA" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)

En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gréfico
Fecha de Inicio de proyecto: 21-Oct-2019

TAREAS

Nombre

" IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA SOBRE LOSETAD
TEJA DE BARRO NATURAL MODELO ESPARTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y
PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA B

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: SUM

Totales de pagina:

. |Unldad H

m2

m2

m2

lote

Fecha limite de terminacién de proyecto:  21-Nov-2019
Mes 1 ' Mes 2 TOTAL
21-0Oct-2019 1-Nov-2019
31-0ct-2019 21-Nov-2019
24.80000 24.80000
1.4466 % 1.4466 %
24.80000 24,80000
12,6512 % 12.6512 %
25.82000 25.82000
1.1528 % 1,1528 %
1.00000 1.00000
1.6713 % 16713 %
== b
u.wo % 16.9219 /%’ 16.9219 %
i
5.970@%\ _J/o(ossz % 100.0091 %
Hoja No.

|
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