








BRE DEL 2020 A LAS 0%:00 HRS INICIO:  26-0ct-20

GRUPO PYA IMEX, S.A. DEC.V.

ON DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON EN
RiA DEL ORO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TERMINO:  26-Nov-20

LICITACION:

2020/M014-FI1I-031-CP
PLAZO: 32 DIAS CALENDARIO

HEEN FORCENTAJES (%)
EN VOLUMEKRES DE OBRA

FIRRNCIERD
AGRAFICO
26~Cct-20. Terminacién de Obra el 26-Nov-20
UNIDAD
Inlcia:
Termina

Sab, 31-0ct-20. Jue, 26~_N’cv-2'0

tonsrruceldd

De Alumbrado Publico @n Plaga Publics

Hoja: 1-1
MES 1 MES 2
Lun, 26-0ct-20 Dom, 0l-Noy-20

1luminge De Andador Perimerral '
3 Suministro(§ Instalseion De Tubo Poliducta Pad R4 19 Ml 70.0000 ¥ 30.0000 %
140.00000 60, 00000
6,5%4,80 Z,803.20
H Suminisno? Instalacion Acometids Tleotrica Para Alu Pza 100.0000 %
1.00000
5,789.14
5 Suminiztic ¥ Instalacicn De Cable Xlp Multiple 241, C MI 100.0000 %
220.00000
39, 604.20
6 Suministiei$ Instalacion De Base Cuadrada Con Ancla  P2s 25.0000 % 75,0000 %
2.00000 §.00000
8,045.66 24,140.58
7 suministrelE Instalacion De Reglstro Prefabricade Pzii 40.0000 % &0.0000 ¥
4.00000 6.00000
12,040,772 18,061.C8
£ Suministici¥ Colocacion De foste De Fiarro De 5.0C M Pza 100.0000 &
8.00000
81,674,648
k) Sumlnlstio!# Colocacion De Luminaria Osmia Tipo Punta Pza 100.0000 %
. g 8.00000
| 65,487.28
10 Tramite ln;‘ezlficaclon De fvie, Incluye; Plancs ¥ Ne Pza 100.0000 ®
1.00000
11,128.73
Totales: 37,771.11 188,57¢6.12
Acumulado: 226,347.23

37,771.11

Durango 30 A |

C. KENIA NORISA BUENOC RODRIGUEZ

Firma

I. Centro Tepic, Nayarit, México C.P. 63000

Tel. (311)212.68.08 ventas@pyaecotech.com



GRUPO PYA IMEX, S.A, DE C.V.

TRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON EN LICITACION:
{ARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 2020/M014-FIll-031-CP

FECHA:  15DEDCIUBRE DEL 2020 A LAS 09:00 HRS INICIO:  26-0ct-20 TERMINO: ~ 26-Now-20 PLAZO: 32 DIAS CALENDARIO
PROGRAMA DE O PORCENTAJES (%)
=N VOLUMENES DE CBRA
’ 5 O fois: 1-II
Iniclo de Obrsiel] 26-0ct-20. Terminacion de Obra el 26-Nov-20

TOTALES DESCRTPCION

e . e e e e

Construccion De Alumbrado Publico En Plaza Publica

100,0000 %
200.0000
9,364.0

Pﬁ Iluminacion le Andador Perimetral

Suministro E Instalacion De Tubo Poliducto Fad Rd 13 De 1 1/

100.0000 ‘Suministro £ Instslacisn Acomarlda Electrica Para AlusmBrado
1.000
6,789,1

100.0000 l Suministre T Instalacicn De Cable Xlp Multiple 2+1, Cal.d
220.0000
1%, 604.

100.0000 Suminiztro E Instalacion De 83se Cuadrada Con Ancla
8.000
32; 187.4i

100.0000
10.0000D
39,101,8

Suministro £ Instalacion De Registro Prefabricade

100.0000 Suministro ¥ Colpcacion De Poste De Flerro Def5.00 M
8.0009
51,674,

100.0000 Suministro ¥ Colocacion De Luminaria Osmia Tipo\funta
8.000
65,487.2

100.0000 framite De Verificacion De Dvie. Incluye: Plany Mamoria
1,000
11,128.7

“

225.347.2? \

226.3‘7.25

C. KENIA NORISA BUENO RODRIGUEZ \
Firma \ ;

Durango 30 A . Centro Tepic, Nayarit, México C.P. 63000 Tel. (311)212.68.08 ventas@pyaecotech.com













SE

CONSTRUCCIOH

DE ALUMBRADQ PUBLICO EN PLAZA PUSLICA

‘Obra: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PURBLICA DE LA COLONTA ESTEBAN BACA CALDERON
“EN SANTA \ DEL ORO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITY
Liclitacions 2020/MD14-FI1T-031-CP Fecha: 15 de Octubre del 2022
Periodo; 26/0¢t/2020 31  26/Nov/202Z0 09:00 Hrs '
Plazo: 32 Dias Calendario
PROGRAMA DE OBAMEN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
PORCENTAJES  DEL TOTAL DE LA OBRA
. GRATICO Hoja: 1~1
Inicic de Obral el 26-0ct-20. Terminzciédn da Obra el 26-Nav-20:
REG. DESCRIPCIONG UNIoan MES 1 MES 2
Inicias Lup, 26-0cc-20 Dom, (i-Nov-20
Termina $2b, 31-00t-20 Jue, Z6+Nov-20

Inuuxun%1{~ DE FNDADOR PERIMETRAL _ '
3 SIMINISTRG & INSTALACION DE TUBO POLIDUCTO PAD B 19 ML 200200000
' 8,056.00
4.1727 %
4 SUMINISTHG Bl INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALU B7A 1.00000
6,327.13
2.3479 %
e
5 STMINISTRG SNINSTALACION DE CASLE XLE MULTIBLE 241, © ML 220.00000
18,612.60
8. 6746 %
- =t
6 SUMINISTRG ERINSTALACTION DI HASE CUADRADA CON ANCLA  PZa 6.00000 2.060000
22,808.40 7,602.80
10.6266 % 3.5422 %
3 - . E
7 SUMINISTRG EEINSTALACION DE REGISYRO PREFABRICAND P73 5.00000 5.000G0
14,171.30 14,171.30
6.6025 § £.6025 &
¥ SUMINISTRO YICOLOCACION DE POSTE DS FIERRO DE 5,00 M  P2A ,00800 2.00000
' 35,514.08 12,171.36
17.0122 3% 5.6707 %
3 SUMINISTRO, LOCACION DE LUMIKARTA OSMIA TIFO PUNTA P2 $.00000
61,203,84
28,5154 ¢
10 TRAMITE DEIVERTFICACION DE UVIE. INCLUYE: PLANOS ¥ ME PZA 1.00000
12,089.29
5.6325 &
Totales: 92,538.07 120,095,03
¢4.0465 % 55.9535 4
Acumulado: 83,533.07 214, 634,10
44,0465 % 100.0000 %
| .
;I_EG. EFREN LAVIN LOZANQ
1 :
FROGDNGACION FRESNO NO 220-A COLSAN JUAN C. P, 533130 TELS. {311} 1376151 RF.C. LALE720101-749 TEP|C,NAYARIT,




SE

Licitacion:
Pericdo:
Plazo:

-

1VICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONTA ESTEBAN BACA CALDERON
N SANTA MAREA DEL ORO, LOCALIDAD DE SANTA MARYA DEL ORO, MAYARIT*

2020/M04-FI11~031-CP Facha: 15 de: Qctubre del 2020
26/0ct/2020° al 26/Nov/2020 09:90 Hrs
32 Dias Cslendario

Inlcio de Obra

ol t-,z,o. Terminacidn de Obra sl 26-Nov-20

Hoja: 1-IT

—

B Lo p—— 2

200.0000¢
8,956.0¢
2.1727 §

1.0000
6,327.1
2.9479

220.0000
18,618.6
g8.81¢6

§.0000
30,411,2
14,1688 1

10,0000
26,342.6
13,2059 §

B.00008
46, 585,44
22,6829 1

£, 00008
61,203.8¢
28,5154 §

10000
20892

DESCRTPCION

CONSTRUCCION DE ALUMHRADC PUBLICO 2N FLAZA BUBLICA
; TLUMINACIOR DE ANDADOR PERIMETRAL /\

SUMINIS?RO £ INSTALACION DE TUBO POLIDUCTO BAD RD 18{BE 1 1/

SUMINISTRO £ INSTALACION ACOMETIDR ELECTRICA FARA AL

SCMINISTRO E INSTALACICN DE CABLE ¥LP MULTIPLE

SUMINISTRO £ INSTALACION DE BASE CUAGRADA CON

SUMINISTRC £ INSTAIACTON DE REGISIRG PREFABRICADD

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE DE FIEHRO DE 5.0

SUMINISTRC Y COLOCACION DE LUMINARIA OSMIA TIPD PUNTA

TRAMITE DE VERIFICACION DE UVIE. INCLUYE: PLANCS Y MEMORIA

5.6325 1

414,634.1G |

100, oooog |

214,634 13
100.0000













