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ing. Carios Alberto Corvantes Figuerce

P S0 OCRTE 0

TR A LICTTACIONNo. | 2022/M014-Fill-022-PR
é-'r *% H.XLWAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR
o NAYARIT

REMABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA

. A

Santa Maria  Prolongacién Av. Juroz sin, colanla Los Pinltos, c.p. 63830 MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
Dg_g‘_gro Santn Marla del Oro, Nayarit
UBICACION (Localkisd y MUniiplo) . .. PLAZO DE SJECUCION |
RICON DE CALIMAYO, SANTA MARIA DEL A50IAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR ORO, NAYARIT _FECHA INICIO
- 1711012022
~ FECHA APERTURA. FECRA TERMINACION -
\ s "") 1200622 30172022
CONCEPTOS DE TRABAJO PRECIO UNITARIO IMPORTE
A LINEA DE BOMBEQ A TANQUE (PVC RD-28 HCO 4™}
TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MECYD PARA INSTALACION DE

1 TUBERIA INCLUYE MATERIALES Y MANG DE OEA. M2 805.00 $14.76 (CATORCE PESOS 76/100 M.N.} $8,929,80
ENTRONQUE CON TUBERIA DE FO.GO INCLUYE: BRIDA ROSCABLE DE

2 4, EXYREMIOAD CAMPANA Y/ ESPIGA DE PVC RD 26 DE 4 DE| FZA a00] 23812 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ——
DIWMETRO, EMPAQUE DE PLOMO, TORMNLLOS CON RONDANA, . - 12100 M.N,) b
IMATERIALE'S, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA B*

EN SECC DE 000 A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y|

3 EXTRACCON DEL MATERIAL, AMACICE O LAJPIEZA DE PLANTILLA Y| ™ 20645  $30.08 (TREINTAY OCHO PESOS 0/100 M.N.) $11.273.99
TALUOES, .

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, .

4 INCLUYE: SUMINISTRC DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, M3 2148 $889.84 (CCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESQS 18,846,689
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO ; 841100 M.N.) WOAD.
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYC COMPLETO DE LA TUBERIA.

SULAINISTRO Y COLOGACION DE TUBO PVG HIDR. RD-26 100MM (47)2. 43100 MN

5 INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMENTA ML 605,00 $670.43 (SEISCIENTOS SETENTA PESCS N $405,610.15
ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE TUBO CON MATERIAL OCHOGIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

8 DE SANCO (ARENA) APISONADO EN CAPAS DS 20 CMS DE ESPESOR,| M3 59,62 $639.84 ( 841100 M.N.) $52,162.42
INCLUYE; MATERIAL, MANG DE OBRA Y HERRAMENTA. .

RELLENQ EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN

7 CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 50% PROCTOR CON M3 214.75 $205.51 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.) $43516.74
EQUIFO NEUMATICO (BAILARINA).

SUMINISTRO E iNSTALACION DE CODO PVC HIDR. RD-26 DE (47) 2. . (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 7 157.44

8 INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA. Fza 800 $894.68 68/100 M.N,) 7,

SUBYOTAL $5563,169.59
ACUMULADC $553,169.59

-
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% A"’%E:'} H. XLl AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO,

BN NAYARIT
%‘Aﬂh
Santa Maria Frolongacion Av. Judraz s/, colonia Los Pinites, ¢.p. 83830

Det Oro Santa Maria dol Oro, Nayarit

)

LICITACION No.

| 2022/M014-FIII-022-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALZAR 1B

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA
MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO

UBICAGKON {Localidad y Municipio) - - PLAZO DE EJEGUCION |
RICON DE GALIMAYO, SANTA MARIA DEL 48 DIAS
BIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR ORO, NAYARIT _FECHA INICID
1771012022
| FECHAAPERTURA | ~ FECHA TERMWACION
\ s j . 12-008-22 }

NN

ing. Carfos Aiberto Cervantes Figueroa

30112022 Py \ Nomibeo y Firma dlol Roprosentanto Logal /

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABA,

CLAVE DESCRIPCION

CONSTRUCION DE LINEA DE LLEGADA A TANQUE CON TUBERIA DE
FO.GO CEDULA 40 OE 4° DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA DE FO.GO CED 40|
DE 4%, CODQ 45°CODOS 90' MATERIALES, MANO DE OBRA Y|
HERRAMIENTYA.

UNIDAD

CANYIDAC

1.00

CON NUMERG

$12,72331

PRECIO UNITARIQ
CON LETRA

(DOCE MiL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
31/100 M.N)

INMPQRTE

$12,723.31

LIMPIEZA CARGA Y ACARRED HASTA EL SITK DE TIRO DEL MATERIAL

10 SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

84.70

321.48

(VEINTIUN PESOS 48/100 M.N.)

$1,819.36

B . |CABETA'DE'BOMBEQ ~ e

1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

482

$14.78

{CATORCE PESOS 76/100 M.N.}

$68,18

LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'Ce 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE
ESPESOR  ACABADO  APALILLADO, ARMADA CON  MALLA
12 JELECTROSOLDADA 8-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADC COMUN,
COLADC, DESCIMBRADQ, SUMINISTRC DE MATERIALES, MANC DE OBRA|
Y HERRAMIENTA.

M2

462

3548.93

{QUINIENTOS CUARENTA Y QCHO PESOS 93/100
M.N)

$2,536.06

|MURQ DE BLOCK DE JALCRETQ DE 10Xt4X2E A 14 CMS. OE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERG-ARENA PROP, 1:4 CON JUNTAS DE 2.00 CMS.
13 DEf ESPESOR PROMEDIC ACABADO COMUN, INCLUYE: USO DE
ANDAMIOS, SUMINISTRO OE MATERIALES, MANO DE OBRA Y|
HERRAMIENTA.

M2

13.56

$480.74

{CUATROCIENTOS OCHENTA PESCS 74/100 M.N.)

$6,518.83

CASTILLO DE 0.i15X0.15 MTS. DE CONCRETO FC=208 KG/CM2 CON
ARMEX Y 4 VARILLAS DE 38" DE 1.50 MTS DE LONGITUD ANCLADAS A
14 LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN,
COLADO, DESCIMBRADC, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA)
¥ HERRAMIENTA.

ML

8.40

5483.77

(CUATROCIENTOS OCHENT Y TRES PESOS 77/100
MN,)

LOSA LLENA DE 010 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'Ca200 KG/ICM2,
ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERC DEL “eo. 3 & 0.30 CM, FY=4 2001
15 KG/ACM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLABQO, ARMADO, TRASLAPES,

DE OBRA, EQUI

GANCHOS, AL#;!QEEB;,EE DO SUMINISTRO DE MATERIALES, MANC
HERRAMI

M2

758

$583.84

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 814100

$4,413.60

SUBTOTAL

$32,143.02

ACUMULADC

$585,31261

MN.)
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R0 - LICHACIONNo. - 2022/M014-F1II-022-PR
kﬁ‘g} H. XLIl AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, . DW_P'(LON SETACBRAAR : IR
< : NAYARIT -
Aol REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA Ing. Carfos Alberto Carventes Figueroa
Santa Maria Prolongaclon Av, Juiraz s/, colonia Los Pinitos, ¢.p, 63830 MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYQ

Dﬁ\!‘-gm Santa Marta det Oro, Naysrit

UBICACKON (Localidad y MUnIipio). - PLAZO DE EJECUCION |
RICON DE GALIMAYO, SANTA MARIA DEL 48 DIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR ORO, NAYARIT FECHA INIGIO
y TT10R022
o -~ FECHAAPERTURA .~ | FECHA TERMINACION™ J
. i A 1200122 [ 301112022 Nombra v Firma 841 Reprasantants Logal
CONCEPTOS DE TRABAJO PRECIO UMITARIO RIPORTE
CLAVE  |DESCRIFGION UNIDAD | CANTIDAD | CON NUMERO CONLETRA v
APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MORTERO-ARENA
PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESCR PROMEDIO, INCLUYE USO DE
18 ANDAMIOS, PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REBABEADO,} M2 2712  sao2sa (FRESGIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N.) $8,207.60
SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANG DE OBRA ¥ HERRAMIENTA,
PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIORES Y SXTERIORES, BERELINTE
O SIMILAR A DOS MANOS DE APLICACION COUO MINIMO EN MUROS Y|
PLAFONES. INCLUYE: $ MANO DE SELLADCR, USO DE ANDAMOIOS,
7 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, UNA MANO DE SELLADOR| M2 7a2)  $10886 (CIENTO OCHO PESOS 85/100 M.N.) s2952.28
VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANG OE OBRA Y
HERRAMENTA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR CON
16 PERFLES Y LAMINA CAL. 18, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE| FZA 100]  $4082.41 (CUATRO ML NOVE:‘TNA;" DOSSESOE 4100 $4,092.41
ANTICORRQSIVO A DOS MANCS. N.
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARRED,
18 DESCARGA DEL MATERIAL SOBRANTE QUE GENERE LACBRA, EQUIPO Y| M2 462 $15.65 (DIECIOCHO PESOS 65/100 MN.) $86.16
HERRAMIENTA.
SUBTOTAL $15,338.45
{(MONTO TOTAL CON LETRA SIN IVA) ~CUNULADO 560065108
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: RERABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO | 4-Flli-022-PR
FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

Cantidad 2022
Actividad Clave Descripcion Inicia Duracién Termina Unida¢ Porce. programada Oct Nov

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO

LINEA DE BOMBEO A TANQUE(PVC RD-26
HCO 4")

30 1 TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER 17/0ct/2022  1c 17/0¢¥2022 M2 1.49% 605.00 605.00
MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA,
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA,

40 2 ENTRONQUE CON TUBERIA DE FO.GO 17/0ct/2022 45c 30/Nov/2022 PZA 0.94% 2.00 0.67 133
INCLUYE: BRIDA ROSCABLE DE 4",
EXTREMIBAD CAMPANA Y/O ESPIGA DE
PVC RD 26 DE 4” DE DIAMETRO, EMPAQUE
DE PLOMO, TORNILLOS CON RONDANA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

50 3 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS 17/0ct/2022  20c 05/Nov/2022 M3 1.88% 296.45 21539 80.84
EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECQ
DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON
AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES.

60 4 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL 22/0ct/2022 28/0cti2022 M3 3.14% 21.18 2117

NS [, IMG. CARLOS ALBER

~~ 5 t& DE MARAD NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES

ERVANTES FIGUEROA

. TEPIC, NAYARIT C.P. C30592 CEL. 323 1 1G25G7
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA OE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO

Actividad Clave Descripcion

70

80

90

100

N

NO. OBRA: 2022/M0 1 4-FII-022-PR

Inicia Ouracion Termina

DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SiTIO DE
1 A QBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y
CONSTRUCCION DEL APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO
COMPLETQO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC
HIDR. RD-26 100MM {4")@. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON
PROTECTOR DE TUBO CON MATERIAL DE
BANCO (ARENA) APISONADO EN CAPAS DE
20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE
20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL
90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (
BAILARINA).

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC
HIDR, RD-26 DE (4") @. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

A_ 16 DE MARZO NO. 2GG COLONIA LOMAS DE CORTES,

26/0ct/2022 22c

28/0cy/2022° 20c

28f0ctf2022 20c

t6/Nov/2022 tc

{NG. CARLOS ALBERTO C

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

Cantldad 2022
Unidat Porce. programad_a o _Ocl _ N.uv )
16/MNovi2022 ML 67.53% 605.00 155.56 449.42
16/Nov/2022 M3 8.68% 58,62 944 4916
16/Nov/2022 M3 7.24% 211.75 3404 17759
16/Nov/2022 PZA 1.19% 8.00 8.00

AMTES FIGUERCA

PIC, NAYARIT C.P, 63050 CEL. 323 1162567
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ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO [ 4-FIi-022-PR

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINGON DE CALIMAYO

Cantidad 2022
Actividad Clave Descripcidn Inicia Duracién Termina Unidar Porce. programada Oct Nov

110 9 CONSTRUCION DE LINEA DE LLEGADA A 17/Nov/2022 ic 17MNov/2022 PZA 2.12% .00 1.00
TANQUE CON TUBERIA DE FO.GO CEDULA
40 DE 4" DIAMETROQ, INCLUYE: TUBERIA DE
FO.GO CED 40 DE 4, CODO 45°,CODQS 90°
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

120 10 LIMPIEZA CARGA Y ACARREC HASTA EL 01/Nov/2022 17c¢ 17{Nov/2022 M3 0.30% 84.70 .. &7
SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE
PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

CASETA DE BOMBEO

140 1" TRAZQ Y NIVELACION BE TERRENO CON 17/Novi2022  1c 17/Nov/2022 M2 0.01% 462 4.62
EQUIPQ TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO,
REFERENCIAS Y BANCOS. DE NIVEL,

150 12 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO 17/MNovf2022  2c 18/Nov/2022 M2 0.42% 462 4.62
F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR
ACABADO APALILLADO, ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10
INCLUYE: CIMBRADO ACABADO CTOMUN,
COLADO, DESCIMBRADOQ, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

160 13 MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 19/Nov/2022 5c 23/Novf2022 M2 1.09% 13.56 13.56
10X14X28 A 14 CMS. DE ESPESOR
ASENTADOQ CON MOR NA PROP, 1:

G, CARLOS ALBERTP CERVARES FIGULROA

_—S\ i & DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC. NAYARIT C.P. 63052 CEL. 323 ) 162567
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORC
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO ! 4-FII-022-PR
FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

"l;rogrgma de Obra RINGON DE CALIMAYO

Cantidad 2022
Actividad Clave Descripcion Inicia Duracién Termina Unidat Porce. programada Qct Nov

4 CON JUNTAS DE 2.00 CMS. DE ESPESOR
PROMEDIO ACABADC COMUN, INCLUYE:
LSO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANOU DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

170 14 CASTILLO DE 0.15X0.15 MTS. DE 22/Novi2022 3¢ 24/Novi2022 ML 0.68% 8.40 8.40
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX Y
4 VARILLAS DE 3/8" DE .50 MTS DE
LONGITUD ANCLADAS A LOSA DE
CIMENTACION, INCLUYE: CIMBRADO
ACABADO COMUN, COLADO,
DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

180 15 LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE 25/Nov/2022 1c 25/Nov/2022 M2 0.73% 7.56 7.56
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN
UNA DIRECCION CONACERO DEL No. 3 @
0.30 CM. FY=4,200 KG/CM2 EN AMBQOS
SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, ALAMDRLC
RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

180 16 APLANADO ACABADO FLOTEADO EN 26/Nov/2022 3¢ 28/Nov/2022 M2 1.37% 27.12 2712
MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4
DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO,
INCLUYE USO DE ANDAMI DO EN

\ MG. CARLOS ALBERTO CERVAHT
|1 & DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPI

FIGUERQA

. NAYARIT C.P. 63059 CEL. 323 1162567
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYQ

NO. OBRA: 2022/MC | 4-FliI-022-FR

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Actividad

200

210

220

T~

N

Clave

t7

18

19

'&l

_ Programa de Obra RINCONDECALIMAYO

Descripcién Inicia

Duracion Termina

ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
REBABEADO, SARPEADO, REPELLADOQ,
PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE
PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PINTURA VINILICA LAVABLE EN
INTERIORES Y EXTERIORES, BERELINTE O
SIMILAR A DOS MANOS DE APLICACION
COMO MINIMO EN MUROS Y PLAFONES.
INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE
ANDAMOIOS, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, RESANES, UNA MANO DE
SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

29/Nov/2022  1c

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
OE HERRERIA TUBULAR CON PERFILES Y
LAMINA CAL. 18, INCLUYE: PINTURA DE
ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS.

30/Nov/2022 1c

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:
CARGA Y ACARREO, DESCARGA DEL
MATERIAL SOBRANTE QUE GENERE LA
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

30/Novf2022 tc

Unidac¢

Porce,

Cantidad 2022
programada Oct Nov

29/Novf2022 M2

30/Nov/i2022 PZA

30/Nov/2022 M2

\ ING. CARLOS ALBERTO CERVANTFSTIGUEROA

0.49%

0.68%

0.01%

2712 27.12

1.00 1.00

4.62 4.62

1& DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC, NAYARIT C.P. 63059 CEL. 223 1 162567
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO

NO. OBRA: 2022/MO 1 4-FIll-022-PR

Actividad Clave Descripcidn

30

40

S0

60

3

—_

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Inicia Duraci¢ Termina

P

Unitario

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE
CALIMAYO

LINEA DE BOMBEO A TANQUE(PVC RD-26 HCO 4")

TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO 17/0ctf2C  1c
PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ENTRONQUE CON TUBERIA DE FO.GO INCLUYE: 17/0cti2C  45c
BRIDA ROSCABLE DE 4", EXTREMIDAD CAMPANA

¥Y/O ESPIGA DE PVC RD 26 DE 4" DE DIAMETRO,

EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS CON

RONDANA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA,

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN 17/10ct/2C  20c
MATERIAL COMUN ZONA “B" EN SECO DE 0.00 A 2.00

MY, DE PROIFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION

DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA

Y TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO  22/0OcW/2C 7c
EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL )

AL SITIO BE LA OBRA, COLOCACION DE LA

PLANTILLA Y CONS DEL APOYO

NG, CARLOS ALBERTE CE|

17/0ct/20

30/Nowv/2C

05/Nov/2C

28f0cti20-

ANTES FIGUERQA

14.76

2,836.12

38.03

889.84

$

$

$

$

Total

8,928.80

5,672.24

11,273.89

18,846.81

DURACION: 45 DIAS

2022

Oct Nov |
$ 8.929.80
$ 1,890.79 $ 3,781.45
s §,19926 § 3.074.73
hY 18,846.81

'& DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC, NAYARIT C.P. 63059 CEL. 323 1162567
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO | 4-FIlI-022-PR
FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
____DURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

P. 2022
Actividad Clave Descripcion Inicia Duraci¢ Termina Unitario Total Qct Nov

SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO - I
COMPLETO DE LA TUBERIA.

70 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDR. 26/0ctf2C  22¢ 16/Nov/2C 670.43 $ 405610.15 § 10429976 'S~ 301.310.39
RD-26 100MM (4"}@. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

80 6 ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE 28/0ct/2C  20c 16/Nov/2C 88984 $ 5216242 § 841330 3% 43.749.12
TUBO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)
APISONADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

90 7 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO 28/Oct/2t  20c 16/Nov/2C 205.51 43516.74 $ 701883 §
DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON

EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA}.

36.497.91

w

100 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODQ PVC HIDR. 16/Nov/2{ 1c 16/Nov/2C 89468 & 7.157.44 3 715744
RD-26 DE (4") @. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

110 9 CONSTRUCION DE LINEA DE LLEGADA A TANQUE 17MNov/2t  1c 17/Nov/2C 1272331 § 12,7233 $ 12.723.31
CON TUBERIA DE FO.GO CEDULA 40 DE 4"
DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA DE FO.GO CED 40 DE
4", CODO 45°,C0DOS 80" MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

120 i0 LIMPIEZA CARGA Y ACA STA EL SITIO DE 01/Nov/2(

-\
,
“k\ ING. CARLOS ALBERTO ICERVANTES FIGUEROA

1 & DE MARZC NO. 2G6 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC, NAYARIT C.P. 63052 CEL. 323 1162567

2148 § 1,819.36 3 1.819.36




Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO 1 4-FIll-022-PR
FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYC \

P. 2022 i
Actividad Clav¢ Descripcion Inicia Duraci¢ Termina Unitario Total Ocl Nov |

TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

CASETA DE BOMBEO

140 1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO 17MNovi2(  1c 17/Nov/2C 1476 $ 68.19 $ 68.19
TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL.

150 12 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 17/Nov/2t  2¢ 18/Nov/2C 548.93 § 2.536,06 3 2,536.06
KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO
APALILLADO, ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO
ACABADO COMUN, COLADO, DESCIVMBRADO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

160 13 MURO BE BLOCK DE JALCRETO DE 10X14X28 A 14 19/Nov/2({ 5¢ 23/Nov/2( 480.74 $ 6,518.83 $ 6,518.83
CMS DF FSPESOR ASENTADO CON MORTERO-
ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2.00 CMS. DE
ESPESOR PROMEDBIO ACABADO COMUN, INCLUYE:
US0O DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

170 14 CASTILLO DE D0.15X0.15 MTS. DE CONCRETO F'C=200 22/Nov/i2( 3¢ 24/Novi2( 48377 $ 4,063.67 S 4,063.67
KG/CM2 CON ARMEX Y 4 VARILLAS DE 3/8" BE 1.50
MTS DE LONGITUD ANCLADAS A LOSA DE
CIMENTACION, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO
COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO BE

i\ ‘::l-\l ING. CARLOS ALBERTO CRVANTES FIGUEROA
™, \,

1 & DF MARZOQ NO, 266 COLONIA LOMAS DL CORTLS, TEFIC, MAYARIT C.F. 63052 CLL. 323 1162567
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Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO I 4-F(iI-022-FR

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
BURACION: 45 DIAS

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

P

Actividad Clave Descripcién Inicia Duraci{ Termina Unitario

2022 T
Total _ Oct Nov J'

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

180 15 LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE 25/Novi2{ 1c 25/Nov/2( 583.81 §
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA
DIRECCION CON ACERO DEL No. 3 @ 0.30 CM.
FY=4,200 KG/ICM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE
COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

190 16 APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON 26/Novi2l  3c 28{Novi2( 30264 $
MORTERQ-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE
ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS,
PICADC EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA
FLOTEADRO SELLADO BE PORO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

200 17 PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERICRES Y 29/Novf2(  1c 29/Nov/2C 108.86 $
EXTERIORES, BERELINTE O SIMILAR A DOS MANOS
DE APLICACION COMO MINIMO EN MURUS ¥
PLAFONES. INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO
DE ANDAMOQIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
RESANES, UNA MANO DE SELLADOCR VINILICO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

210 18 SUMINISTRO E INSTALACIO! RTA DE 30/Nov/2(

Y \ ' ING. CARLOS

1& DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC, NAYARIT C.P. 63059

30/Novi2(C 409241 $

ERVANTES FIGUEROA

4,413.60 S, 4.413.60

8,207.60 S 8.207.60

2,952.28 s 295228

4,092.41 3 4.092.41

CEL. 323 1 162567



) )

Ing. Carlos Alberto Cervantes Figueroa
CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO
NO. OBRA: 2022/MO 1 4-Flll-022-PR

FECHA DE APERTURA: 12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACION: 45 DIAS

Actividad Clave

Programa de Obra RINCON DE CALIMAYO

P. 2022
Descripcion Inicia Duraci¢ Termina Unitario Total Qo Nov

220 19

TOTAL:

HERRERIA TUBULAR CON PERFILES Y LAMINA CAL.
18, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE
ANTICORROSIVO A DOS MANOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y  3D/Now/2t 1c¢ 30/Nov/2( 1865 $ 86.16 3 $6.16°

ACARREO, DESCARGA DEL MATERIAL SOBRANTE
QUE GENERE LA OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

$ 600,651.06 S 15759855 S $43,052.51

(NG, CARLOS ALBERTO CERYANTES FIGUEROA

1 & DE MARZO NO. 266 COLONIA LOMAS DE CORTES, TEPIC, NAYARIT C.P. 63059 CEL. 323 1162567




