SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLl Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACION:
2021/M014-Flil-026-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA
N 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, SANTA MARIA DEL
: ORO, NAYARIT"
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' H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL CRO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

< LICITAGION No. 2029/IMI014-FII-026-PR FECHA DE INICIO FORMATO [Hosa: 1 DE 1]
/1S SaRy AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA o202t
. {1
SentalMota OBRA: ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR
Pel Oro rw LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMING DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
Kt yontomicato MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 191Ago/2021 1. |ioa MES AfiD
13 JULIO 2021
# DESCRIPGION. um | voL P.U. CONLETRA P.y. IMPORTE OBSERVACIONES
A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
‘OCTAGONAL TIPQ 13-800, INCLUYE: APERTURA DE CEPRA, »
1 | COMPACTACION D L IS o DleE s O OE P4 PZA 500 (CATORCE MIL SESENTA Y UN PESCS 93/100 MN.) $ 14,081.93 70,309.65
EXTRAIDO DE LA CEPA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL TIPO 9-400, INCLUYE: APERTURA DE CEPA,
2 | COMPACTACION D LA w8 HA GO PRI & Yo PZA 300 | (DIEZ MIL QUINIENTOS GINCUENTA'Y DOS PESOS 53/100 M.N.) $ .10,552.53 31,657.50
EXTRAIDO DE LA CEPA. —
3 i&”gj,‘ig;‘;glgg“w’*c“"“ DE BEBESTACION DE 15 KVA pZA 100 | (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 92/100 MN) | $ 48,530.92 48,530.92
SUMINISTRO Y COLOCACION BE ESTRUCTURA TIPO
4 |"ENTRONQUE AV30" (ALTA TENSION) MODIFICACION "RV30 PZA 1.00 (NUEVE MH. DIECINUEVE PESOS 71100 M.NJ) $ 9019.71 -9,019.71
CCF*
§ |SUMINISTRO ¥ GOLOCAGION DE ESTRUGTURA TIPO 'VR2N" | 300 | {OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 59/100 M.N.) $ 8,400.59 25,201.77
(ALTA TENSION)
6 fﬁ“ﬁj\“‘%fs‘fgmmmmcw“ DE ESTRUCTURATIPO'RD2D" | 1,7 200 {CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTAY UN PESOS 27/100 M.N.) $ 426127 8,522.54
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIQ {IR1 0 1P1)
7 RO Y COLOC PZA 800 |  (UN ML DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/400 M.N.) $ 1,292.09 775254
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1IR3 O 1P3)
R boadihivece PzA 200 (UNMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M) $ 1,602.21 3384.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (2R3) PARA
® |BAJA TENSION. PZA 300 | (DOSMIL SFTENT $ 2,073.67 £,221.01
L
REAN > |
SUMINISTRO Y COLQCACION DE RETENIDA TIPO "RBA ( .
10 IRETENIDA DE BANQUETA ¥ ANCLA) Pza 300 {(CUATROZ) QCHO PE§_?S%99/100 MN.) $ 4,128.99 12,386.97
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA THPO "RSA" ( ' ; j bl T‘T!
1 I ETENIDN SENGILLA Bt ANOLA PZA 300| (TRES n{u, CUAT;ROQVH ENENTARE |os 37/100 M.N.) $ 347037 10,411.41
rJ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RVE" { b
2 | TENIDA VOLADA DR EOYACA ¥ ANGLAY PzA 500 (DIEZ Mi‘[ Dg TAY Uy P%sos 78100 M.N,) $ 10,251.78 51,258.90
L
13 ;g’hf[lngSTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+{ CAL. ML 136,00 {CIENTO &\’El ‘T'uN F’IIESOS 7800 MND ~ $ 12178 16,562.06
: ! ) .
i T !
14 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. ML 336.00 {CIENTO pUﬁ'REI}lTA!{Y DOS PESOS. kN,) $ 142.31 47,816.16 _
15 ggﬂ';:f;}fg ¥ COLOCACION DE DISPOSITIVO K" SISTEMA | b 400 (TRES MIL NOVECIENTOS SE F{ESOS 491100 M.N,) $ 3,962.49 15,840.86/]
B ll Z_ '—i l -
R prgenn g
16 |PAGO DE APORTACIONES A CF.E YALASE, PZA 1.00 (NUEVE l»%IL &:HOQIENTIOS DOGE RESO\S'SJP 00 MIN) $ 981253 98925
it A N 1 bl
N\ F A [§)
S ) e SumA 374,697.86 |
< Al
- cTEPESAS Shinalany L° WA 59,951.66
) af 1Y ! i 434,649.52
- S /.
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ING. EFREN LAVIN LOZANO
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SERVE@E@S PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLI Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACION:
2021/M014-F11i-026-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA
a 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, SANTA MARIA DEL

ORO, NAYARIT"
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Obra: “AMPLTACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR,
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT”
Licitacion: 2021/M014-FIII-026-PR Fecha: 13 de Julio del 2021
Periodao: 19/Ju1/2021 al 19/Ago/2021 09:00 Hrs
Plazo: 32 Dias Calendaric
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 1~I
Inicio de Obra el 19-Jul-21. Terminacidén de Obra el 19-Ago-21
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicias Iun, 19-Jul-21 Dom, 0l-Ago-21
Termina Sab, 31-Jul-21 Jue, 19-Ago-21
~~ I
' " AMPLIACION DE RED ELECTRICA i
i
CONCEPTOS i
3 SUMINISTRO Y COLOCRCION DE POSTE DE CONCRETC OCTAGONA PZA 5.00000
70,300165 .
18. 7644 & i‘ : ~
¢ TO
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONA PZA =
31,8657:59
8.4488 %
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 15 KVA PZA
k Ton fB7530+9
PARTIDA 19,9520 3
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPQ "ENTRONQUE PZA 1.00000 .
8,018.71
2,4072 %
e e e
7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "VRZR bzA 3.00000
25,201.77
6.7259 $
s
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO “RD20" PZA 2.00000 \
8,522.54
2.2745 %
TN 9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIC {1R1 O 1P1l) BZA 6.00000 ‘\‘
7,752.54
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1IR3 O 1P3) PZA 2 UOOOO
3,384.42
11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIQ (2R3) pZA ~3.00000
6,221.01
1.6603 %

Totales Pagina:

Totales Acumulados:

101,967.24
27.2132 &
101,967.24
27,2132 %

108,632.91
28.9921 %
108, 632.91
28.9921 %

- PROLONGACION FRESNO NO.220-A COL.SANJUAN C. P. 63130 TELS. (311

} 1376151

»
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SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Obra: waMPL,TACTON DE RED ELECTRICA EN LA COLONTA PIEDRA GORDA 202 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR,

SANTA. MARTA DEL ORO, NAYARITY

Licitaclon: 2021/M014-FITI-026-FR
Periodo: 19/Jul/2021 al 19/Rgo/2021
Plazo: 32 Dias Calendario

Fecha: 13 de Julio del 2021

09:00 Hrs

DPROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Tnicio de Obra el 19-Jul-21. Terminacién de Obra el 19-~Ago-21

Hoja: 1~II

TQTALES

5.00000
70,309.65
18.7644 %

3.00000
31,657.59
8.4488 %

1.00000
48,530.92
12.9520 %

1.00000
9,019,71
2.4072 %

3.00000
25,201.77
6.7259 %

2.00000
8,522.54
2.2745 %

N 6,00000
7,752.54
2.0690 %

2.00000
3,384.42
0.8032 %

3.00000
6,221.01
1.6603 %

DESCRIPCION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

CONCEPTOS -

w-w s P T e k5 BT B LA [

d k3L b k& 7 IV 144 TWi Wit

SUMINISTRO Y|

SESLR

;
SUMINISTRO ¥H

SUMINISTRO Y-GO 10 Y TON DE 15
P 4 LD I\! o.

" PARTIDA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO /AENTRONQUE AV3Q™

SOUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA TiPO

ot

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "RD20"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R1 O 1P1)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO {1R3 O 1P3)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO {2R3)

210,600.15
56.2053 %
210,600.15
56.2083 %

COLOCACION DE POSTE DE CONCRETQNQCTAGONAL“iS—GO

L)

PROLONGACION FRESNO NO.220-A COLSAN JUAN C.P. 63130 TELS.

ING. EFREN LAVIN LOZANO | j)

0027

{311) 1376151 R.F.C. LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT.

17 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DISPCSITIVC "K" SISTEMA DE PZA

UpaRTIDA .mmzjmw_




Obzat “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAPA EN'LA LOCALIDAD DE LA LARBOR,
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT”

Licitacion: 2021/M014-FIII-026-FPR Fecha: 13 de Julio del 2021
Periodo: 18/Jul/20621 al 18/Ago/2021 09:00 Hrs
Plazo: 32 Dias Calendarioc

PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA CBRA
GRAFICO Hoja: 2-I
Inicio de Obra el 19~Jul-21. Terminacidén de Obra el 19-Ago-21
REG, DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: Lun, 1%-Jul-21 Dom, 01-ARgo-21
Termina S&b, 31-Jul-21 Jue, 19~Ago-21
12 SUMINISTRO Y COLOCRCION DE RETENIDA TIPO "RBA" PZR 3.00000
: } 12,386.97
3.3058 %

13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RSA™ PZA .00000
10,411.11
2.7785 %
14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO YRVE" pPzZa

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 3/ ML
16 SUMINISTRC Y COLOCRCION DE CABLE ACSR 1/0 ML
17 SUMINISTRC Y COLOCACION DE DISPOSITIVO "K" SISTEMA DE PZA

100000

18 PAGC DE APORTACIONES A C.F.E. Y A 1A S.E. PZA
9,812,53
2.6188 %
= ]
3 '_\T_"'
Stales: 111,779.77 262,918.09
: 29.8320 & 70.1680 % /”-ﬁ\\

Acumulado: 111,779.77 374,697.86
29.8320 3% 100.0000 %

V00274

ING. EFREN LAVIN LOZANO

PROLONGACION FRESNO NO 220-A COLSANJUAN C, P. 63130 TELS. (311) 1376151 R.F.C, LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT.



Obra:

SAENTA MARTA DEL ORO, NAYARIT”
Licitacion: 2021/M014-FIII-026-PR
Periodo: 18/Jul/2021 al 19/Ago/2021
Plazo: 32 Dias Calendario
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Fecha:

T
A
x>

eemxcueares

e

"AMPLTACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAFA EN LA LOCALIDAD DE LA LAROR,

13 de Julio del 2021
09:00 Hrs

PROGRAMA DE OPRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO
Inicio de Obra el 19-Jul-21. Terminacién de Obra el 19-Ago-21

Hoja: 2-II

TOTALES

3.00000
12,386.97
3.3059 %

3.00000
10,411.11
2.7785 %

5,00000
51,258.90
13.6801 %

136.00000
16,562.08
4.4201 %

336.00000
47,816.16
12.7613 %

4,00000
15,845.96
41,2301 %\

1.00000
9,812,53
2.6188 %

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RBA™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPC "RSA"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIFO "RVE"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2#1 CAL. 3/0-1/0

e
PARTIDA

374,697.86
100.0000 %

374,697.86
100.0000 %

ING. EFREN LAVIN LOZANO

PROLONGACION FRESNO NO.220-A COLSAN JUAN C.P. 63130 TELS. (311) 1376151 R.F.C. LALE720101-749 TEPIC,NAYARIT.



GRUPO PYA IMEX, S.A. DE C.V.
GPI140204A21

Durango No. 30-A Col. Centro Tepic, Nayarit
Tel. (311) 212.68.08 ventas@pyaecotech.com C.P. 63000

N

oAt
PARTIDA

'CATALOGO DE CONCEPTOS

- G =

10

7 AU

r/)

C. KENIA NORISA BUENO RODRIGUEZ



) H.XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIAL | ORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

) LIGITACION No.  2021/M094-Fil-026-PR FECHA DE INICIO FORMATO {HOJA : DE
@/ 15 9‘3}%@ AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA 191 Jollod 2034
SontaMone OBRA: ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR 1 1
Del Oro ru. LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMING DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
Xt puntaaiento MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORQ 191 Ago /2021 DIA MES ARO
13/ Julio 2024
# DESCRIPCION. UM | VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
A .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL TIPO 13-600, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, .
1 COMPAGTACION DE LA MISMA CON PIEDRA Y MATERIAL PZA 5.00 | (Catorce Mil Ochoclentos Ochenta Y Un Pesos 31/100 M.N.) $ 14,881.31 | § 74,406.55
EXTRAIDO DE LA GEPA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGOMAL TIPQ 9-400, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, -
2 COMPACTACION DE LA MISHA CON PIEDRA Y MATERIAL PZA 3.00 (Qnce Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos 11/100 M.N.) $ 14,499.11 | § 33,597.33
EXTRAIDO DE LA CEPA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEBESTACION DE 15 KVA " . . .
3 AUTOPROTEGIDD. PZA 1.00 (Cincuenta Mil Novecientos Sesemla Y Siete Pesos 79/100 M.M.) $ 50,967.79 | $ £0,967.79
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO
4 |"ENTRONQUIE AV30" (ALTA TENSION) MODIFICACION "RVA0 PZA 1.00 | (Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Pesos 84/100 M.N.) $ 895294 | $ 8,952.94
CCF”
5 |SUMINISTRO ¥ GOLOCAGION DE ESTRUCTURATIPO'VRZN® | 574 300 |  (Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos S7/100 M.N.) $ 8,284.97 | $ 24,854.91
(ALTA TENSION)
g |SUMINISTRO ¥ GOLOCACION DE ESTRUCTURATIPQ"RO20" | 57y 200| (Cuatro M Cuatrocientos Cuarenta Pesos 37/100 M.N.) $ 444037 | 8,880.74
(ALTA TENSION)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO {1R1 0 1P1) .
7 PARA BAJA TENSION. PZA 6,00 (Un il Ciento Dos Pesos 67/100 M.N.) $ 1,102.67 | $ 6,616.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R3 O 1P3) L
8 |pARA BAJA TENSION. PZA 200 | (Un Mil Quinientos Diecinueve Pesos 917100 M.N.) $ 1519901 | $ 3,039.82
=
9 SKJMA!;ISLS%LCOLOCACION DE SECUNDARIO (2R3) PARA PZA 3.00 (Un Mil Novecientos Veinte Pesos § % ) IR : $ 1.920.84 | § 6,762.52
=
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RBA® { " . . =] —]
10 RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA) PZA 300 | (Cuatro Mil Trescientos Treinta Y UniP % $ 433165 | $ 12,994.95
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE RETENIDA TIPO "RSA" ( —— " i
11 | RETENIDA SENCILLA DE ANCLA) PzA 300 | (Tres Mil Seiscientos Veinticuatro Fesos 76 &) $ 3,624.76 | 10,874.28
SUMINISTRO Y COLOGACION DE RETENIDA TIPO "RVE" { ) ] 2z o Al
12 RETENIDA VOLADA DE ESTACA Y ANCLA) PZA 506 | (Diez Mil Novecientos Qcho Pesos 82/400 M.N) 3 4T $ 10,008.82 | § 54,544.10
13 |SUMINISTROY COLOCACION DE CABLE MULTIPLE2+1 CAL | 10 43600 |  (Clento Veinlinueve Pasos 20/100 JIN. $ 120.20 | § 17.?140’ I
h t H
14 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. ML 336.00 | (Clento Cuarenta Y Nueve Pesos 5‘2110_(; M.N.) $ 14962 | $ 5({238.72
15 ggﬁlﬁf;ﬁg ¥ COLOGACION DE DISPOSITIVO ™K SISTEMA PZA 400 |  (Cuatro Mil Noventa Y Siete Pesos{31/780 M.N.). o $ 4,007.31 | $ 13\339.24
) e i =
16 |PAGO DE APORTACIONES AC.F.E.YALASE. PZA 1.00 (Once Mil Trescientos Cuarenta Y ,ljflw{ 10QMNY E $ 11,344.16 | § 41 ,BXQB
- ' . b4l A
- { N | - SUmMA 391,035.27
L_D " 'L,,H
[ (Trescientos Noventa Y Un Mil Treinta Y Cinco Pesos 27/100 M.N.) 3 ’ i IVA £2,565.64
P \} —dn |
~ I¥PORTE DE LA PROPUESTA ANTES DE VA - ~L\\ TOTAL $ 453,600.9¢ \
Ly ST
&4} } 2

GRUPQ PYA IMEX, SA. DEC.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

2.2 .
ANORL O RODRIGU
REPRESFNTANTF

FIRRA



GRUPO PYA IMEX, S.A. DE C.V.
GPI140204A21

Durango No. 30-A Col. Centro Tepic, Nayarit
Tel. (311) 212.68.08 ventas@pyaecotech.com C.P. 63000

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

C. KENIA NORISA BUENO RODRIGUEZ



GRUPO PYA IMEX, S.A. DE C.V.

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA ZDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, LICITACION:
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 2021/M014-FIII-026-PR
FECHA: 13 DEJULIO DEL 2021 A LAS 05:00 HRS INICIO:  19-3ul-21 TERMINO:  18-Ago-21 PLAZO: 32 DIAS CALENDARIO
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO Hojas 1-I

Tnicio de Obra el 19-Jul-21. Terminacién de Obra el 19-Ago-21

REG. DESCRIPCION UNIDAD MES {1 “
Inicia: Luan, 19-Jul-21 Dam, ﬁl“ﬁgo 21
Termina 8&b, 31-Jul-2l Jue, 19—Ago—21h;
PRI - 0
Ampliacion De Red Electrica
Conceptos
3 Suministro Y Colocacion De Poste De Concreto Octagona Pza 5.0000“;
74,406.55CA
P e e
S PARTIDA
4 Suministro ¥ Colocacion De Poste De Concretc Octagona Pza 3.00000
33, 597 33
:‘:.: = ,,—,-—-E =
5 Suministro Y Colocacion De Subestacion De 15 Kva Pza 1.00000
50,967.79
géé%ﬁ%%%%%ﬁﬁss%
6 Suministro ¥ Colocacion De Estructura Tipo "entronque Pza 1.00000
8,952.
7 Suministzo Y Colocacion De Estructura Tipe "vr2n" Pza T 3.,00000
24,854,91
mnmﬂm 5
8§ Suministro Y Colocacion De Estructura Tipo "rd20" Pza 2.00000
g,880.74
9 Suministro Y Colocacion De Secundario (lrl O 1pl) Pza 6.00000
6,616, 02 .
S s S
10 Suministro Y Colocacion De Secundario {(1r3 0 1p3) Pza 2. 00000
3,039.82
N . =
’ ‘11 Suministro Y Colocacion De Secundario (2r3) Pza
12 Suministro ¥ Colocacion De Retenida Tipo "rba" Pza
=
13 Suministro Y Colocacion De Retenida Tipo “rsa” Pza 3.00000
: 10,874.28
14 Suministro Y Colocacion De Retenida Tipo "rve™ Pza e 5.06650
54,544.10
15 Suministro Y Colocacion De Cable Multiple 2+1 Cal. 3/ M1 T 136..00000
17,571.20
Cmm—mrETs
-— = - - —
Totales Pagina: 108,003.88 205,058.27
Totales Acumulados: 108,003,858 205,059.27 /-)
1§ -

r
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GRUPO PYA IMEX, S.A. DE C.V.

OBRA:  AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, LICITACION:
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 2021/M014-FIII-026-PR
FECHA: 13 DEJULIO DEL 2021 A LAS 69:00 HRS INICIO:  19-Jul-21 TERMINO:  19-Ago-21 PLAZO: 32 DIAS CALENDARIO
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO Hoja: 1-II

Inicic de Obra el 18-Jul~21, Perminacidn de Obra el 19-Ago-21

TOTALES DESCRTPCION

N
Ampliacion De Red Electrica
Conceptos
5.00000 - Suministro Y Colocacion De Poste De Concreto Octagomal
74,406.55
3.00000 Suministro Y Colocacion De Poste De Concreto Octagghal 94400
33,587.33
1.00000 Suministro ¥ Colocacion De Subestacion De 15 Kva
50,967.7%
1.00000 Suministro Y Colocacion De Estructura Tipo "entronque Av
8,952,.94
{ =N
3.00000 Suministro ¥ Colochcion DelEdBrubtuds T 1%01"vr2 WICIPAL
24,854,91 ! FATDT
2.00000 Suministro ¥ Coloc "rdzoEE p /
8,880.74
6.00000 Suministro ¥
6,616.02
i
2.00000 Suministro ¥ COlOCEqEQQ,DE Secundario (1r3 o
B i
3,039.82
. { PARTIDA ]
! A 3.00000 Suministro Y Colocacicn De Secundario (2r3)
S 5,762.52
3.00000 Suministro Y Colocacicn De Retenida Tipc "rba"
12,994.95
3.00000 Suministro Y Colocacion De Retenida Tipo "rsa"
10,874.28
5.00000 Suministre Y Colocacion De Retenida Tipo “rve
54,544.10
136.00000 Suministro Y Colocacion De Cable Multiple 2+1 Cal. 3/0-1/0
17,571.20

313,063.15
313,063.15 _
- . }/ﬁh) /////’-) WA AR
3 NERRY 5

P B = B 3 8
; DU 8 PERSANDD EW TU FCONOMER
Wrango .:DA Csi Ceriro Te;ais t\éayarii Mexéca .8 83000 Teb (31112412.8 G ventas@pyaecotech com



OBRA:  AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR,
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

GRUPO PYA IMEX, S.A. DEC.V.

2021/M014-Fii1-026-PR
32 DIAS CALENDARIC

FECHA: 13 DE JULIO DEL 2621 A LAS 09:00 HRS INICIO:  18-jul-21 TERMINO:  19-Age-21 PLAZO:
PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO .
GRAFICO Hoja: 2-1
Inicio de Cbra el 19-Jul~21, Terminacidén de Obra el 1%-Ago-21
REG, DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicias Lun, 18-Jul-21 Dom, 01-Ago-21
Termina Séb, 31-Jul-21 Jue, 19-Ago-21
=/\‘=’16 Suministro Y Colocacion De Cable Acsr 1/0 M1 336.00000
- 50,238.72

e et

17 Suministro ¥ Colocacion De Dispositivo "k¥ Sistema De Pza 4.00000
16,389.24
S e e e e B I T
S menenaann
18 Pago De Aportaciones A C.f.e. Y A La S.e. Pza 1.00000

11,344,156

Totales: 118,348.04 271,687.23 /
Acumulado:
| PARTIDA
/'-\\‘

uranga 30 A Col, Centn:a Tepm Mayam. Mexaco P‘ SSUDG Te§ {31‘1 ;2‘32 68 o8 ventms@pyaecotech

CEYY

391,035.27

391,035.27




GRUPO PYA IMEX, S.A. DE C.V,

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA ETAPA EN LA LOCAUDAD DE LA LABOR, LICITACION:
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 2021/M014-FIl-026-PR

FECHA: 13 DE MULIO DEL 2621 A LAS 09:00 HRS INICIO:  19-dul-21 TERMINO:  18-Ago-21 PLAZO: 32 DIAS CALENDARIO
PROGREMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
Hoja: 2-1I%

GRAFICO
Inicic de Obra el 19-Jul-21. Terminacién de Obra el 19-Ago-21

TOTALES DESCRIPCION

suministro Y Colocacion De Cable Acsr 1/0

7N 336.00000
50,238.72

4.00000 Suministro ¥ Colocacion De Dispositivo nk" gistema De Tierra
16,389.24

Page De Aporjtaciongs

1.00000
11,344.16

391,035.27

381,035.27

PARTIDA

~ T
-

i D)

oaoomeé& % Q00262

Durangﬂ 3{3 A {393 Cem‘s’o Te;m: hayarlt hsrexmo G F? 63'{3@{3 Te% E3’11}2“12 68 E}S Ventas@)yaecotech coF



H. XLI AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT




NAYARIT

)

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DE’YL-&)RO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

X LICITACION No.  2021/M014-FIll-026-PR FECHA DE INICIO FORMATO [HOWA: 4 OE 1|
FLBo4 Ry AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2DA 18- JoL 2021
SantaMaria OBRA: ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR
Del O v, LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMINGO DOCUMENTQ FECHA DE ELABORACION
1 Aytntamiento MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 19 - AGO - 2021 1. DIA nES ARO
13 - JUL. - 2021
# DESCRIPCION. um | voL £.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
QCTAGONAL TIPO $3-600, INCLUYE: APERTURA DE CEPA,
1 L COMPACTAGION DE LANISMA CON P Y T Eee PZA 6,00 {(CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESQS 43/100 M.N.) $ 14,293.43 | § 71,467.15
EXTRAIDO DE LA CEPA,
SUMINIETRO Y COLOCACION CE POSTE DE CONCRETO
QCTAGONAL TIPO 8400, INCLUYE: APERTURA DE CEPA,
2 | AT AN DB LA i APERTURA DE CEPA, PZA 3,00 |(OCHO MIL SETECIENTOS GUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) $ 874351 | $ 26,230.53
EXTRAIDO DE LA CEPA.
3 iﬂ%"ggmgégg‘m"‘c“’” DE SERESTAGION DE 15 KvA PzA 1.00 |{CINCUENTA Y DOS MIL SEJSCIENTOS SETENTA PESOS 41/100 M.N.) $ 52,670.41 | $ 52,670.41
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO
4 |“ENTRONQUE AV30" (ALTA TENSION) MODIFICACION "RV30 PZA 1.00 HOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESQOS 36/100 M.N,) $ 8,868.36 { $ 8,868.36
ceF .
5 {SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "WR2N" [ o7 3,00 |(OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 89/100 M) $ 821689 | 24,650.67
(ALTA TENSION)
8 LA TENGION T CION DE ESTRUCTURATIPOTRORI". | 7 2.00 |(CUATRO MiL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 65/100 M) $ 441265 |5 8.825.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R1 0 1P1)
A Erpiiied e PZA 6.00 |(UN ML NOVENTA Y SIETE PESOS 417100 MN.) $ 1097.41 | § 6,584.46
SUMINISTRO Y COLCCACION DE SECUNDARIO (1R3 0 103)
8 {PARA DAL TENSION PIA 2,00 |(UN MIL QUINIENTOS ONGE PESOS 53/100 MA.) $ 151153 | 8 3,023.06
9 mﬂ:’ﬂgfgg‘wmc*""’” DE SECUNDARIO (2R3} PARA PZA 3.00 {(UN MiL NOVECIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.}, 8 1,908.28 | § 5.724.84
SUMINISTRQO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RBA" ( l’u >
10 R TENIA L BT ¥ AHCLAG PzA 300 |(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ¥ Cl $ 429573 | § 12,887.19
o N K
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RSA" { i ’
11 | TENDA SENGIL LA o Ay PZA 3.00 {{TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESCS|4 § 3,606.48 | & 10,819.44
SUMINISTRO Y GOLOCACION DE RETENIDA TIPO "RVE” ( g
B2 | ENIDA VOLADA DE ETAGA Y ANGLA) PZA 5.00 |[(DIEZ MiL CIENTO VEINTE PESOS }29/1 $ 10,120.29 | $ 50,601.45 i
18 ;‘;"f‘};‘m" VCOLOCACION DE GABLE MULTIPLE2+1CAL. |ty | 13500 |(CIENTO CUARENTA PESOS 40/10%) MN. $ 14040 | $ 19,094.40
14 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR /0. ML 336.00 (CIENWUENTANATRO PESCS 2‘3’100 M $ 154.23 | 8 51,821.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO "K" SISTEMA
15 [SIMSTRO PZA 400 | (CUATRO ML SETENTAY T%is PESOS21/100 M) $ 407321 | 8 16.292.84
- L
16 |PAGO DE APCRTACIONES ACF.E. YA LAS.E, PZA 1,00 (&\NCE ML SETEC|ENTWD iN) E‘;”’} e $ 1,72231 | § 11,722.31
s S
J, E‘ 0 Suma 381,283.69
- =
D TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESGS 68/100 Lo 1 j; VA 61,005,398
[ ‘ . s
oy IMPORTE DE/(;]PROPUESTA ANTES DE LV.A. ™ TOTAE~. | § 442,289,038
T W Iy r— /
oD } ) ,/r’
N

CONSTRUCTORA RAQUIVA S.A. DE C.V.
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) | )
CONSTRUCTORA RAQUIVA S.A. DE C.V.

ALLENDE 176 SUR, COL. CENTRO 63700, COMPOSTELA NAYARIT
RFC: CRA-851024-TT3 constructora.raquiva@outiook.com

Reporte grafico del programa "Programa nﬁmerdvunov“v (Todo)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de inicio de proyecto: 19-Jul-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 13-Ago-2021
TAREAS

PRES MODULO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA ~ MODULO
CONCEPTOS MODULO
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONALTIPO  pza  [Hil o 0b06060] 5.0000000
OCTAGONAL TIPO 71,467.15 71,467.15
18.7438% 18.7438%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO ~ pza T 3.0000000
OCTAGONAL TIPO AL 26,230.53
2 6.8795%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 15 KVA AUTOPROTEGI  phd | 108068000] 1.0000000
AUTOPROTEGI 52,670.41 52,670.41
13. 8140% 13.8140%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EST IPO "ENTRONQUE AV30" o 1.0000000
“ENTRONQUE AV30" 8,863.36 8,868.36
2.3259% 2.3259%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO [VR NS L 80050000] 3.0000000
(ALTA TENS 24,650.67 24,650.67
, 6.4652%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO/RD20" (ALTA TENS 2.0000000
(ALTATENS 8,825.30 8,825.30
2.3146% 2.3146%

-



.

)

CONSTRUCTORA RAQUIVA

)
S.A.DE C.V.

ALLENDE 176 SUR, GOL. CENTRO 63700, COMPOSTELA NAYARIT
RFC: CRA-851024-TT3 constructora ' tlook.

ﬁeporte gréfico del programa "Programa niimero uno” {Todo)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de inicio de proyecto: 19-Jul-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 13-Ago-2021

T

6.0000000

INISTRO Y COLOCACION DE SECUNDARIO (1R1 O 1P1) PARA BAJA 670606000]
BAJA 6,584.45 6,584.46
1.7260% 1.7269%
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SECUNDARIO (1R3 O 1P3) PARA BAJA . ooadons 2.0000000
BAJA 3,023.06 3,023.06
0.7920% 0.7929%
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SECUNDARIO (2R3) PARA BAJA TENSIO 510000060 3.0000000
TENSIO 5,724.84 5,724.84
2 ‘ 1.5015% 1.5015%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RBA" (RETENIDA DE 3 L 3.0000000
(RETENIDA DE » | 12,887.19 12,887.19
3.3799% 3.3799%
SUMINISTRO Y GOLOCACION DE RETENIDA TIPO "RSA" (RETENIDA SEN i 510000600) 3.0000000
(RETENIDA SEN 10,819.44 10,819.44
2.8376% 2.8376%
SUMINISTRO Y CQLOCACION DE RETENIDA TIPORVE" (RETENIDA VOL i 00 5.0000000
(RETENIDA VOL 50,601.45 50,601.45
13.2713% 13.2713%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0, i 1360066600] 136.0000000
; 19,004.40 19,004.40
Ké) . '1 5.0079% 5.0079%

< |

"3

Q0




LD J
CONSTRUCTORA RAQUIVA S.A. DE C.V.

ALLENDE 176 SUR, COL. CENTRO 63700, COMPOSTELA NAYARIT
FC: CRA-851024-TT3 constructora.raquiva@outiook.com

Reporte grafico del programa "Programa nimero uno” {Todo)
En volumen de obra, financiero {pesos), en porcentajes del total de la obra, gréfico

Fecha de inicio de proyecto: 19-Jul-2021 Fecha limite de terminacion de proyecto: 19-Ago-2021
TAREAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. m [ 560600000 336.0000000
51,821.28 51,821.28

13.5913% 13.5913%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO "K" SISTEMA DE TIERRA pza T ooooe00) 4.0000000
TIERRA 16,292.84 16,202.84
' 4.2732% 4.2732%

PAGO DE APORTACIONES A C.F.E. Y ALA SE. pza [ 0000000] 1.0000000
11,722.31 11,722.31

z |3.0744% 3.0744%

Total Importes z 109,419.99 271,863.70 381,283.69

Total Porcentajes gl — 28.6977% 71.3023% 100.0000%
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