XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA MARIA DEL ORQ

2021/M014-FIIl-015-PR

CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN LA LOCALIDAD EL TORREON
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

APERTURA: 14 DE JULIO DEL 2023.
PLAZO: 18 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

3 PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

Clave Descripcion

Unidad

Totatl

2021
01 Jul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN LA LOCALIDAD EL TORREON

CONSTRUGCION DE GALLE 15 DE
SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN LA LOCALIDAD EL TORREON

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO
BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

TERRACERIAS

2 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO "B", CON ACARREO UBRE A
40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL
POR SECCIONAMIENTO, GON CORTE
PROMEDIO DE 10 CMS.

3 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
TERRENO NATURAL CON
MOTOCONFORMADORA'Y
VIBROCOMPACTADROR, INCLUYE EL RIEGO
CON AGUA

REVESTIMIENTO

4 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERC
CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 DE 15
CMS DE ESPESORPROMEDIO; INCLUYE:
ELABORACION DEL MORTERO,
SUMINISTRO DE PIEDRA, ACARREQOS
DENTRO DE LA OBRA ACARRETILLA HASTA
20 MTS DE DISTANCIA.

GUARNICIONES

5 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN
SECCIONES DE 0.20 MTS DE BASE, 0.20
MTS DE CORONA Y 0.40 MTS DE ALTURA,

TOTAL ACUM LADO‘
% PARCIAL:

M2

M3

M2

M2

ML

i

4

i

11,447.10

18,147.60

35,336.70

393,775.50

5.088.74

462,695.64

TENTAMENTE

$ { 3.353.19 § 5,550.11  § }2,543.80

$ 473010 3§ 7829.14 § 13,588.36

$ [10351.16_$ 17.132.94 % 1 7,852.60

¢ [i534840 § 19092144 % R7,505.66
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XLEAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA MARIA DEL ORO

2021/M014-F11-015-PR
CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN LA LOCALIDAD EL TORREON
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
Te— APERTURA: 14 DE JULIO DEL 2021
ERGTEITES ¥ SREIRACISAE LA Tl PLAZO: 19 DE JULIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

3 PROGRAMA DE TRABAJO Y MIONTOS MENSUALES DE OBRA
2021
Clave Descripcidn Unidad Total 01 Jul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep
% ACUMULADO: 29.29% 77.78% 180.00%
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: H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO |
LICITACION No, 2021/M014-FIi-015-PR ‘ FEGHA DE INICIO FORMATO [HoJA 1 DE 1
» OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO f0-iub21
i@ EN LA LOCALIDAD EL TORREON -
) LOCALIDAD: EL TORREON FECHA DE TERMINO DOGUMENTO FECHA DE ELABORACION
w0 MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, 19-sep-21 j 14jul21
3CRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE : OBSERVACIONES
TERRENO DURANTE LA OBRA
} DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO ;
'LO NECESARIO PARA EL M2 790.00 |CATORCE PESOS 49/100 M.N. $14.49 $11,447.10
STO
IPEDRADO EXISTENTE INCLUYE
A PARA VOLVER A LTILIZARLA M2 790.00 |VEINTE PESOS 44/100 M.N. $20.44 $16.1J47.60 e
\CION DEL TERRENO NATURAL
ARA DAR NIVELES DE PROYEGTO | M3 790.00 |CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. $44.73 $35,3I36.7D
4 MORTERO GEMENTO-ARENA
1S DE ESPESORPROMEDIO; , :
EL MORTERO, SUMINISTRO DE M2 790.00 {CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. $498.45 $393,775.50
0 DE LA OBRA ACARRETIL
SIA. g o,
N\
LLONES DE CONCRETO F'C=150
Z 0.20 MTS DE BASE, 0.20 MTS DE
TURATINGLUYE: CIMBRADO, ML 14,00 [CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N. A $42076 $5,0688.74
SUPERFICIE Y APLICAGION DE ‘ '
S / N\
= N
I'fi
%) :
3 g.
= A I
5 g CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. MONTCPARCIAL $462,695.64
e foiom MONTO DE LA PROPUESTA CON LETRA ANTES DE L.V.A. . MONTOARUMULADO $462,605.64
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CAYCOVA S.A. DE C.V.

H. XLI AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

. FECHA: 14 DE JULIO DEL 2021
CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE HORA: 11:00 HRS

EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL TORREON PLAZO DE EJ‘ECUCI(’)N DE LOS TRABAIOS

19 DE JULIO DEL 2021 AL

. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (63 DiAS)

2021/M014-FIII-015-PR LOCALIDAD: EL TORREON, STA MARIA DEL ORQ.
3 PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

2021 .
Clave Descripcién : Unidad Total 01 hil-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO
EN LA LOCALIDAD EL TORREGON

CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO
EN LA LOCALIDAD EL TORREON

PRELIMINARES
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS M2 5 13,437.90 | § [8.118.73 | $ 5,319.17
DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA . .
EL. DESARROLLO DEL PROYECTO
TERRACERIAS SN
2 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B", GON ACARREO m3 $  42,509.90 % 25,683.06 | § 16,826.84

LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON
CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.

REVESTIMIENTO

3 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON M2 8§ 26,449.20 | § 1597973 | 8 10,469.47 )
MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA ‘

mimm
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 DE 15 M2 $ 37208210 B 25514200 |8 | 1]16,940.09
énB B ESPESORPROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO K

] 1,483.86
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DERIEDRA {z}C RREOS DENTRO DE LA OBRA ACARRETILLA HASTA 20 MTS DE
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NST Ruo”'i N DE DENTELLONES DE CONCRETQ F'C=150 KG/CM2, EN SECCIONES /ML $ 4,721.32 (5 3,237.50 P
0.20 MTSDE BASE, 0.20 MTS DE CORONA Y 0.40 MTS DE ALTURA, INCLUYE: S e
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CAYCQOVA S.A. DE C.V.

H. XLI AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2021

CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE HORA: 11:00 HRS

EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL TORREGN PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
19 DE JULIO DEL 2021 AL

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (63 Dias)
LOCALIDAD: EL TORREON, STA MARIA DEL ORO.

3 PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

2021
Unidad Total 01 Jub-31 Jul 0l Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

2021 /M014-FIII-015-PR

Clave Descripcion
CIMBRADO, DESCIMBRADO,PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICAGION DE DOBLADOR EN

LAS ARISTAS
TOTAL PARCIAL: $ 455,20042 'S5 49,781.52 ' § 290,994.99 ' $ 118,423.95
TOTAL ACUMULADO: $ 49,781.52 § 340,776.51 § 459,200.46
% PARCIAL: 16.84% 63.37% 25.79%
% ACUMULADO: 10.84% T4.21% 100.00%
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H. XLi AYUN!l AMIENTO STA. MARIA DEL 0}\-5

(J LICITACION No. 2021/M0T4-Fill-015-PR FECHA DE INICIO FORMATO [HoJA 1 DE 1
» : OBRA: CONSTRUCCION DE GALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO 19-iul-21 ‘
@ EN LA LOCALIDAD EL TORREON i
- , J LOCALIDAD: EL. TORREON FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
e MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 19-sep-21 14-jul-21
i
!.
SCRIPCION. uv | VvoL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
“TERRENO DURANTE LA OBRA
3 DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO/|,
) LO NECEBARIO PARA EL M2 790.00 |DIECISIETE PESOS 01/100 M.N. $17.01 $13,437.90
cTo :
EMPEDRADO EXISTENTE
DE PIEDRA PARA VOLVER A M2 | 790.00 [CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. $63.81 $42,509.90
3TACION QLJEL TERRENO NATURAL
ARA DAR NIVELES DE PROYEGTO | M3 | 790.00 [TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. $33.48 $26,449.20
.?
\ MORTERO CEMENTO-ARENA
1S DE ESRESORPROMEDIO;
EL MORTERO, SUMINISTRO DE M2 | 790.00 |CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N. $470.99 $372,082/00
R0 DELA {bBRA ACARRETILLA
A ; : - O Pt -
: B I
ILLONES DE CONCRETOG¢EIS | $13 |2 zl
E 0.20 MTS DE BASE, 0.20'MTSIDE 2 |Q lomll 1oy L
TURA, INCLUYE: CIMBRADG, | |3 /OMEO!!  34.00 | TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N, $337.24 $4,724.32
SUPERFICIE Y APLICAC) oﬁ' D Bz o :
S I' 2z o 3 S~
} 8 :} I \ . ,//
i U 4
i,
Z a P=
CUATROGIENTDS CINCUENTA ZNUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 421100 MN., MONTO PARGIAL ™\ $459,200.42
; [—MONTD DE|LA ROFBESTA CON LETRA ANTES DE LV.A, MONTRACUMULADO /| $459,200.42
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AV. ESPANA 146 INT. 1 FRACC., CD. DEl. VALLE CP 63157
TEL. 181 21 84
Obra: CONSTRUC.. DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Concurso: 2021,/M314-FITI-0815-PR
Lugar: 2 BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA Fecha: 14 DE JULIC DE 2021
LOC. EL TORREON MPIO, DE SﬁiMACJ NAY . Analisti: IHNG. EFRAIN ZARATE OCAMPO.
PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMEMES DE OERA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO Hoja: 1-X
Inicio de Obra el 19-Jul-21. Tet‘minaahld!n de Dbra el 18-Sep-Z1
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3
Inicia: Lun, 19-Jul-21 DCom, el-Aga-21 Mie, @1-Sep-21
Ternina Sab, 31-Jul-21 Mar, Bl-Agd-21 Dom, 18-S5ep-21

...................................................

---------------------------------------------------------------------

CONSTRIJCCION DE EMPEDRADO AHOGADO |.0C. EL TORREON

PREE LIMINARES
=R == LSl A YA A E AR U P TN I P EIIEEIAT AL ERREANENERL B LFERB AN ARRRARNASIN NSO OTY
3 'TRAZO 'Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OE‘RA, ESTAB M2 1€0,0000 %
799, 06828
10,056.7@
2.34:4 %
TERRACERIAS ‘
=5= P RL AT TN N RECESRU VI N AET VNP ABNE LRI RSN NP R AT PSS ARSI A By
5 RUPTURA Y RETIRO DE EMPEDRADO ELSTENTE IMCLUYE RECUPE M2 - 20.00800 % 59.6020 % 30,0000 %
wlols olmm 154 . 66090 195,00000 = 237.08000
Ely o |~ ol
z|glg(mEs 2,357,36 5,893.40 5,536,084
gld|2|3 diz=zl 0.5488 % 1.3721 % ©.3233 %
ol (3l22m m PRRICECRNORIBER PECREAEARIEHAED POAROPACORAEIAR
6 NIVELAC] on{ Y| COMH ﬁ’cy{g [OM (BE | TERRENO NATURAL CON EQUI M2 20.9000 % Lo.0090 % 36,0080 %
& im ] 158.00020 195, 03008 237 .08000
A 6,857.20 1.7,343.00 16, 285.80
o | m 1.5965 % 3.9912 % 2.3947 %
I‘TIU A COMEOLENER0ERE PECRERVARHERDEER PEERHERCRARAREER
------------ ik e ucke) ekt il -'F-j;- Ll ol o o ow R e et e b R M AR T AR 1 A 4 M e A e T S T %e e P s e Y e e A o 4 v e 0w e e el e ke W A AR b et e e e e A e R R W A e e a e m e e g
Totales F'ég,i.na'Z 133 = 19,271..26 15,321.84
m N Oc 4,4867 % 35,2180 %
Totales Acm&ulados’ﬁg AN 19,271..26 15,821.84
CORM R = 4.4867 % S
SR Y It SN oo W SRy . & o V%" i .Y U U OO U
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AY. [ESPANA 14¢ INT. 1 FRACC. CD. DEL VALLE CP §3157
TEL. 181 21 84

Obra: CONSTRUC. DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE . Concurso: 2021,/M214~FIII-015-PR
Lugar: & BASE DE EMPEDRADO AHOGADC EN LA Fecha: 14 DE JULIC DE 2023,
LOC. EL TORREON MPIO. DE SAMAC NAY. Analista: ING. EFRAIN ZARATE OCAMPG.

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

EN PORCEMTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

GRAFICO Rojas 1-1I
Inicin de Obra el 18-Jul-21. Terminaci¢n de Obra el 19- Sep-21 : : ‘

TOTALES DESCRIPLION

--------------------------------------- [ L L L L R TR R T ]

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADD LOC. EL TORREON

PREEL IMINARES
P E P BT S ARG A T E U I E P U R I I TP AL VORI RET L ATPRN IR RN IRNS I RN iR mImEpnanIa mRRS RN o=
160.008e % TRAZD Y NIVELACIGN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, E%TABLE(IEN
798.82600
160,855.7¢
2.3414 %

TERRACERTIAS

Py

s Enn pe SES s

CrerareriesaeeiadBig g.%{n.}g FO R e
100.0008 % 133151071, RUPTURA Y RETIRO DE EMPEDRADO EISTENTE INCLUYE RECUPERACTON
799.00800 |G |2 7|0 25—
11,785.80 | |6) {2(22m m
2.7442 % Pl5Eg
& im 0
100.000¢ % PE LA NIVELACION Y COMPACTATION DE TERREND NATURAL CON EQUIPO
; o {3 T
790.09600 Sl
34,285.00 LA
7.9824 % = =
T L el .---.._-:t‘fag-u
56,123.50 n U
68e % S e
565329.50 1 Y AN
1370630 % sepn | O
R eV bﬁﬂt{:f-. =
A L N
b >0
RS N




# 5

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. (D DEL VALLE CP 63157
’ TEL. 181 21 84

2021/M214-FII1-815-PR

Obra: CONSTRUC., DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Concurso: _
Lugar: A BASE DE EMPEDRADD AHOGADC EN LA Fecha: 14 DE JULIC DE 202)
LOC. EL TORREON MPIO, DE SAMAC WAY, Anallstd. ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO.

PROGRAMA DE CBRA EN PORCENTAIES (%‘
EM VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
EN PORCENTAIES DEL TOTAL DE LA COBRA _
GRAFICO Hi;-ja: 2-1
In1cio de Obra el 19-Jul-21. Termirnaw.ittn de -Obra el 19- Sep-:l:l ‘
REG. DESCRIPCION "UnzpAD MES 1  omEs 2 MES 3
Inicia: Luk, 19-Jul-21 Uom, 8l-Ago-21 Mie, 81-5ep-21
» Ternina Sahu, 31-Jul~21 Mar, 31 -Ago- 2L Dom, 1‘!-‘>ep 21
REVESTINIENTO _ :
e -o.a.n-anoouou--‘taca-r«-tlo-----qai--uno-.~u:-.;-;u--n reseseyy
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMEN' r0 AREMA FROP. 1:4 M2 10.0008 % 60,009 % 36,0000 %
: 79.00090 474.09000 237 .00000
37,066,091 222,395.06 111,198 83
8.6296 % 51,7778 % 25,3889 %
' _ : fRI0EALENER0EAE @@@@@@@@@@@@@@@ £EER0000E0CRN00
9 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=158 KG/ ML 106,0000 %
, 14.00080
;730,84
€.5358 %
— 08RARA0RAARNER
Tiaofslolim(nn *
;; »iO|A|E =
. . T O LT I G o e e e e o s e 1 s e e b ot 8 A o e 7 B S n
e e 5 5 3 g g ................ [ T L - - o e R L L R R R R L L L]
Totales: PIE|Zi2IEIES] 56,337.27 245,432, 46 ,758,71
of Bz T m 13,1163 % 57.3411 ¥ zsr.mz; %
............. B IO e = O ¢ R R G CECECRLEE
Acumulado: o |m 0 56,337.27 301,769.73 429,520,484
e !?g 13,1163 % - 70.2574 % 100.0000 %
------------ hde il il -1---—‘- .7-3“ b
G L] .
g o =
y Z o =
e o B =
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AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CD, DEL VALLE CP 63157
-~ TEL. 181 21 84

Obra: CONSTRUC. DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Concurso: 2021/M914-FIT1-015-PR
Lugar: A BASE DE EMPEDRADO AMOGADO EN 4.A Fecha: 14 DE JULIC DE 2021,
LOC. EL ‘fORREON MPIO, DE SAMAC MAY, Analista: ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO.

PROGRJ'.\MA DE QBRA EM PORCENTAJES (%
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA , . :
GRAFICO . Hoja: 2-IX
Inicio de Obra el 19-Jul-31. Terminacién de Dbra el 15- Sep -21 :
TOTALES DEE;CRIPCION
:REVESTIMIENTO
||..Qongunuglltl-oucn.t..llt-v.A.ncb'llth.llok.ln...lﬁtll. ) ﬁ=====’ﬂ" mnmisR AR RN BESS = 5
lea. aaraa % EMPEDRADD AHOl‘AD{) EN MBRTER() CEMENTO ARENA PF'OP L:4
790.02600
370,661.10
86.296'53';. %
100, ea@a % COMSTRULCION DE [)ENTELLONES DE CONCRETO DE F(=15@ KG/CMZ
14.87200
2,730.84
6'63';58'%'0 G |m|mimn
AR
diEls|elape
giroyzlaRiel e
----------- '-----P—-S-----z;-&-ﬂ-'m ---m--.----«--—uq-—-----u.----------nn—um-----~-~----u----w-——»—w--n«--—--ﬂ----.---m-n -
s 510 |%
429,529.44 a2l »
100.003¢ 3 = O
SRR g U OO RPN GO 5 20 O ' S S OO R U A mmmm o m oo s i m it
. [l 1 - hd
429,520.44 o |
100.002¢: J % A
--------------- - b -——-'_.-_..jj -y.‘. .-—--___—-.-......_. A L e e e e R R R L R T
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o L")
H. XLI AYUNTAMIEN{\./ STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT
~
" CATALOGO DE C ONCEPTOS Y CANTIDADES DE 0B
LICITACION No. 2021/M01 4-FIil-075-PR FECHA DE INICIO _FORMATO [HOJA
CBRA; GQNSTRUQMQN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO 19-Jul-21
SanteMoria EN LA LOCALIDAD ELTORREON e __docid
el Ota Fm | LOCALIDAD: EL "CRREON FECH& DE TERMINO | pocumznto FECI
T v MAUNICIPID: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 19:8ep-21 ' ll
DESCRIPCION. UM | VoL " P.U.CON LETRA P CIMPORTE ' [d 0
PRELIMINARES ' - ' ' ‘ '
TRAZO Y NIWELAC ON DEL TERRENG DURANTE LA OBRA , , .
ESTABLECIENDO BANZOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO |, 3 - " 1
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LQ MECESARIO PARA EL M2 790.00 |DOCE PESOS 73/100M.N. $12.73 $10,056.70
DESARROLO DEL PR()YECTD ‘ ’ : '
TERRACERIAS -
RUPTURA Y RETIRO DE EMPEDRAD® EXISTENTE INCLUYE . N . _ ;
RECUPERAGIOM [ PIZCRA PARA VOLVER A ULILIZARLA M2 | 790.00 [CATORGE PESOSH2/100 MN. $14.92 $11,786.80
NIVELAGION'Y COMPACTAGION DEL TERRENO NATURAL CON o .
EQUIPO MECANICO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. M2 790.00 {CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 VI.N. $43.40 $3¢,286.00
REVESTIMENTO . '
EN PEDRADD AHOSADO =N MORTERC CEIENTO-ARENA
PROPORCION 1 4 OE 15 CMS DE ESPESORPROMEDIO; ‘ i
INCLAYE; ELABORACICGN DEL MORTERO, SUMINISTRO DE M2 | 790.00 [CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M N. $46¢.19 $370,660.10
PIE: WWWR@W O3RA ACARRETILLA :
HASTA Sl S HEDB TANRIA N .
GUARum;mg‘;;o ! :>g T i i : \ |
CONSTRUEGION L s%la SNrr Llj.cmis D2 CONCRETO E'C=150 / ]
KG/CM2, [EN SEGBIONES PE 0.20MTS DE BASE, 0.20 MTS DE _ , i
CORONA(Y 040 M“s{g = ALTURATINGL JYE: CIMBRADO, ML 14.00 |CIENTO NOVENTA Y CINCC: PESOS: 08/100 M. $195.06 $2,730.84
DESCIMBRADO, PL LIDGE|SUPERF|CIE Y APLICACION DE .
DCBLADGR EN LA3 ARISTASY m \
A ‘ [
,gg ™ CUATROCIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 MN. MGNTO PARCIAL $429,520.4%
2 : NTGr ACUMU _ADO $429,520.44
g @ O e \ _ 16 % DE VA $€8,723.27,
Z Zod ) = MONJ® DE LA PROPUESTA CON LETRA ANTES DE LV.A. ONTO ACUMULADO $468,243.71
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GRUPC CONSTRUCTOR ZAQC S.A. DE C.V.
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