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REN

DEPENDENCIA: H.XLT AYUNTAMIENTO DE<SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT.

LICITACION No
OBRA

UBICACION

1 2021/MO14-FIII-019-PR

* CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO

EN LA LOCALIDAD DE CERRC BLANCO
: CERRO BLANCO, SANTA MARTA DEL ORO, Nayarit

FECHA: 2021/07/21

Codigo . Descripcion Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
' CONSTRUCCION EMPEDRADO
PRELIMINARES
i TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENC DURANTE LA M2 85.714286% 14.285714% . 100.000000%
OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, 1,020.000000 170.000000 1,190.000000 -
. INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO $20,349.00 $3,391.50 $23,740.50
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL i
PROYECTO.
TERRACERIAS
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON MZ 9.090909% 90.9090%1% 100.000000%
RECUPERACION, TINCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, 108.181800 1,081.818200 1,190.000000
ACAMELLONADQ, PAPEO, SELECCION A MANO Y $1,797.98 $17,979.82 $19 777.80
ACARREO DE LA PTEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M. %
3 APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN M3 100.000000% 100.000000%
MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. 119.000000 119.000000
E g 5 g g 22 MEDIDO  EN  TERRENO  NATURAL  POR $15,324.82 $15,324.82
c:; Eirs m) ‘;3 -_?% SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE e
> Zi2loml pAa0cm
i FAN Sy 5
e O
‘B - TE
1= n
= 3 .
; -~ Monfo esta hoja: 422 146.98  $36.696.14 $58.843.12
L Acumulado: 425 146 98  $36.696.14 $58.843.12
REPRESENTANTE L réALj. KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
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DEPENDENCIA: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DEL ORO, NAYARIT.

LICITACION No: 2021/M014-FIII-019-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO

_ ENLALOCALIDAD DE CERRO BLANCO
UBICACION: CERRO BLANCO, SANTA MARTA DEL ORO, Nayarit

FECHA: 2021/07/21

Cédigo Descripcion Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL M3 100.000000% 100.000000%
CORTE AL 1ER KMm3 . 142.800000 ' 142 800000
$16,020.73 $16,020.73
5 AFINE NIVELACION Y COMPACTACEION DE TERRENO m2 100.000000% 100.000000%
NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y 1,191.000000 1,191.000000
VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EL RIEGO CON AGUA. . ) $80,678.34 $80,678.34
REVESTIMIENTO
6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA M2 29.166667% 70.833333%  100.000000%
PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE FESPESOR PROMEDIO:; 347.083300 842.916700 1,190.000000
INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, $160,182.43 $389,014.47 $549,196.90

APROVECHAMIENTO DE LA PTEDRA DE

REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS. DENTRO DE LA
OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.

GITARNICIONES
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8 i Monto esta hoja: $256.881.50 $389.014.47 $645,895.97
| 2z Acumulado: 425 146.98  $293.577.64 $389.014.47 $704.739.09 .
REPRESENTAINTE LEG@.: A MIREYA MONARREZ AVILEZ
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DEPENDENCIA: H. XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

LICITACION No: 2021/M014-FIII-019-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO

~ ENLA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO
UBICACION: CERRO BLANCO, SANTA MARTA DEL ORO, Nayarit

FECHA: 2021/07/21

Cédigo Descripcion Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE ML 100.000000%  100.000000%
FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 24.000000 24.000000
020 MTS. DE CORONA Y 040 MTS. DE ALTURA, $7,358.64 $7,358.64
INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,

PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR

DE LAS ARISTAS.
TiOIP i m|mom
AR
Sisla e b
R E
o 20T
Piw e
= ( Py
L . M°"*°Ae5*“ 'I‘°j“; $7.358.64  $7.358.64
Tl cumulado: 422 146.98 $293.577.64 $396.373.11 $712.097.73
REPRESENTANTE! LEGAE: KARIW{\
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r DEPENDENCIA: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

LICITACION No: 2021/M014-FIII-019-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO

~ ENLA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO
UBICACION: CERRO BLANCO, SANTA MARTA DEL ORQO, Nayarit

FECHA: 2021/07/21

i

Cédigo Descripcion Unidad Mes 1
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $22,146.98
ACUMULADO: . $22,146.98
PORCENTAJE PERIODO: 3.11%
' 3.11%

PORCENTAJE ACUMULADO:

Mes 2

$293,577.64
$315,724.62
41.23%
44.34%

Mes 3

$396,373.11
$712,097.73
55.66%
100.00%

Total
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o .
GRUPO CONSTRUCTORA Z»...

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2b21/MO14~FIII 019-PR Fecha: 91/07/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN )
LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPYSRM
: Duracién: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO . Inicio obra: 26/07/2021
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit - - Fin obra: 26/09/2021
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
[N Cédigo | Descnpcron | Unidad ] Mes 1 ] Mes 2 Mes 3 | Total
CONSTRUCCION EMPEDRADO
PRELIMINARES
1. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA M2 100.000000% 100.000000%
OBRA, ‘ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, 1,190.000000 1.190.000000
INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL. DESARROLLO DEL $18,361.70 $18,361.70
PROYECTO.
TERRACERIAS
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON M2 22:222222%  77.777778% 100.000000%
vl CION, INCLUYE: AFLOJE DE- PIEDRA, 1.190.000000
21519 ,AMELLCTNADO PAPEO, “SELECCION A MANO Y 264.444400 925.555600 '
=EI Y. .,AREEEO DE LA PIEDRA A UNA DISTANGIA DE 20 M. $3,596.44 $12,587.56 $16,184.00
Rog b : ~ t
3 100.000000% 100.000000%

.PERTLJRA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN M3
= ATEliUAL TIPO ‘B, CON ACARREQ LIBRE A 40 MTS.

f""'\
el 119.000000 119.000000
$ EDIDG, EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, . :
r cou c{gR"rE PROMEDIO DE $12,341.49 $12,341.49
. )
-
&
I{: \,‘\
{ ]
- ~
onto esta hOja $21 958 14 © $24,929.05 $46,887.19}
Acumuladg: \421‘;?\\53 14 $24,929.05 $46,887.19
\:\ e



GRUPO CONSTRUCTO'RA Z\ /<, S A DE C. V

" Cliente: H-XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Concurso No: 2021/M014-F(1-019-PR- Feché 211072021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN : .
- LALOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO

ART. 45 A.X
RLOPYSRM
. - Duracién: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCOQ - Inicio obra: 26/07/2021 .- .
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit - ; Fin obra: < 26/09/2021
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
- Cédigo | Descripcion |- Unidad ] Mes 1 i Mes 2 | Mes 3 Total |
7 Lo e CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE ML - 100.000000% 100.000000%
FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, . . . .
0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE 2‘1'000000 24.000000
CIMBRADO, DESCIMBRADO, . $6,916.80 $6,916.80
PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR
DE LAS ARISTAS.
321312
AR
SlE s
o 2
v
Monto esta hoja: $6,916.80 $8,916.80
Acumulado: $21,958.14 $250,766.48 $373,038.32 $645,762.94
REPRESENTANTE l\TE QCAMPO ) )
TOTAL DEL BRESCU

$21,958.14 $250,766.48 $373,038.32

ACUMULADGC

N

- Pl $21,08814 $272,724.62 $£645,762.04
PORCENTAJE PERI f; 3.40% 38.83% 57.77%
PORCENTAJE ACUMI o 3.40% 42.23% 100.00% Py
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~GRUPO CONSTRUCTORA Z. _E, S.A DE C.V.

- Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2021/M014-FII-019-PR- Fecha:

21/07/2021

* - Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE FMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE GERRO BLANCO : . DOCUMENTO -
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracion: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO Inicio obra: 26/07/2021
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit - ‘Fin obra: 26/09/2021
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO}
| Codigo . | Descripcién | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL M3 100.000000% 100.000000%
CORTE AL 1ER KM.m3 142.800000 142.800000
$13,403.17 $13,493.17
5 ' AFINE NIVELAGCION Y COMPACTACION DE TERRENG M2 80:000000% 20.000000%  100.000000%
NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y
VIBROGOMPACTADOR,INCLUYE EL RIEGO CON AGUA. 952.800000 238.200000  1,191.000000
. . $51,813.26 $12,953.32 $64,766.58
REVESTIMIENTO
3 2T o e 1ol o mEMPEDRA DO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO- M2 31.250000% 68.750000% 100.000000%
215|125 |= CARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO;
312121817 S MNCLUYE]  ELABORAGION DEL  MORTERO, $71.875000 /,,-NBTB'1_2500° 17’190'000000
5112 | 2|2 1= SAPROVEGHAMIENTO DE LA PIEDRA DE $160,531.00 $353,168.20  $513,699.20
o) 2z . m T
» g e}
ZEm lEUS BN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA
)BﬁAﬂ CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. /)
75 i / 4 Le
i AN Voo v
\ }\' /ﬁ'\\
\ ~
Z o \ /”;
Q ﬂ1‘ 5 2
—— Ea . g - N
>2 <2 Monto esta hojay” $225:837743|  $366,121.52]  $591,958.95 \
< 4
°3 e g Acumuladd? 58.14 $250,766.48 $366,121.52 $638,846.14 \
S |2 o oy . & ™ .
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XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

NAYARIT

Linkaicw Municipio
) KARINA MIREYA MONARREZ AVILES '
2021/M014-FII1-0 19-PR Inicio Obra: 26/07/2021 Plazo de ejecucion dias nat.: 6.3

acién:  21/07/2021 Fin Obra: 26/09/2021
CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

‘CERRO BLANCO
SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

e § (3§ 2152 (2] + S R TUnidad” , " Cantiaz—la'WWIW“ TUTPUL ! Precio con letra — l Importe j
’ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON ’
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA M2 1,190.000000 $19.95 (* DIECINUEVE PESOS 95/100 M.N. % $23,740.50

OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA,
INCLUYE MANG DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIQ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO,

TOTAL PRELIMINARES. $23,740.50
TERRACERIAS
RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON ’ M2 - 1,190.006000 $16.62 (* DIECISEIS PESOS 62/100 M.N. % $19,777.80

RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE FIEDRA,
ACAMELLONADO, PAPEQ, SELECCION A MANO Y
ACARREQ DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M,

APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOSEN M3 - 119.000000 $128.78 (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. % $15,324.82
MATERIAL TIPO B,|GHiIN2A @ﬁﬁ}%} EIgKE A 40 Mrs,
Q1
MEDIDO EN TERRIEAG & %L}?:‘AL:;P@:RQ_ _
o =R 20
SECCIONAMIENTO| & § CORRE gﬁgﬁi,mome oCM
CARGA ¥ ACARRE( DE MATERIAL BRADUCES tEL M3 142.800000 $112.19 (* CIENTO DOCE PESOS 19/100 M.N. %)
CORTE AL 1ER KM{m3 § § % _
AFINE NIVELACION Y FOMPACTITIEN | Eﬁ'Fig.ﬁR ENO M2 1,19 1.000000 $67.74 (* SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. %)
NATURAL CON MoTodoNrolMADBRA Vi1 T | ‘
VIBROCOMPACTALIOR, INDLUYE EL RIT *@‘@ AGUA,
TOTAL TERRACERJA. - $131,801.69
@ Acumulado anterior:
zZ b .
IONARREZ AVILES, AN YA MONARREZ AVILEZ Monto esta hoja: $155,542.19
ESA 22O ) <> REPRESENTANTE Acumulado: $153,542.19
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LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

2021/M014-FlI-013-PR
2110712021

CONSTRUCCION DE CALLE N
BLANCO

SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

nicio obra: -
Fin obra:
AYARIT A BASE DE EMPEDRADOC AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO

26/07/2021
26/09/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ligo | Descripcion l Unidad l Cantidad I Importe Mes 1 l Mes 2 | Mes 3 Tota! J
- — CONSTRUCCION EMPEDRADO
PRELIMINARES T - e I
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENC DURANTE LA OBRA 2 1,790.060000 $17,493.00 100.000000% 4 56.000000%
ESTAELE(CT&ENEO s:l;gos DE Sipinsi\ncEA, I'L\JCLLl__IL\gE némmo 3539%, 1,150.000000 1,190.000000
UIPo DOLO ESARIO RA EL.DESARRO DEL PROYECTO.
? $17,493.00 $17,493.00
TERRACERIAS.
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: M2 1,190.000000 518,361.70 75.000000% 25.000000% 100.000000%
AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEQ, SELECCION A MANO ¥ 892.500000 297500000 1.190.000000
ACARREQ DE LAPIEDRAA UNA DISTANCIA DE 20 M.
413,771.28 $4,590.42 $18,361.70
3 APERTURA DE CAJA POR MEDIOS. MECANICOS. EN MATERIAL TIPO B, W3 119.000000 $‘l-£|,21 3.36 100.000000% 100.000000%
CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR : 119.000000 119.000000
SECCIONAMIENTOQ, CON CORTE PROMEDIO DE 40CM
$74,273.36 $14,213.36
4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL TERKM.m3 3 142,.800000 $1 4,908.32 100.000000% 1 OOQDOOOO%u
T
2 olzlzinine 142.800000 742.800000
gizlalgim s $14,908.32 514,908.32
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ERTO v 1] Monto esta hoja: $31,264.28; 712.10 $64,976.38!
' DIAZ o Acumulado: '$37,264.28; 12.10]} 564,976.3B!
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LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

2021/M014-FI-0T2-PR nicio obra: 26/07/2021

2110712027 Fin obra: 26/09/20271
CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO
BLANCO

SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

digo | Descripcion | unidad | Cantidad | Importe [ Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 Total |
5 AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON Af2 1,191.000000 $74,592.33 100.000000% 100.000000%
CON AGUA. x Al A AN S . e e e e f T T .
$74,592.33 $74,592.33
]
REVESTIMIENTO
6 EMPEDRADG AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. T:4, DE 2 1,190.000000 $538,070.40 54.166667% 45.833333% 100.000000%
15 CWS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION BEL 644583300 545.416700 1.190.900000
MORTERQ; APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% ) P 5 o
APROX, ACARREOS.DENTRO DE $2' 4 8 $246,615.60 53807040
LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE BISTANCIA,
GUARNICIONES.
7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 VL 24.000000 $7,1798.32 * 100.000000% 100.000000%
EN SECCIONES. DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA'Y 0.40 54.000000 54.000000
MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRACO, PULIDO DE . )
SUPERFICIE, Y APLICACION $7.198.32 $7.198.32
DEDOBLADOR QELAS ARISTAS.
g ]Cz >t mim=
25181516125
2 algiel|Z Pz
SHH R
S >
3 =m W
o fm Q
. [FiZ s AT . SR
o [ . L :
ZRTO vy Monto esta hoja: $366,047.13} $253,813.92! $619,861.05;
DIAZ 11 gl = Acumulado: $399,759.23} $253,813.92] $684,837.43!
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'UNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORu
NAYARIT

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.ADEC.V.

Y X — —
1/M014-FIII-019-FR Inicio Obra: 26/07/2021

07/2021 Fin Obra: 26/09/2021
ISTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

RO BLANCO
'TA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Plazo de ejecucion dias nat.: o3

Descripeion

Unidad | Cantidad P.U. | Precio con letra

Importe

STRUCCION DE EMPEDRADQ AHOGADO EN CON
LIMINSRES

O Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA

A, EST)\BLECIENDO BANCOS DE REFERENICA,
‘UYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO

ISARIC PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
AL PRELIMINARES

RACERIAS

{URA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON
JPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA,
AELLONADO, PAPEO, SELECCION A MANO Y

}REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.
'TURA faE,CAJA POR MEDIOS MECA
IRIAL TIPO B, CON ACARREO LIB

M2 1,190.000000 $15.43 (* QUINCE PESOS 43/100 M.N. %)

M2

1,190.000000 $13.60 (* TRECE PESOS 60/100 M.N. %)

119.000000

s

o

5

2

=B

Z

pc

o

Q

O

=4

le]

2

=

2

O

=

=4
TEIERERIE!
30 31N3NS

142.800000

I ER A

1,191.000000

\L TERRACERIAS

$103.71 (* CIENTO TRES PESOS 71/100 M.N. %)

$94.49 (* NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ¥

$54‘38,_ (* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. %)

$18,361.70

',

$18,361.70

$16,184.00

$12,341.49

$13,493.17

$64,766.5§

@ $106,785.24
o 23l Acumulado anterior:
N O ) E\]

)C, S.ADE C.V. re Monto esta hoja: $125,146.94
E’ \ 3d = Acumulado:  $125,146.94
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'UNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL OkJ |
NAYARIT

GRUPO CONSTRUCTORA ZAQC, S.A DE C.V. -
Inicio Obra: 26/07/2021

Fin Obra: 26/09/2021
ISTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

1/M0O14-FIII-019-PR
17/2021

" Plazo de ejecucion dias nat.: (%]

RO BLANCO
TA MARIA DEL ORO, Nayarit

~ CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

‘ Descripcién | Unidad Cantidad | P.U. | Precio con letra | Importe
IDRADO
iDRADO AHOGADO EN MORTERO M2 1,190.000000 $431.68 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 68/100 $513,699.20
INTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE M.N. %)
SOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL
[ERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE
i0 EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE
3RA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE
ANCIA, -
L EMPEDRADO $513,699.20
INICIONES
TRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO ML 24.000000 $288.20 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 $6,916.80
3=150-KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE M.N. %
, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. NEEIE
- Linlalsisc
=4, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADY | 8 oif Iz,
olgiol=3 -
0 DE SUPERFICIE, Y APLICACION 5 | ¢ |8 ALICE -
'BLADQR DE LAS ARISTAS. $18Fal 1
LD | : =" o $6,916.80
L CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHTO o zZi: A $645,762.94
N o |&m
g A
A
N ay P Acumulado anterior: $125,146.94
C.S.ADE C.V. » | | EFREINZARATE 0GRMPO Monto esta hoja: $520,616.00
gm E‘\’ }:JREE?RESENTAN%)@RA Acumulado: $645,762.94 3
- T v ,
' PERE Y S o2 el
‘O MOSTRADO SIN IVA: | og il o2 $645,762,94
TA Y.CINCO MIL SETECIEN .E%ESE:NT% Yﬁ[ﬁos PESOS 94/100 M.N.*)
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