



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION

LICITACION No. 202 1014-FIII-024-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION 30 FECHA INICIO 02-ene-2024 FECHA APERTURA 26-dic-2023 PLAZO DE EJECUCION 30 FECHA INICIO 02-ene-2024 FECHA APERTURA FECHA TERMINACION 31-ene-2024
02-ene-2024
ALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA INICIO 02-ene-2024 FECHA APERTURA FECHA TERMINACION
30
O DE EJECUCION



FORMATO A-1

fully

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

A .	CONCEPTIOS DE TRABAJO				PREGIO UNITARIO	
CLAV		UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
<u> </u>	COLECTOR PLUVIAL					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIFR MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	95.00	\$17.13	(Diecisiete Pesos 13/100 m.n.)	\$ 1,627.35
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "B" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES	МЗ	95.00	\$69.35	(Sesenta y Nueve Pesos 35/100 m.n.)	\$ 6,588.25
3	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES	M3	57.00	\$97.15	(Noventa y Siete Pesos 15/100 m.n.)	\$ 5,537.55
4	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL. AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA.	МЗ	9.50	\$999.78	(Novecientos Noventa y Nueve Pesos 78/100 m.n.)	\$ 9,497.91
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS CORRUGADO DE 35 (90CMS), CON DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIGA A	M	95.00	\$5,304.77	(Cinco Mil Trescientos Cuatro Pesos 77/100 m.n.)	\$ 503,953.15
	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. ENTIMA DELECIMO DEL TUBO Y ACOSTILLADO, CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA), INCLUYE: SUM ISTE O DE MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA.	М3	32.30	\$999,78	(Novecientos Noventa y Nueve Pesos 78/100 m.n.)	\$ 32,292.89
	RELLENO DE DIPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE 17 PESOS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	М3	24.00	\$238.55	(Doscientos Treinta y Ocho Pesos 55/100 m.n.)	\$ 5,725.20
	POZO DE VSI TIPO COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE GONCRO F'C=50KG/CM2, MUROS A TEZON CON LADRILLO DE BARRO ROJO REOSIDO MATADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; APLANADO CON MOR JERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO, CONCRETO F'C=50KG/CM2, ACERO DE REF JERZ O EN PLANTILLA DE CONCRETO F'Y=4200 KG/CM2.	PZA	2.00	\$12,231.30	(Doce Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 30/100 m.n.)	\$ 24,462.60
	SUMINISTRA COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. DE 65 CM Y 115 KG PARA POZO DE VITA INCLUYE MORTERO PARA SU COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$7,199.13	(Siete Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 13/100 m.n.)	\$ 14,398.26
		······································			SUBTOTAL	\$ 604,083.16

A



SUBTOTAL \$ 604,083.16 ACUMULADO \$ 604,083.16



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICH AUTON	Gran sh
LICITACION No.	202€ 1/014-FIII-024-PR
DESCRIPO	CON DE LA ORRA A REALIZAR

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

UBICACIÓN (Localidad y Municipio) CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA APERTURA FECHA TERMINACION 26-dic-2023 PLAZO DE EJECUCION 30 FECHA INICIO 02-ene-2024 FECHA TERMINACION 31-ene-2024	
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
	02-ene-2024
1	FECHA INICIO
CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 02-ene-2024	
HAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA APERTURA	PLAZO DE EJECUCION



FORMATO A-1


All The Company of th

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

	CONCEPTOS DE TRABAJO			la companya da la co		Statistica and T	SANNSHIE	
CLAV		UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA		ı	MPORTE
10	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	115.23	\$131.14	(Ciento Treinta y Un Pesos 14/100 m.n.)		\$	15,111.26
В	BOCA DE TORMENTA							
11	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	18.76	\$17.13	(Diecisiete Pesos 13/100 m.n.)		\$	321.36
12	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "B" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	МЗ	18.76	\$113.05	(Ciento Trece Pesos 05/100 m.n.)		\$	2,120.82
13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	MЗ	15.00	\$140.84	(Ciento Cuarenta Pesos 84/100 m.n.)		\$	2,112.60
14	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL. AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCO DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA		0.94	\$999.78	(Novecientos Noventa y Nueve Pesos 78/100 m	ı.n.)	\$	939.79
15	PLANTILLA DE NOSETO POBRE FC= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES IN RAMENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.76	\$301.16	(Trescientos Un Pesos 16/100 m.n.)		\$	5,649.76
	CIMBRA DE MADERA A CABADO COMUN, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CINBRA DO, BRANDE ADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	96.37	\$383.12	(Trescientos Ochenta y Tres Pesos 12/100 m.r	n.)	\$	36,921.27
17	FARRICACION SE CONCRETO SIMPLE EN ESTRUCTURAS, DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y ODD DO; INC. IVEL FABRICACION DEL CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MATORIE OBRA.	M3	13.59	\$4,510.02	(Cuatro Mil Quinientos Diez Pesos 02/100 m.n	1.)	\$	61,291.17
78	ACERO DE FELERZO EN ESTRUCTURAS, CON FY= 4200 KG/CM2. DE DIFERENTES DIAMETROS, CLUYE: GANCHOS TRASLAPES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, LIMPICZA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	781.76	\$64.41	(Sesenta y Cuatro Pesos 41/100 m.n.)		\$	50,353.16
	6		······································	······································	SUBTO	OTAL	\$	174,821.19
	ž 7						Δ.	770 004 05







H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION No.

202 ... 1014-FIII-024-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

26-dic-2023	31-ene-2024
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
	02-ene-2024
	FECHA INICIO
CHADALILIA SANTA MARIA DEL ORO	30
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION



FORMATO A-1

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

	CONCEPTOS DE TRABAJO	î.		74619 FV (5.432)	PRECIO UNITARIO	O 1	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO			IMPORTE
C	REJILLA IRVING						
19	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLA DE ACERO GRADO A36 ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, ALTOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	1,530.25	\$160.06	(Ciento Sesenta P	esos 06/100 m.n.)	\$ 244,931.82
20	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ANGULO CONTRAMARCO PARA RECIBIR REJILLA TIPO IRVING, A BASE DE ANGULO METALICO DE 3" X 3" X 3/16". INCLUYE: PESPIJAS PARA FIJACION A CONCRETO, NIVELACION Y CORRECTA SUJECION AL MOEMNTO DEL COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	331.20	\$131.46	(Ciento Treinta y Un	Pesos 46/100 m.n.)	\$ 43,539.55
D	CABEZAL						
2 HXLII	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	7.20	\$17.13	(Diecisiete Pesc	os 13/100 m.n.)	\$ 123.34
AYUNTAMIE 2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "B" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMUCICE O PROFUNDILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE REJIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	МЗ	7.20	\$113.05	(Ciento Trece Pe	sos 05/100 m.n.)	\$ 813.96
NTO DE SA	EZCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE 100 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O IN PIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE ERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	мз	4.32	\$140.84	(Ciento Cuarenta P	esos 84/100 m.n.)	\$ 608.43
NTA MARÍA B	PANILLA E MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE DE GRAVA-ARENA DE BANCO CUM ACTADA AL 100% CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM, INCLUYE: HOMOGEN AG DN, EXTENDIDO DE MATERIAL, NIVELACION, AFINE, APLICACIÓN E NICORPOR CIÓN DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION AL 100 % DE SU P.V.S.M. PRUESA PROCTOR.	M 2	7.20	\$999.78	(Novecientos Noventa y N	ueve Pesos 78/100 m.n.)	\$ 7,198.42
F.		······································		L	1	SUBTOTAL	\$ 297,215.52
OR `					\	ACUMULADO	\$ 1,076,119.87





H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION No.

26-dic-2023

202 1014-FIII-024-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

31-ene-2024

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

FECHA APERTURA	02-ene-2024
NAYARIT	FECHA INICIO
CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO.	30
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	L ORO, FECHA INICIO

CAV

FORMATO A-1

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARI CON L			IMPORTE
25	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE FC= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.20	\$301.16	(Trescientos Un P		\$	2,168.35
26	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.71	\$383.12	(Trescientos Ochenta y	Tres Pesos 12/100 m.n.)	\$	7,934.42
27	FABRICACION DE CONCRETO SIMPLE EN ESTRUCTURAS, DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	МЗ	3.12	\$4,510.02	(Cuatro Mil Quinientos E	Diez Pesos 02/100 m.n.)	\$	14,071.26
28	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, CON FY= 4200 KG/CM2. DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: GANCHOS TRASLAPES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	316.85	\$64.41	(Sesenta y Cuatro I	Pesos 41/100 m.n.)	\$	20,408.31
E	LIMPIEZA						100	
29 I ×	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOI ECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FQUIPO.	M2	120.96	\$14.15	(Catorce Peso:	s 15/100 m.n.)	\$	1,711.58
II AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR	(Un Millón Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Trece	Pesos 79/1	00 m.n.) AI	NTES DE I.V	A	SUBTOTAL ACUMULADO IVA IMPORTE TOTAL	\$	46,293.92 1,122,413.79 179,586.21 1,302,000.00







H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

	1
LICITACION No.	2023/M014-FIII-024-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A R	EALIZAR
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAL SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA	
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
	PLAZO DE EJECUCION 30
UBICACION (Localidad y Municipio) CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	
	30
	30 FECHA INICIO

LIGITANTE
CAV
FORMATO A-2
July -
RGE ARATH VALENZUELA JAIME

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

٧o.	CONCEPTO				. 1	IMPORTE		FECHA			DIAS	TOTA
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.1	,	TOTAL	INICIO	TERMINO	DIAS	ene-24		
				<u> </u>	L			1		30	<u> </u>	 %
4	COLECTOR PLUVIAL		***************		*************							
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEI PROYECTO	m2	95.00	\$:	17.13	\$ 1,627.35	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 1,627.35		\$ 1,
					- 1					0.14%		0.14
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANIAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "B" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFI DIF Y FYTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACIGE O LIMPIEZA DE PLANTILI A Y TAI UDITS	m3	95.00	\$ 6	59.35	\$ 6,588.25	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 6,588.25		\$ 6,

	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE DUO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON	2	F7.00			A		empression and a second	-	0.59%		0.59
	AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES	m3	57.00	\$ 9	97.15	\$ 5,537.55	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 5,537.55		\$ 5
	PLANTILLA ADISCNADA CON MATERIAL DE RANCO EN TANUA									0.49%		0.4
	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA.	m3	9.50	\$ 99	9.78	\$ 9,497.91	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 9,497.91		\$ 9
					l					0.85%		0.8
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS CORRUGADO DE 36" (90CMS), CON DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	95.00	\$ 5,30	4.77	\$ 503,953.15	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 503,953.15		\$ 503
										44.90%		 44.9
	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO Y ACOSTILLADO,								ļ	44.50%		 44.5
	CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA.	m3	32.30	\$ 99	9.78	\$ 32,292.89	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 32,292.89		\$ 32
	A Marie to control of a 1800 more consistent of the control of the	ĺ	J		- 1					2.88%		2.8
	RELIENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MÉCANICO (BAILARINA).	m3	24.00	\$ 23	8.55	\$ 5,725.20	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 5,725.20		\$ 5
										0.51%		0.5
	EOZO DE VISITA TIPO COMAN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50KG/CM2, MUROS A TEZON CON LADRILLO DE CARRAS ROJO RECOSIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; APLANADO CON DIDRTERO CEMENTO-ARENA-PROP. 1:4 ABABADO PULIDO, CONCRETO F'C=50KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN PLANTILLA DE CONCRETO FY 4-20 KG/CM2	pza	2.00	\$ 12,23	1.30	\$ 24,462.60	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 24,462.60		\$ 24
					_				TONISTIC A.	2.100/		
	SMINISTRO Y COLOCACIO ED EN CAL Y APA DE FO.Fo. DE 65 CM Y 115 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE MORTERO PARA SU	pza	2.00	\$ 7,19	9.13	14,398.26	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 14,398.26		\$ 2.1
					\neg					1.28%		 1.2
201	arga y scapreo de material producto de <u>corte</u> mínimo al 1er kilómetro o en el lugar asignado por la Deprvisión inquive; carren yolteo y etro (xcavadora:	m3	115.23	\$ 13:	1.14	15,111.26	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 15,111.26		\$ 15
-	OCA DE TO MENTE									1.35%		1.3
+	BOCA DEFORMENT AND THE LA OBRA, THE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO		Т						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	ECESARIO MEL DESAR L. PROVICTO.	rn2	18.76	\$ 17	7.13	321.36	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 321.36		\$





H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

	1
LICITACION No.	2023/M014-FIII-024-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A R	EALIZAR
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAL	LE INDIO MARIANO EN
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA	D CHAPALILLA
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA UBICACION (Localidad y Municipio)	D CHAPALILLA PLAZO DE EJECUCION
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION 30 FECHA INICIO

FORMATO A-2

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Nombre y Firma del Representante Legal

		FECNICA-ECONOMICA"

No.	CONCEPTO	UNIDAT	CANTIDAL	ے ا		IMPORTE		FECHA			DIAS		TOTAL	
	3011021.13	UNIDAD	DCANTIDAD	F.	P.U	TOTAL	INICIO	TERMINO	DIAS	ene-24			~~~~	
			لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<u> </u>			30			<u>%</u>	
4.0	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "B" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON		,			1				T		T		
12	TACOPES INCESTE, CARGA I ACARRES DE RETIRO DE	E m3	18.76	\$ 1	113.05	\$ 2,120.82	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 2,120.82		s	2,12	
***************************************	MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.					·	1					1	-,	
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON	<u>.</u> '	<u> </u>	Ε					1	0.19%			0.19%	
13		1 1	15.00	. .		1	1							
	MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	E m3	15.00	5 1	140.84	\$ 2,112.60	0?-ene-74	31-ene-24	30	\$ 2,112.60		9	2.11	
		 	+	-		,	 			0.100/			0.400/	
14	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE RANCO EN ZANIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA ODRA,		 	 		1	 '		+	0.19%			0.19%	
14	COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA.	m3	0.94	\$ 99	999.78	\$ 939.79	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 939.79	,	\$	93	
	COLORIDATE DE LA COMPTENZA DE LA COLORIDATE DE LA COLORID	†	-			ı—————————————————————————————————————				0.08%	 		0.000/	
15	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE FC= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	18.76	\$ 30	301.16	\$ 5,649.76	02-ene-24	21 24	+		 		0.08%	
		 '	10	13 -	J1.10	, 3,043.70	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 5,649.76		\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,	ليار			-		 '	 		0.50%	-		0.50%	
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	" m2	96.37	\$ 38	383.12	\$ 36,921.27	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 36,921.27		\$	36,92	
	FABRICACION DE CONCRETO SIMPLE EN ESTRUCTURAS, DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: FABRICACION DEL	.——'	<u></u>	<u> </u>			<u> </u>		1	3.29%			3.29%	
17	CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m3	13.59	\$ 4,51	10.02	\$ 61,291.17	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 61,291.17		\$	61,29	
'						,				5.46%			5.46%	
18	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, CON FY= 4200 KG/CM2. DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: GANCHOS TRASLAPES,		781.76	\$ 6	C4 41	1 50 352 16								
	CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	Kg	/81./0	,	64.41	\$ 50,353.16	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 50,353.16		\$	50,35	
С	REJILLA IRVING	'					1	Í		4.49%			4.49%	
	REJILLA IRVING SUMMISTRO Y FABRICACION DE REJILLA DE ACERO GRADO A36 ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:		т							4				
- 1	The state of the s	1 1	{ J	ı		. 1	1	1	'	1				
Ta 1	PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO,	I v~ I	1,530.25	le 1	160.06	\$ 244,931.82	02-ene-24	31 000 24	1 20 1	1.				
ļ	ASTOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE,	1 5	1,550.25	3	, 00,00	\$ 244,331.02	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 244,931.82		*	244,93	
	MARCA COMEX O SIMILAR EN CAL AD TO SECIO, ETODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ı - 1	1	ı	1	J	1	1	1	1				
				I					 	21.82%	 		21.82%	
ļ	SMINISTRO Y FABRICACION DE ANGGEC CONTRIMARCO PARA RECIBIR REJILIA TIPO IRVING, A BASE DE ANGULO METALICO DE 3" X X 3 6" . INCLUS: ESPIJAS 3 2000 L. CONCRETO, NIVELACION Y CORRECTA SUJECION AL MOEMNTO DEL COLADO DE	1 1		1			, ,		 				41	
20	32 X 3/16" , INCLUYE: ESPIJAS PARATA CION & CONCRETO, NIVELACION Y CORRECTA SUJECION AL MOEMNTO DEL COLADO DE	₁ 1	1	i		Į.	ϵ 1	1		1				
20	CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OLO AMPIEZA POR CARDA. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CONTROCON ESMANTE COLOR RESEAU DE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	Kg	331.20	\$ 13	L31.46 \$	\$ 43,539.55	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 43,539.55		\$	43,53	
ľ	CONTROLON ESMANDE COLOR REGISTRADE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIÓN MILE TO.	, 1	1	i		1	, J	1		1				
	CONCESTA COLOGORIUM PORCESSA PROPERTO S			<i></i>						2.000/	ļ		- 200	
	CABEZAL		L						نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3.88%	<u> </u>		3.88%	
21	TRAMO Y NIVELACION DEL TERRI CAMANTE NA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO	m2	7.20	\$ 1	17.13 \$	\$ 123.34	02-ene-24	31-ene-24	7 27	\$ 123.34	T I			
	NECESARIO PARA EL DESAROLLOSEL PROYECTO			· -	/.15	, 120.07	02-ene-2-	51-ene-24 ,	30		 	\$		
	EXCAPACIÓN POR INSCIOS MEY PARA ZINJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "D" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON	,+			-+		,		┼	0.01%			0.01%	
22	AFLORE Y EXTRACCIÓN DE MAREN MACICI O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE	m3	7.20	\$ 11	12.05	\$ 813.96	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 813.96				
V	MATERIAL PRODUCTO DE EXCASACIÓN		, ,,,,,	·	3.05	, 010.00	02-6116-2-7	j	30	\$ 813.96		\$	8	
H					- 1			,		0.07%			0.07%	

M



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

on and	1								
LICITACION No.	2023/M014-FIII-024-PR								
DESCRIPCION DE LA OBRA A R	EALIZAR								
	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA								
UBICACION (Localidad y Município)	PLAZO DE EJECUCION								
CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	30 FECHA INICIO								
FECHA APERTURA	02-enc-2024 FECHA TERMINACION								
26-dic-2023	31-ene-2024								


ACUMULADO

1,122,413.79



PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

					T		FECHA		ı	DIAS	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE TOTAL	INICIO	TERMINO	DIAS	ene-24	DIAS	TOTAL
				<u></u>	TOTAL	INICIO	TERMINO	DIAS	30		%
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN TIPO "C" DE 0.00 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON		T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7	т	Υ		
23	AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	4.32	\$ 140.84	\$ 608.	3 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 608.43		\$ 608.43
<u> </u>	PLANTILLA DE MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE DE GRAVA-ARENA DE BANCO COMPACTADA AL 100% CON UN ESPESOR								0.05%		0.05%
24	PROMEDIO DE 5 CM, INCLUYE: HOMOGENIZACION, EXTENDIDO DE MATERIAL, NIVELACION, AFINE, APLICACIÓN E INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION AL 100 % DE SU P.V.S.M. PRUEBA PROCTOR.	m2	7.20	\$ 999.78	\$ 7,198.4	2 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 7,198.42		\$ 7,198.42
<u> </u>							***		0.64%		0.64%
25	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE FC= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	7.20	\$ 301.16	\$ 2,168.3	5 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 2,168.35		\$ 2,168.35
26	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,				1				0.19%		0.19%
20	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	20.71	\$ 383.12	\$ 7,934.4	2 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 7,934.42 0.71%		\$ 7,934.42
	FABRICACION DE CONCRETO SIMPLE EN ESTRUCTURAS, DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m3	3.12	\$ 4,510.02	\$ 14,071.2	6 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 14,071.26		0.71% \$ 14,071.26
	ACEDO DE DECLIEDZO EN ESTRUCTURAS CON EV. 4000 VOCAMO DE RUMBRONDO								1.25%		1.25%
28	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, CON FY= 4200 KG/CM2. DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: GANCHOS TRASLAPES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	Kg	316.85	\$ 64.41	\$ 20,408.3	1 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 20,408.31		\$ 20,408.31
E	LIMPIEZA								1.82%		1.82%
29	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	120.96	\$ 14.15	\$ 1,711.5	3 02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 1,711.58		\$ 1,711.58
									0.15%		0.15%
	THE WAR AND THE PROPERTY OF TH										
L	T	<u>.</u>			l			L			
	×				\$1,122,413.7		PARCIAL %		100.00%		100.00%
							ACUMULADO %		100.00%		100.00%
	Ϋ́C		*****************	······································			IMPORTE		\$ 1,122,413.79		\$1,122,413.79





A

\$ 1,122,413.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

TACION	
LICITACION No.	2023/M014-FIII-024-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A R	EALIZAR
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAL	
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA	D CHAPALILLA
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA	D CHAPALILLA PLAZO DE EJECUCION
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA: UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION 30
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDA: UBICACION (Localidad y Municipio)	D CHAPALILLA PLAZO DE EJECUCION 30 FECHA INICIO

ACUMULADO

62,227.91

CAV	
1 Sept 1	
JORGE ARATH VALENZUELA JAIM Nombre y Firma del Representante Legal	

PROGRAMA GENERAL DE "MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"

				T				FECHA			DIAS	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.	u l	IMPORTE		Towns to the second sec	1	ene-24	DIAS	TOTAL
					_	TOTAL.	INICIO	TERMINO	DIAS	30		- %
				4					·	XX	<u> </u>	
1	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL CAPACIDAD 7 M3 MOTOR	Hr	40.49	\$ 6	72.26	\$ 27,222.98	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 27,222.98		\$ 27,222.98
										43 75%		43.75%
2	COMPACTADOR TIPO "BAILARINA" MIKASA MT-74F, MOTOR HONDA	Hr	16.00	\$ 8	80.54	\$ 1,288.64	U2-ene-24	31-ene-24	30	\$ 1,288.64		\$ 1,288.64
										2.07%		2.07%
3	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 D 4X4 MOTOR DIESEL 94H,P.	Hr	43.70	\$ 7	39.63	\$ 32,323.99	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 32,323.99		\$ 32,323.99
										51.94%		51.94%
4	REVOLVEDORA JOPER R100T, 1 SACO MOTOR HONDA 10H,P,	Hr	10,62	\$ 7	70.93	\$ 753.34	02 cne-24	31-ene-24	ηn	\$ 753.34		\$ 753.34
										1.21%		1.21%
5	VIBRADOR CONCRETO EVANS, MOTOR HONDA 6.5H.P.	Hr	10.62	\$ 6	60.16	\$ 638.96	02-ene-24	31-ene-24	30	\$ 638.96		\$ 638.96
										1.03%		1.03%
L	1							l				
						\$ 62,227.91		PARCIAL %		100.00%		100.00%
								ACUMULADO %		100.00%		100.00%
								IMPORTE		\$ 62,227.91		\$ 62,227.91



62,227.91