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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.

[PROVECTOS ¥ CONSTRUCCIGN DE OBRA CIVIL] \

karymonarrez@hotmail.com _af

PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABA
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ NO, B3 COL. CENTRO CP 63030
SPHTA MARIA LEL QRO NAYARIT.

Obra: REEAETLITACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: 2014/MO14-FITI-007-PR
Lugar! FRIMARTA DE EL RHUALAMO MPIO. [F Fecha: 06 DE JUNIO DE 2019
Especlalidad: SANTA MARIA DEL ORC NAYARIT. Analista: KARIMA MIREYA MUNARREZ AVILEZ

FROGRAMA DF ORRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCTERD
ZN PORCENTAJES DEL TOUAL OE LA CBRA Koja: 1-1
inicio de Gbra el 10-Jun-19. Terminacién de Ubra el 10=Ngo-19
REG. DESCRIFCLUN UHNIDAD MES 1 HES 2
Inieias Luny 10=-Jun-14 Mis, 10-Ful-19

Termina Mar, 04-Jul-19 Sab, 10-Ago-1%

REHABILITACION DE AULAS BSCURLA PRIMARTA

DEMCLICTINES
3 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETQ EXISTENTE EN MAL ESTAD M2 50.0000 % 50.0000 %
8. 08000 28, 05000
B, bfd.24 B, 504,28
1.8695 3 1.86495 %
¢ DEMOLICION DE TRABES EXTSTENTE T-1 DE 20X30 CM. DE O ML 50,0000 % 50,0000 %
3406000 3405000
1, 696.53 1, 646, 53
0.3695 % 0.3695 %
ESTRUCTURA
6 CTMBRA PARA LOSAS, ACRBARO APARENTE, COM TRIPLAY DE P M2 5oL 0000 4 LA0A0 &
H4.ERE00 44, 68500
24,181.60 24,101.60
5.20b4 % 5.2664 %
7 CTMRAA FLRA TRREES, RCAEARG APARENTE, COM TRIPLAY DE M2 0. 0000 % S0.0000 %
210.10a00 20010000
o, G57. 44 33, B37. 54
11.6859 & 11.5859 3
8 ACERC DE REFURRZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO §2, DE Fi KG 20,0000 & 500000 %
58, 81000 8. 61000
2, T45.04 2,745.04
0.5978 % 0.LyTE 3
Totzlea P gina: a0, 664,09 90, B64.84
19,7891 & 18,7891 2
Tetales Acumulados: 30,864,689 40, 8640y
15.78%1 & 15,7891 %

Mavin ’V‘['l'n u‘b'lL

KAR] MIREYR MOMARREE AVTLE




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV, JUAREZ MNC. 83 COL. CENTRD CPF GAR3D
SANTA MARIA DEL QRO MAYARTT.

Chra: REHARTLITACION DE AULA EN ESCUELA Conenraa: 2019/MU14-FIIT-007-PR
Tugar: PRIMRRIA DE EL AHUALAMOD MFID. DE Pacha: a6 DE JUNIO DE 2014
Especialidad: SANTH MANIA DEL ORG NAYARIT. Analista: KARINA MINEYA MOMARRNEZ RVILEZ

PROGRAMA DF CBRA EN FORCENTAJES [%)
FM VOLUMEMES DE OBRA
FINANCIERG
EN PORCEMNTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 1-IT
Inicic do Obra el 10-Jun-19. Terminacitn de Obra el 10-Ago-19

TLrALES DESCRTPCTON

REHARILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA

DEMOLICIONES

1000000 % DEMOLTCTON DE LOSA DE CONCRETO EXTSTENTE EN MAT. RSTARNG
146, 10000
17,168.56

4.7390 3
100.0000 % DEMOLTCTON DE TRABES EXISTENTE T-1 DE 20%30 CM. DE CONCRETO

G 12000
3,393,086
D, 7390 %

ESTRUCTURA

100, 0000 % CIMBRA PARR TOSAS, ACAUALG APARENTE, CON TRIPLAY DE PTHO DE
1£9,37000
18, 363.20
10.5328 %
100.00060 % CIMERM PARA TRABES, ACATBAIX) APARENTE, ¢0ON TRIPLAY DE PINO OF
420,20000
107, 314.98
73.3718 %
100.0000 % ALERG DE BEFUERLZD EN ESTRUCTURA DE DIAMZTRO #2, UE FIy=4, 200
11%.22000
5,4%0.04
1.1956 %

181,729.78
38,0782 %
191,72%.%48
39.8782 §

- S
::.!m lﬁ‘ L'lrr'tq .Yli‘ Mcmtdz? nglﬂ‘q;u ‘4 g L 2




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JURREZ NO. 83 COL. CENTRO CP 63830
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Chra: REHARILITACICM DE AULA EN ESCUELA Cancurso:
Lugars PRTMARTA DE EL AIUALAMO MPIO. DE Fecha:
Fapecialidad: SANTA MARIA DEL ORO MAYARIT. Analista:

2008/M0L4-FIIT-Q0/~PR
06 NFE JUNTO DE 2019
FARINA MIREYA MUMARREZ AVILEZ

PRCGRAMA DE OBRA EN FORCENTAJES (&)
EN VOLUMEWZS DE OBRA
FIMANCIERD
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA UBRA
Inicic de Ubra el 10-Jup-19. Tarminacién de Obwa o1 10-Ago-19
REG. DESCRIPCION UNIEAD
Inicia:
Tarmina

9 ACERC DE REFUZRZO EN ESTRUCTURA DE DTAMETAC £3, DE Fi KG

10 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4, DR Fi KG

CONCRETO FiC=250 KG/UMZ, EN LOSAS Y ESTRUCTURM CON TM M3

12 APLANADO FN MUROS CON ESPLSUR PROMEDIC DE 2 CM8. Cofl M2

1

[

SUMINISTRD ¥ APLICACTION DE PINTUKA VINILICR EN MUROS M2

L4 SUMINISTRO Y COULOCACION LE STSTEMA TREFABRICAIN IMPER M2

-

15 LIMFLIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO 2GUA ¥ ACIDO M2

Totales P gina:

Totalea Acumuladoa:

3 =
Kotag Miga o A

Hojar 2-1
HES 1 MES 2
Lun, 10-dun-1% Mia, 10-Ju1-19
Har, 03-Jul-12 3=k, 10-Pyg-1%
50,0000 3 50.0000 %
SH6.83000 L66,53000
26, 167 .52 26, 102,52
5.6848 % 5.6848 %
50,0000 % 50.000C &
173.30500 173308500
T, 080,70 7,980.70
1.7381 % 1.7381 %
50,0000 % 50.0000 3
1Z.R3500 12 83800
35,215,599 35,275.59
T.6026 % T.0826 %
50.00C0 % S0.000D %
15.26500 18, 26500
3, 576.47 3, 876,47
0.7789 % C.7789 &
A0.0000 % 50.C0C0 %
245, 77000 245. 77000
13,753.29 13,753.29
2.9953 % 2.9953 %
S0.0000 % AG.0000 &
89, 50000 99. 90000
31,835.13 31,835.13
6.9333 % B.9333 %
50.0000 % 50.0000 %
T7.40500 1. 40500
860,74 260,74
0.1875 % 0.1875 %
11%,384.44 119, 384.44
26,0005 % 26.0005 %
210,249, 33 210,249, 33
45,7896 % 45,7896 &




Chrat
Lugar:
Bapecialicad:

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ NU, $3 COL. CENTRG CP 63830
SANTA MARTA DEL ORO MAYARIT.

REHABILITACION LE AULA FN ESCUELA Coneurso: 2009/MMN4-FITI-007-PR
PRIMARIA DE EL AHUALAMO MEIC. DE Facha: 06 DE JUNIC DE 23014
SANTA MARIA DEL ORC MAVARIT. Analisla: KARTNA MTREYA MONARIEZ AVILEZ

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

Inicio da Obra el 10-Jun-19. Terminacitn de Obra el 10-Ago-18

EN VOLUMENES DR OQRRA
FINANCIERD
EN PURCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 2-TI

TOTALES

100, 0000 %
1,733, 65000
52,205.04
11,3696 %
100, 0000 %
6. 61000
15,961.40
14962 %
100.0000 %
25, 67000
70,551, 18
15,3682 %
100.0000 %
36,5300
7,152,949
1.5578 %
100. 0000 %
491, 51000
27, 506,48
5.O99C6 &
100.6060 &
199, 20000
53, 670.26
13,8666 %
100, DBDG %
154, 81000
,721.48
0.375¢ %

DESCRIFCICH

ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCIURA DE DIAMETRO #3, J'.'JE“.‘F“?II;.(—G,J’.M
ACERD DE REFUERZO EN ESTRUCIURA DE DIAMETRO k4, DE FiY=4,200
CONCRETC FIC=280 KG/CM2, EN LOSAS Y ESTRUCTURA CON TMA. DE

APLANALO EN MURGS COM ESPRSOR PROMEDIO DE 2 UMS. CONM MORTERO
SUMINISTRO Y APLICACICN DE PINTURA VINILICA EN MURDS TRABES
SUMINISTEO ¥ COLOCACTON DE SISTEMA DREFASRICADD IMPFAMEARTLI

LIMPIEZA UE PISU DE CONCRETO CON CEPTLLO AGUA Y DCTRD

238,768,588
LHZ2.0010 %
420,498 66
91.5792 %

mmvmir@r&'nm R g?,z‘r&v‘?‘-! IV)' ﬂ(‘_:_



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AY. JUAREE NU. §3 COL. CENTRO CP 63830
SANTA MARRIA DEL ORO NAYARIT.

Ohras REHARTLTTACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: A019/MO14-FITI-007-PR
Lugar: PRIMARIA OF EL AHUALAMO MPIC. DE Facha: (6 DE JUNTC DE 2014
EBapecialidad: SRNTA MARTIA DEL 0RO NAYARIT. Analista: RARINA MINEYA MONARREEZ AVILEZ

PROGRAMA DE ODBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCTERG
EN POCRCENTAJES DEL TOTAL NE LA OBRA Hoja: 3-1
Tnicia de Obra el 10-Jun-19. Terminacitn de Obra el 10-Age-19
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: Lun, 10=Jun=19 Mie, 10=-Jul-1%
Toxmina Mar, Q%—Ju)-149  Jab, 10-fwo-19
16 PTNTURA SSMALTE EN PULRTAS ¥ VENTANAS DE ACERC N BASE M7 50.0000 % 50.000¢ %
1. 30000 JL 3000
2,835.78 2,635,778
G.6176 % 0.6176 %

INSTALACION ELECTRICA

SALTLA PARA ALUMBHALC © CONTACTO O APAGADOR YA SEA EN SAL H0.0000 3 50.0000 &

18
1950000 1850000
11,960.91 11,960.91
2.6049 % 2.6042 %
1% SUMINISTRO Y COLOCACTON DF TABLERO DE CONIEDOL O0-2 MA PZA SD.DO0O % 50,0000 %
1.50000 L. 50000
1,301.22 1,301.22
0.24934 % D.2634 %
20 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PZA 50,0000 % 50.0000 %
£.00000 4.0D000
765.14 TES. 44
0.1657 % 0.1667 &
21 SALIDA DE VOL O TELECOMUNICACTONES EN CAJA DE PVC ¥ T SAL 50,0000 % 50,0000 %
150000 1.50000
063,24 863.24
0.18480 & 0.1880 %
22 RETIRO PUR MEDIOS MECANICOS DE ESCOMBRO DRODUCTO DE L M2 S0.0000 % S0.0000 %
1540500 15.4050D
1,605.82 1, 605,82
D.3497 % 0.3497 %
Tobaleas 229,561, M4 229,5891.14
43,9999 % 19.9999 &
Acumulada: 220,591,74 459, L3, 46
49,9999 % 99,9990 %

-
Viayina }‘i]fn(iq
KARINA MTREYA MONARMEZ AVIIED
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T sistemas de ingenieria en construccion I

Johni Edin Talavera Solis

RFLC TAS|730412MF4 CURF: TAS]730412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Dbra: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA concurso: 2019/M814-FIII-@07-PR
Lugar: PRIMARTA DE EL AHUALAMO MUNICIPIO Fecha: @6 DE JUNIO DE 2019
Especialidad: DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT. Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAIES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 1-T
Inicio de Obra el 1@-Jun-19. Terminacifn de Obra el 1@-Ago-19
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: 16-Junio-19 10-Julio -19
Termina @9-Julio-19 10-Agosto-19
REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA
DEMOLICIONES
3 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTAD M2 lae.eea0 %
196. 16660
16,786.16
3.6174 %
4 DEMOLICION DE TRABES EXISTENTE T-1 DE 26X3@ (M. DE CO ML l00.00008 X%
68.12000
2,853.82
@.4426 %
ESTRUCTURA
6 CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE P M2 60.0000 ¥ 40,0000 %
113.62280 75.748006
30,462.06 20,308, 94
6.5646 %
7 CIMBRA PARA TRABES, ACABADO APAREMTE, CON TRIPLAY DE M2 60.9000 %
252.12600
67,593.37
14.5665 %
8 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #2, DE Fi KG 60.0000 %
71.53280
3,289.84
@.7088 %
Totales P gina: 120,18 67,562.98

14.5599 %
67,562.98
14.5599 %

Totales Acumulados:

ING. JOHNI | TALAVERA SOLIS

S cale Yucatsn No, 2342, oo, Mowel Heago
.p. 63193, Tenie, Nayar

' | corren eectenon serelpusigiieme \

Telyian (311210, 49. 89 |
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sistemas de ingenieria en construccion il

Johni Edin Talavera Solis
REC TASI730412MF4  CURP: TAS|730412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: 2019/M@14-FII1-007-PR
Lugar: PRIMARTA DE EL AHUALAMO MUNICIPIO Fecha: @6 DE JUNIO DE 2019
Especialidad: DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 1-IT
Inicio de Obra el 1@-Jun-19. Terminaci¢n de Obra el 1@-Ago-19

REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA

DEMOLICIONES

R R R

106 .0000 % DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL

ESTADO
196.100080
16,786.16

3.6174 %

100.08000 % DEMOLICION DE TRABES EXISTENTE T-1 DE 20X30 CM. DE
CONCRETO

68.12000

2,053.82

0.4426 %

ESTRUCTURA

AEADH

CON TRIPLAY DE

100.0000 % CIMBRA PARA LOSAS, AC

PINO DE
1B9.37600
50,770.18
10.9418 %
166.00008 % CIMBRA PARA TRABES,
PINO DE
420.20060
112,655.62
24..2775 %
100.0600 % ACERO DE REFUERZO E TRUCTURA DE DIAMETRO 412, DE
FiY=4,200
119.22680
5,481.73
1.1813 %

187,747.43
40.4598 %
187,747.43
4@.4598 %

+ | cale Yucalén No. 2362 c0. Miue! Hoage

coree ekcirenion: Sere s prodipneimy

ING. JOHNI Telyfax. (311)219 . 48 &6
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1, sistemas de ingenieria en construccion |

~ Johni Edin Talavera Solis

. . . RFC TASI730412MF4  CURP: TASI730412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: 2819/M814-FI11I-807-PR
Lugar: PRIMARIA DE EL AHUALAMO MUNICIPIO Fecha: @6 DE JUNIO DE 28619
Especialidad: DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT. Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 2-I
Inicio de Obra el 10-Jun-19. Terminaci¢n de Obra el 18-Ago-19
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: 1€-Junio-19 16-Julio -19
Termina 09-Julio-19 10-Aposto-19
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #3, DE Fi KG 60.0808 % 49.00008 %
686.196600 453.46408
31,275.41 20,850.27
6.7399 % 4.4933 %
10 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4, DE Fi KG 60.0000 % 40.0808 %
207 .966060 138.64408
9,562.28 6,374.85
2.0607 % 1.3738 %
11 CONCRETO FiC=250 KG/CM2, EN LOSAS Y ESTRUCTURA CON TM M3 60.0000 X 40.0000 ¥
15.40200 10.26800
41,135.82 27,423.88
8.8648 % 5.9099 %
12 APLANADO EN MUROS CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS. CON M2 100.0008 %
36.53000
7,298.33

13 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS M2
491.54000
28,155,41

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPER M2

15 LIMPIEZA DE PIS0 DE CONCRETO CON CEPILLO AGUA Y ACIDOD M2 60,0000 %

Totales P gina: 154,161.04

33.2220 %
221,724.02
47.7819 %

Totales Acumulados:

I cale Yiucatér N, 2052, ool Mgusl Hdage

L e 63163, Teoe Nayart
1 oo piecibricn: seredmorigneLmy




Obra:
Lugar:
Especialidad:

REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA
PRIMARIA DE EL AHUALAMO MUNICIPID
DE SANTA MARIA DEL ORC, NAYARIT.

sistemas de ingenieria en construccion

i
it i
§ .{"«';

Johni Edin Talavera Solis
RF.CTAS[730412MF4 CURP: TAS]730412HNTLLHOS

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

concurso: 2019/M014-FITI-087-PR
Fecha: 86 DE JUNIO DE 2819
Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERD

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

Inicio de Obra el 18-Jun-19. Terminaci¢n de Obra el 18-Ago-19

100.0000 %
Fiv=4,200
1,133.66080
52,125.68
11.2332 %
100.0000 %
Fiv=4,200
346.61000
15,937.13
3.4345 %
100.000¢ %
TMA. DE
25.67000
68,559.70
14.7747 %
1008.0000 ¥%
MORTERO
36.53000
7,298.33
1.5728 %
100.0000 %
TRABES
491.54000
28,155.41
6.0675 %
100.0008 %
IMPERMEABILI
199.80000
63,340.60
13.6508 ¥%
100.0000 %
ACIDO
154.81000
1,794.25
0.3867 %

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #3, DE

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4, DE

CONCRETO FiC=25@ KG/CM2, EN LOSAS Y ESTRUCTURA CON

APLANADO EN MUROS CON ESPESCOR PROMEDIO DE 2 CM5. CON

SUMINISTRO Y APLICACION DE-PINTURA VINILICA EN MURDS

SUMINISTRO ¥ COLOCACION RE SISTEMA/ PREFABRICADO

237,211.10
51.1194 %
424.,958.53
91.5792 %

€.0.6333, Tecle Nayars

ﬁ’nbwngwbgagmumpwma
= o0 slekenn: sereSornoky nelmk
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sistemas de ingenieria en construccion il

Johni Edin Talavera Solis
REC TAS730412MF4  CURP: TASI7T30412ENTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: 2919/ME14-FIII-697-PR
Lugar: PRIMARIA DE EL AHUALAMO MUNICIPIO Fecha: @6 DE JUNIO DE 2819
Especialidad: DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT. Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 3-1
Inicio de Obra el 18-Jun-19. Terminacign de Obra el 18-Ago-19
REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
Inicia: 16-Junic-19 10-Julio -19
Termina ©9-Julio-19 16-Agosto-19
“  PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE ACERO A BASE M2 66.0000 % 40.0000 %
37.56000 25.04008
3,438.62 2,292.41
9.7410 % 0.4948 %
INSTALACION ELECTRICA
1B SALIDA PARA ALUMBRADD O CONTACTO O APAGADOR YA SEA EN SAL 40.06000 % 60.0000 %
15.600080 23.40000
9,650.63 14,475.94
2.0797 % 3.1196 %
19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MA PZA 40.0080 % 60.0000 %
1.208000 1.80800
1,0837.89 1,556.84
8.2237 % ©.3355 %
20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PZA 40.0000 X% 60.0800 %
6.46000 9.666806
621.18 931.78
8.1339 % 9.2008 %
21 SALIDA DE VOZ O TELECOMUNICACIONES EN CAJA DE PVC Y T SAL 40.0000 % 66.6000 %
1.20000 1.80686
694.92 -
8.1498 %
2« RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE L M3 49,0000 % f
12.32400 18.48600
1,332.84 1,999.26
8.2872 % @.43@88 %
Totales: 220,010.59
47.4126 %
Acumulado:

T cato Yorattn No. 2362, 0. Miguei Heige

| o 83193, Teois, Nayert
| comen sletrbicg: sercE prodigyaeimy

\\\x
\ Telylax (311219 4. 88 T
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SIstemas de ingenieria en construccion il

Johni Edin Talavera Solis

RFCTAS730412MF4 CURP: TAS|730410HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra: REHABILTTACION DE AULA EN ESCUELA Concurso: 2019/MB14-FIII-887-PR
Lugar: PRIMARIA DE EL AHUALAMO MUNICIPIO Fecha: 86 DE JUNIO DE 2619
Especialidad: DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. Analista: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAIJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERD

EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA Hoja: 3-IT
Inicio de Obra el 18-Jun-19. Terminacid¢n de Obra el 18-Ago-19

TOTALES DESCRIPCION

100.8000 % PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE ACERO A
BA” DE PER
62.60000
5,731.03
1.2350 %

INSTALACION ELECTRICA

100.000@ % SALIDA PARA ALUMBRADO D CONTACTO O APAGADOR YA SEA

39.00000
24,126.57
5.1993 %
186.0000 % SUMINISTRO Y COLOCACTON DE TABLERO DE CONTROL QO-2
MARCA
3.060000
2,5%4.73
@.5592 ¥
100 .0080 % SUMINISTRD Y COLOCACION DE INTER
TERMOMAGNETICO DE 1
16.00080
1,552.96
0.3347 %
100.8000 % SALIDA DE VOZ O TELECOMUNICAC
TUBO CON
3.,00000
1,737.36
g.3744 %
lea.o0e0a % RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE ESGOME PRODUCTO DE
LA DEMO R
39.81¢00
3,332.18
8.7188 %
464,033.23
99.9998 %
464,033.23
99.9998 %

----------------- = < caleaatialls 26000 Mg oA - - - L 5 5 i o 0 g v 5%
"\" €.0.63153, Tecle Rayerit : \ # ;
£0r20 ESirenc: SeeSernck ey )

Telyfax. (3111210, 49. 50 B




GRUPO CONSTRUCTOR
ZAOC S.A DE C.V

RFC. GCZ140718NWA

DOCUMENTO 01 CATALOGO DE CONCEPTOS

AV, ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 631 %
TEL. 181-21-84 "



GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CD. DEL VALLE CP 63157 TEPIC, NAY.

] S ST
DEMOLICIONES

L i%' i A Vi 9%"!'}" 3 A .z : R Fiet % = T 5

DEMOLICION DE TRABES EXISTENTE T-1 DE 20X30 m 68.1200000 33.32 2,260.76

CM. DE CONCRETO EN MAL ESTADO.

(Treinta y Tres Pesos 32/100 m.n.)
et :

i

i

i) o

L3 % = 3 i 5
CIMBRA PARA TRABES, ACABADO APARENTE, m2 : 420.2000000 " 200 100,007 .60
CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE
CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y
FRENTES.
(Doscientos Trei

kGE DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE = - 1,133.6600000 45.96 52,103.01
DIAMETRO #3, DE FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
(Cuarenta y Cinco Pesos 86/100 m.n.)

i " ;
CONCRETO F'C=250 KG/CMZ, ENLOSASY  m3 258700000 269842  69,268.44
ESTRUCTURA CON TMA. DE 3/4" INCLUYE COLADO,
VIBRADO, GURADO, ACABADO APALILLADO.
(Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 42/100
m.n.)

e % oy

Hoja No. 1




GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CD. DEL VALLE CP 63157 TEPIC, NAY.
TEL. 181 21 84

1!

Reporte PREéUPUESTOS . _ ; Peso

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. ~ m2 © 491.5400000 56.28  27,663.87
EN MUROS TRABES Y PLAFONES, INCLUYE:

PREPARAGION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y

PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO Y MANO

DE OBRA A DOS MANOS.

y {Cincuenta y Seis Pesos 28/100 m.n.)

3 i) ) e . . &
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO 1,721.49

AGUA Y ACIDO
{Once Pesos 12100 m.n.)

it 0

Total: ESTRUCT

_ "391,209.20}

T T T

URA

SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTOO  Sal 39.0000000 56716 22,119.24
APAGADOR YA SEA EN PISO MURO O TRECHO
INTERIOR O MARQUESINA CON CAJA DE PVC Y
TUBO CONDUIT PVC PESADO, NCLUYE TUBERIA
CONDUIT PVC (DIAMETROS INDICADOS SEGUN
PLANO). CABLE TEW (DIF. CABLES SEGUN PLANO),
SOQUET, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUCNIONAMIENTO.

(Quinientos Sesenta y Siete Pesos 16/100 m.n.)

ING. EFRA ZABLTE QG \ Hoja No. 2
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