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H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO,

NAYARIT .
*Er.w@'
Sa nta Ma r[a Prolongacién Av. Juarez sin, coloata Los Pinites, ¢.p. 63830
Del Oro

Sanla Marfa del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACICN

2022:’M014 Flli-028-PR

02 DE ENERO 2023

Nombra y Firma del

ING. FAUSTINO
REPRES

CLAVE

DESCRIPCION

TRAZO Y NIVELACION OEL TERRENO DURANTE LA OBRA
ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIAINCLUYE: MANC DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTC.

RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE:
AFLOJE OE PIEORA.ACAMELLONADO, PAPEQ, SELECCION A MANO Y
ACARREQ DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M,

$15.77

APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B,
CON CORTE PROMEDIC DE 10 CMS.

CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MINIMO AL 1ER
KILOMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE;
CAMION VOLTEC Y RETROEXCAVADORA.

PRECIO UNITARIO
CONLETRA

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR
MEDIOS MECANICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA
ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGC DE AGUA CON
PIPA Y YODC LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION

EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE
15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL

M2 5634.95 $25.36
M3 58.40 $138.50
M3 67.68 s11i.81
M2 563.85 $143.50

9

{" VEINTICINCO PESOS 361100 M.N. *)

(" CENTO ONCE PESOS 61100 M.N. *)

{* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)

{* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 50/10D M.N,

$14,301.77

$7.811.40

$7,553.76

$80,926.83

8 MORTERC.SUMINISTRO ~ DEL  50% DE  PIEDRA  PARA| M2 563.95|  $570.38 (" QUINIENTOS SETENTA PESOS 38/100 M.N. %) $321,665.80
EMPEDRAR,ACARREQS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20
MTS DE DISTANCIA,
SUBTOTAL $441.153.05
ACUMULADC $441,153.05
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=7~El§‘bi H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO,
;‘fn NAYARIT
Santa Maria Prolongacién Av. Judrez sin, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
De A 9)’0 Sanla Maria del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICSTACION

2022!&101 4-F[1I-028 PR

CONSTRUCCICN DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORC LOCALIDAD EL ERMITARQ

CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETQ DEFC=150 KG/CM2
ARMADO CON ARMEX DE SECCION 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIDR.
7 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40]
MTS.DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADQ, DESCIMBRADO ARMADC,COLADO
PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DDBLADOR DE LAS ARISTAS..

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE
ACARREQ EN CARRETILLA A CENTRC DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y

ML 50.36 $431.340

M.N. %)

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100

IMPORTE

$21,722.28

8 ACARRED EN CAMION FUERA DE A OBRA, MANO OE M2 563.05 $13.38 {* TRECE PESOS 36/100 MN. %} $7.534.37

OBRAHERRAMIENTA Y EQUIPO,
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: SUBTOTAL $29.256.65
ACUMULADO $470,409.70

(* CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N. %)
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1 Concurso No: 2022/M014-FI11-028-PR
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

DEL ORO LOCALIDAD EL ERMITANO

CONSTRUCTORA INUS SDE RL DE GV,

Fecha:

2611212022

Duracién: 30 dias naturales
iniclo obra:  02/01/2023
FiIn obra: 31/01/2023
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {(POR CONCEPTO)
— Cédigo Descripeién [ Unidad | Iniclo Fin Semi1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | voal |
CONSTRUCCION EMPEDRADO
PRELIMINARES
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA M2 03/01/2023 05/01/2023  1.890584% 1.890584%
ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, s
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPC Y TODO LO
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
TERRACERIAS
01RCPEMP RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON M2 07101/2023 14/01/2023 0.434326%  2.605954% 3.040280%
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, _ [T
ACAMELLONABO, PAPEQ, SELECCION A MANO Y
ACARREQC DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.
3A APERTURA EN CAJA POR MEDICS MECANICOS EN M3 11401/2023 17/01/2023 1.107035%  0.553517% 1.660552%
MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 [ ]
CMS.
3 CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTOQ DE CORTE M3 16/01/2023 19/01/2023 1.605783% 1.605783%
MINIMO AL 1ER KILOMETRO O EN EL LUGAR O
ASIGNADU FUR LA SUPERVISION. INCLUYE; CAMION
VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.
Monto esta hofa:  $10,936.60] $17,466.26| $10,157.66 $38,560.42
Acumulado:  $10,936.60] $17,466.26] $10,157.56 $38,560.42
% asta hoja: 2.32% 3.71% 2.16% 8.20%
%Acumulado: 2.32% 3% 2.16% 8.20%
REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUS ZALEZ RAMOS




. Concurso No: 2022/M014-FI11-028-PR
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA

Cilente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

DEL ORO LOCALIDAD EL ERMITANO

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Fecha:

26/12/2022

Duracién: 30 dias naturales
Iniclo obra:  02/01/2023
Fin obra: 31/01/2023
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO)
| Cddigo Bescrlpclén Unidad [nicio Fin Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 6 ?otal
5A AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO M2 18/01/2023 20/01/2023 17.203478% 17.203478%
NATURAL POR MEDIOS MECANICOS Y |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR
NIVELES DE PROYECTQ, INCLUYE EL
RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODOO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCCION
REVESTIMIENTO
O1EMP_RECUPE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA M2 14/0152023 01/02/2023 4.273745% 25.642473% 25.642473% 12.821236% 68.379927%
PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE R
ESPESOR FPROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL
MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA
EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A
CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.
GUARNICIONES
01GUARN CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE ML 21/01/2023 01/02/2023 0.461774% 2.770642%  1.385320% 4.617736%
£'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE I
SECCION 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN
SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE
Maonto esta hoja: $20,104.11] $203,723.74| $133,668.05| $66,829.01| $424,314.91
Acumulado:  $10,936.60| $37,670.37] $213,881.30| $133,658.05| $66,829.01| $462,875.33
% esta hoja: 4.27% 43.31% 28.41% 14.21% 90.20%
%Acumulado: 2.32% 7.99% 45.47% 28.41% 14.21% 98.40%
REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUS LEZ RAMOS
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- ' CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

- ] —

| Concurso No: 2022/M014-Fill-028-PR Fecha: 26/12/2022
: Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 0JO DE AGUA A BASE DE EMPEORADO AHOGADO EN SANTA MARIA
DEL ORO LOCALIDAD EL ERMITANO

Duracién: 30 dias naturales
inicio obra: 02/01/2023
Fin obra: 31/01/2023
PROGRAMA DE EROCGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO}
I Codigo | Descripcion | Unidad | Inicio | Fin [ Sem1 | sem2 | Sem3 | Semd4 | Sem5 | Total |
CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO,
BESCIMBRADO, ARMAGO,COLADO
PULIDO BE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR
DE LAS ARISTAS..
LIMPIEZA
9 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA, M2 28/0172023 01/02/2023 0.400415% 1.201246%  1.601661%
INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A [ ]
CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN
CAMION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OUBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ,
Maonto esta hoja: $1,883.59 $5,650.78 $7,534.37
Acumuiado:  $10,936.60 $37,570.37{ $213,881.30| $135,541.68] $72,479.79 $470,409.70
% esta hoja: 0.40% 1.20% 1.60%
f %Acumulado: 2.32% 7.99% 45.47% 28.81% 15.41% 100.00%
REPRESENTANTE LEGAL: ING, FAUSTIN LEZ RAMOS )
} ch_.-/
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CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV,

i Clients: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

V- ] —

Concurso No: 2022/M014-F1i1-028-PR Fecha: 2511212022
] Obra: CONSTRUCCION DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA
DEL CRO LOCALIDAD EL ERMITANO

Duracién: 30 dias naturales

Inicio obra: 02/01/2023
FIn obra: 311012023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO)

[ Codige | Rescripcién | Unidad | Inicto | Fin | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Total |
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $10,936.60  $37,570.37 $213,381.30 $136,541.64 $72,479.79
ACUMULADO: $10,936.60 $48,506.97 $262,388.27 $397,929.91 $470,409.70
PORCENTAJE PERIODO: 2.32% 7.99% 45.47% 28.81% 15.41%
PORCENTA.JE ACUMULADO: 2.32% 10.31% 55.78% 84.59% 100.00%



